Regione Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

S.O.C. Manutenzioni Immobili
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Sabrina Mutolo
FIRMA

CUP

Finanziamento:

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE DEI SEI PRESIDI OSPEDALIERI
DELL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA FIRENZE

CIG Lotto Nord 7631391712

CIG Lotto Sud 76314274C8

			Progetto		Lotto Sud prima avvio intervento		Lotto Nord prima avvio intervento		Lotto Sud assestato con il ribasso del 26,786%		Lotto Nord assestato con il ribasso del 28,218%	Variante Lotto Nord	Variante Lotto Sud
A	LAVORI												
A.1	OG1		€ 538.000,00		€ 269.000,00		€ 269.000,00		€ 197.738,50		€ 194.120,37	€ 269.827,39	€ 274.755,38
A.2	OG2		€ 302.000,00		€ 151.000,00		€ 151.000,00		€ 116.592,95		€ 114.561,95	€ 114.561,95	€ 116.592,95
A.3	di cui Oneri Sicurezza		€ 51.016,55		€ 25.508,28		€ 25.508,28		€ 25.508,28		€ 25.508,28	€ 29.168,96	€ 27.434,07
	TOTALE LAVORI		€ 840.000,00		€ 420.000,00		€ 420.000,00		€ 314.331,45		€ 308.682,32	€ 384.389,34	€ 391.348,33
B	SERVIZI												
B.1	TOTALE SERVIZI		€ 122.411,52		€ 61.205,76		€ 61.205,76		€ 57.771,25		€ 57.587,63	€ 57.587,63	€ 57.771,25
B.2	di cui Aliquota soggetta a ribasso		€ 25.644,08		€ 12.822,04		€ 12.822,04		€ 9.387,53		€ 9.203,92	€ 9.203,92	€ 9.387,53
C	FORNITURE		€ 36.000,00		€ 18.000,00		€ 18.000,00		€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
C.1	TOTALE FORNITURE (soggetto a ribasso)		€ 36.000,00		€ 18.000,00		€ 18.000,00		€ 13.178,52		€ 12.920,76	€ 12.920,76	€ 13.178,52
	TOTALE LAVORI + SERVIZI + FORNITURE		€ 998.411,52		€ 499.205,76		€ 499.205,76		€ 385.281,22		€ 379.190,71	€ 454.897,73	€ 462.298,10
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE												
D.1	Lavori in economia, imprevisti etc.		€ 100.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ -
D.2	Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 19.968,23	2%	€ 9.984,12	2%	€ 9.984,12	2%	€ 9.984,12	2%	€ 9.984,12	€ 9.984,12	€ 9.984,12
D.3	Spese Generali		€ 500,00		€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
D.4	Iva su Lavori, Servizi e Forniture	22%	€ 219.650,53	22%	€ 109.825,27	22%	€ 109.825,27	22%	€ 84.761,87	22%	€ 83.421,96	€ 100.077,50	€ 101.705,58
D.5	Fondo accordo bonario art.205 D.Lgs.50/2016	3%	€ 25.200,00	3%	€ 12.600,00	3%	€ 12.600,00	3%	€ 12.600,00	3%	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 365.318,76		€ 182.659,38		€ 182.659,38		€ 157.595,98		€ 156.256,07	€ 122.911,62	€ 124.539,70
E	SPESE TECNICHE												
E.1	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		€ 842,17		€ 421,09		€ 421,09		€ 421,09		€ 421,09	€ 421,09	€ 421,09
E.2	CNPAIA (4%)	4%	€ 33,69	4%	€ 16,84	4%	€ 16,84	4%	€ 16,84	4%	€ 16,84	€ 16,84	€ 16,84
E.3	IVA su CSP	22%	€ 192,69	22%	€ 96,34	22%	€ 96,34	22%	€ 96,34	22%	€ 96,34	€ 96,34	€ 96,34
E.4	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		€ 10.624,30		€ 5.312,15		€ 5.312,15		€ 5.312,15		€ 5.312,15	€ 5.312,15	€ 5.312,15
E.5	CNPAIA (4%)	4%	€ 424,97	4%	€ 212,49	4%	€ 212,49	4%	€ 212,49	4%	€ 212,49	€ 212,49	€ 212,49
E.6	IVA su CSE	22%	€ 2.337,35	22%	€ 1.168,67	22%	€ 1.168,67	22%	€ 1.168,67	22%	€ 1.168,67	€ 1.168,67	€ 1.168,67
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 14.455,16		€ 7.227,58		€ 7.227,58		€ 7.227,58		€ 7.227,58	€ 7.227,58	€ 7.227,58
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 1.378.185,45		€ 689.092,72		€ 689.092,72		€ 550.104,79		€ 542.674,36	€ 585.036,93	€ 594.065,38

Allegato D