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ACCORDO QUADRO LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO 

DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ 
DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di 
produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a 
servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro 
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 1.  ASPETTI GENERALI 

1.1 PREMESSA 

Allo stato attuale è in atto un Accordo quadro per lo svolgimento di lavori di manutenzione 
impiantistica le cui risorse si presume si esauriranno nei primi mesi del 2018. 

Contemporaneamente la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, sta elaborando una gara 
di servizi di manutenzione che potrà inglobare anche parte delle attività ricomprese nell’Accordo Quadro 
che si va a proporre. Regione Toscana, con propria nota assunta al protocollo di questa azienda in data 
14/11/2016, protocollo nr. 152080, aveva fatto sapere che la predetta procedura di gara avrebbe dovuto 
prendere avvio entro il 01/02/2017 per essere attivata presuntivamente nel novembre 2017. Nella medesima 
nota RT aveva ritenuto possibile che l’Azienda in via autonoma esperisse procedure di gara “…in riferimento 
alla manutenzione immobili e impianti, purché l’affidamento sia limitato temporalmente all’attivazione dell’iniziativa da parte 
di Regione Toscana “Soggetto Aggregatore. Il contratto stipulato a seguito di espletamento di autonoma procedura dovrebbe 
contenere una condizione risolutiva correlata alla stipulazione di un contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento”. 
Da informazioni tratte dal Collegio tecnico, la predetta data non potrà essere rispettata, non essendo ad oggi 
ancora attivata la suddetta procedura. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario coprire i fabbisogni manutentivi dell’Azienda USL 
Toscana centro riproponendo una nuova gara finalizzata alla stipula di un Accordo quadro avente ad 
oggetto lavori di manutenzione impiantistica come di seguito descritto. 

1.2 OGGETTO 

Oggetto del presente progetto sono i lavori e le attività di manutenzione da eseguirsi su tutti gli 
immobili ed impianti di proprietà e/o in uso dell’Azienda USL Toscana centro (di seguito denominata 
“Azienda”), relativamente agli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di 
produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, telefonici e di trasmissione dati e tutte le attività di 
manutenzione periodica previste da normative vigenti o da regolamenti/disposizioni interne all’Azienda, il 
tutto come meglio dettagliato in seguito e negli altri documenti progettuali. 

I lavori di manutenzione di cui alla presente relazione interessano i beni mobili ed immobili 
dell’Azienda per tutto il periodo di vigenza contrattuale, durante i giorni settimanali ordinari e festivi di tutti i 
periodi stagionali in orario diurno e notturno. E’ previsto inoltre un servizio di reperibilità H24 per tutti i 
giorni di durata dell’appalto. 

In merito alle manutenzioni sugli impianti idrico-sanitari e agli impianti elettrici e speciali si sottolinea 
che su alcuni immobili (tra cui alcuni stabilimenti ospedalieri e distretti socio-sanitari) vige già un altro 
contratto che copre gli anzidetti impianti e pertanto essi restano esclusi dalla gara in oggetto. 

Le attività manutentive saranno eseguite principalmente in ambiti ospedalieri di degenza, locali di 
diagnosi e cura, uffici di supporto amministrativo, locali e vani tecnici, locali di assistenza sociale, case 
famiglia, residenze sanitarie assistite e comunque in tutti gli edifici di pertinenza dell’Azienda. 

Gli edifici suddetti sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle. ex. USL 3 di Pistoia, USL 4 
di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, componenti attuale AUSL Toscana centro. Per 
l’ubicazione degli edifici in questione si rimanda allo specifico elenco allegato al capitolato speciale d’appalto, 
precisando fin d’ora che tale elenco potrà essere integrato e modificato da parte dell’Azienda senza che 
l’Appaltatore nulla possa eccepire. 

In alcuni immobili in cui non è svolta alcuna attività o questa è fortemente ridotta, gli interventi di 
manutenzione previsti si limiteranno esclusivamente al mantenimento degli impianti nel loro stato e a 
garantire la loro sicurezza. 
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Le attività di manutenzione del presente progetto sono previste anche in tutti gli immobili non di 
proprietà ma a qualsiasi titolo detenuti dall’Azienda. 

La durata complessiva dell’Appalto è di 12 mesi oppure fino al raggiungimento dell’importo di 
aggiudicazione della gara. 

 2.  TIPOLOGIA DELL’APPALTO 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che consente alle stazioni appaltanti di 
adottare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di lavori di 
importo inferiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, si intende procedere nella stipula dell’appalto nella forma dell’Accordo 
Quadro, mediante la procedura prevista dall’art. 54, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori di manutenzione 
degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione 
dati, degli immobili nella disponibilità dell’Azienda. 

Le attività ed i relativi importi che compongono l’Accordo Quadro risultano così suddivise: 
 

LAVORI CATEGORIA IMPORTO 
Impianti elettrici, telefonici, trasmissione 
dati e televisivi 

OS 30 €. 527.415,00 
(di cui €. 13.040,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

Impianti termici e di condizionamento OS 28 €. 315.398,00 
(di cui €. 7.798,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Impianti idrico-sanitari 
 

OS 3 €. 153.187,00 
(di cui €. 3.787,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA €. 996.000,00 

 
Si precisa che le lavorazioni della Categoria prevalente OS 30 (Impianti elettrici, telefonici, 

trasmissione dati e televisivi), essendo di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono 
qualificate come SIOS dall’art. 2, comma 1, del D.M. del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti, n. 248 deL 
10.11.2016, emanato in attuazione dell’art. 89, comma 11, del D.lgs 50/2016 s.m.. 

Con la presente propongo, dunque, l'indizione di una procedura per la stipula di un Accordo quadro 
di lavori, mediante procedura negoziata con consultazione di trenta operatori economici da individuarsi 
mediante indagine di mercato con avviso di manifestazione di interesse (art. 36, comma 2, lettera c del 
Codice dei contratti), con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti) ed 
esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti). 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

 3.  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di ordine generale 

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; 

- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 o che non siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e capacità tecnico 
     professionali 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti 
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in altri paesi della U.E.; 

- abilitazione all’attività di installazione impianti secondo D.M. 37/2008. 

- solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative; 

- Attestazione SOA OS30 Classifica II – categoria prevalente 

- Attestazione SOA OS28 Classifica II 

- Attestazione SOA OS3 Classifica I 

- In alternativa ad una o più delle precedenti attestazioni SOA sopra indicate: Attestazione SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella Categoria OG 
11 – Impianti Tecnologici, nella classifica adeguata ai lavori da assumere, in virtù del principio 
sancito dall’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010, in base al quale “l’impresa qualificata nella categoria 
OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella 
posseduta”.  

- E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

 
I lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai 

sensi dell’art.105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 4.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Nel rispetto dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), si 
prevede l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante la redazione di una sola fase progettuale 
(progetto esecutivo) che contenga tutti gli elementi previsti dai due livelli omessi e la successiva gara di 
appalto per la stipula di un Accordo quadro di lavori. 

 
Ai fini della redazione del progetto esecutivo, verificata la possibilità di ricorrere a professionalità 

interne all’Azienda in possesso di idonea competenza ai sensi del paragrafo 5.1.3, lettera f) della linea guida 
ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, è stato individuato come progettista il Dott. Ing. Sara 
Allegranti della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato con nota del sottoscritto datata 
26/09/2017; 

 
Con la presente, quindi, in qualità di Responsabile unico del Procedimento, propongo l'approvazione 

del progetto esecutivo, costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A1) “Elenco degli elaborati” e 
conservati agli atti presso il mio ufficio. 

 
Il sottoscritto ha verificato e validato in data 7/11/2017 il progetto esecutivo nel rispetto di quanto 

previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti e ne allega il relativo documento, allegato A2) “Verbale di  
verifica e validazione”. 

 5.  STIMA ECONOMICA DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
La spesa complessiva per l’intervento oggetto dell’Accordo quadro, pari a € 1.302.750,00 (IVA e 

somme a disposizione incluse), come si evince dal Quadro economico allegato A3) “Quadro economico” 
alla presente relazione, trova copertura: 



 

Azienda USL Toscana Centro 
Piazza Santa Maria Nuova n.1 – 50122 - Firenze (FI) 
P.IVA 06593810481 
Dipartimento Area Tecnica – U.O.C Manutenzioni Area Empolese 

 

 Pagina 6/6 

- per l’importo relativo alle attività di manutenzione ordinaria sui conti economici del bilancio 2018 
“Manutenzione conservativa immobili (Prato-Impianti) - 2203100001” per € 137.355,49, “Manutenzione e 
riparazione agli immobili e loro pertinenze (Pistoia-Impianti) – 0602201100” per € 285.312,82, 
“Manutenzione immobili (Firenze-Impianti) - 3B0401” per € 231.059,60 e “Manutenzione e riparazione 
immobili e pertinenze (Empoli-Impianti) - EB03010101” per € 277.526,24 per un totale di € 931.254,15. 

- per l’importo relativo alle attività di manutenzione straordinaria, finanziato con fondi aziendali e 
regionali, nel Piano Triennale degli Investimenti 2017-2019, approvato con Delibera del Direttore Generale 
f.f. n. 1200 del 31/07/2017, righe PO-10 per € 60.351,31, PT-39 per € 131.431,71, FI-45 per € 97.903,23, 
EM-26 per € 81.809,59 per un totale di  € 371.495,85. 

 6.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE ESECUTIVA 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 
241/90 è l’Ing. Luca Salvadori – Dipartimento Area Tecnica, S.O.C. Manutenzioni immobili Empoli. 

I direttori esecutivi saranno conferiti prima della stipula dei contratti attuativi che saranno affidati 
all’Appaltatore. 

 7.  ALLEGATI 

Allegato A1) “Elenco degli elaborati” 
Allegato A2) “Verbale di verifica e validazione” 
Allegato A3) “Quadro Economico” 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Luca Salvadori 
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ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI 
NELLA DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO 
Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di 

produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a 
servizio degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco Elaborati 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco Elaborati 
 

utente
Font monospazio
                           Allegato A1)



Dipartimento Area Tecnica             Progetto esecutivo – Elenco Elaborati1 

 

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze 

 
2/2 

1. Relazione generale 

2. Capitolato Speciale d’Appalto 

a. Allegato 1: elenco immobili 

3. Elenco Prezzi Unitari 

4. Computo Metrico Estimativo con incidenza ed importo della manodopera 

5. Quadro economico 

6. Piano di Manutenzione 

7. DUVRI 

a. Allegato: Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

nell’Azienda USL Toscana centro, e di prevenzione degli incidenti 

8. Schema di lettera contratto (Accordo Quadro e Contratto Applicativo) 

9. Elenco Elaborati 

 
Firenze, li 2 ottobre 2017 
 

   
Il Progettista 

Ing. Sara Allegranti 



 

Azienda USL Toscana Centro 
Piazza Santa Maria Nuova n.1 – 50122 - Firenze (FI) 
P.IVA 06593810481 
Dipartimento Area Tecnica – S.O.C Manutenzione 
Immobili Empoli 

 

Pagina 1 di 7 
 

 

 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE 
(art. 26 D.lgs 50/2016) 

 
 

 

ACCORDO QUADRO LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A 
SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NELLA 

DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA USL 
TOSCANA CENTRO 

Impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e 
condizionamento, di produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, 

telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili nella 
disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro 

 

 

 
 
 
Empoli, 3 Novembre 2017 
 

 

Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing Luca Salvadori 

 
Progettazione: 

Dott. Ing. Sara Allegranti 
 
 
 
 

IL VERIFICATORE/VALIDATORE DEL PROGETTO: 
Dott. Ing. Luca Salvadori 

 

_____________________ 

 

utente
Font monospazio
                              Allegato A2)

utente
Font monospazio
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VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE 
 
 
 

A1 - PREMESSE 
 

Per le necessità manutentive immobiliari delle ex. Aziende USL 3, USL 4, 
USL 10 e USL 11, confluite dal 01/01/2016 in un'unica Azienda denominata 
Azienda USL Toscana Centro, (in seguito denominata, Azienda), occorre procedere 
all’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti a servizio degli immobili 
nella disponibilità dell’Azienda detenuti a qualsiasi titolo. 

I lavori di manutenzione degli impianti interessano i beni mobili ed immobili 
dell’Azienda per tutto il periodo di vigenza contrattuale, durante i giorni settimanali 
ordinari e festivi di tutti i periodi stagionali in orario diurno e notturno. E’ previsto 
inoltre un servizio di reperibilità H24 per tutti i giorni di durata dell’appalto. 

Le attività manutentive saranno eseguite principalmente in ambiti ospedalieri 
di degenza, locali di diagnosi e cura, uffici di supporto amministrativo, locali e vani 
tecnici, locali di assistenza sociale, case famiglia, residenze sanitarie assistite e 
comunque in tutti gli edifici di pertinenza dell’Azienda. 

Gli edifici suddetti sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle ex. 
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, 
componenti attualmente la citata Azienda. 

In alcuni immobili in cui non è svolta alcuna attività o questa è fortemente 
ridotta, gli interventi di manutenzione previsti si limiteranno esclusivamente al 
mantenimento degli impianti nel loro stato e a garantirne la loro sicurezza. 

La durata complessiva dell’Appalto, con decorrenza dal primo verbale di 
consegna lavori, è di 12 mesi oppure fino al raggiungimento dell’importo di 
aggiudicazione della gara. 
 
Si riporta di seguito il Quadro Economico dell’accordo quadro. 
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Quadro Economico dell’accordo quadro: 
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A2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

Le attività di manutenzione previste nel progetto si possono suddividere nei seguenti 
gruppi tipologici: 
 

1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
2) MANUTENZIONE CORRETTIVA 
3) MANUTENZIONE PREDITTIVA 
4) SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 
5) GESTIONE SISTEMA DI GOVERNO (gestione richieste, report lavori 

svolti, modulistica, etc.) 
 
Sono oggetto del presente progetto tutte quelle opere, come specificato negli 
elaborati allegati e comunque come ordinato dalla direzione lavori in fase di 
esecuzione del contratto che hanno lo scopo di : 
 
- riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato 

di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza 
modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il 
valore, né migliorarne le prestazioni 

 
- di eseguire un intervento manutentivo di "revisione", "sostituzione" o 

"riparazione", prima che nel componente/sistema si manifesti il guasto. 
 
 
B1 - PROCEDURA DI VERIFICA 
 
Al fine di verificare il progetto, redatto nel mese di Ottobre 2017, si sono trovati nella 
sede del Dipartimento tecnico – Distaccamento della USL Toscana Centro di Empoli 
il sottoscritto Dott. Ing. Luca Salvadori, in qualità di verificatore/validatore e RUP 
dell’intervento (come da nomina del Direttore Dip. Area Tecnica del 25-09-2017 ai 
sensi del D.G. f.f. n. 1064 del 13 luglio 2017) e il progettista Dott. Ing. Sara 
Allegranti, funzionario della SOC Manutenzioni Immobili area Pratese (come da 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento in data 26/09/2017). 
 
Si procede in contraddittorio a verificare la conformità del progetto alla normativa 
vigente. 
 
Si esaminano i seguenti elaborati redatti: 
 
1.Relazione generale 
2 Capitolato Speciale d’Appalto 
a. Allegato 1: elenco immobili 
3. Elenco Prezzi Unitari 
4. Computo Metrico Estimativo con incidenza ed importo della manodopera 
5. Quadro economico 
6. Piano di Manutenzione 
7. DUVRI 



 

Azienda USL Toscana Centro 
Piazza Santa Maria Nuova n.1 – 50122 - Firenze (FI) 
P.IVA 06593810481 
Dipartimento Area Tecnica – S.O.C Manutenzione 
Immobili Empoli 

 

Pagina 5 di 7 
 

a. Allegato: Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza 
sul lavoro nell’Azienda USL Toscana centro, e di prevenzione degli incidenti 

8 Schema di lettera contratto (Accordo Quadro e Contratto Attuativo) 
9. Elenco Elaborati 
 
 
In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 4 del Dlgs 50/2016 

a) Completezza della progettazione: il progetto risulta completo, esaustivo e 
dettagliato. Sono presenti sia gli elaborati tecnici necessari che le relazioni 
esplicative delle scelte progettuali adottate. 
 

b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: 
il quadro economico risulta completo ed accurato in ogni sua parte e tiene 
conto di tutte le somme richieste e previste dalla normativa. La copertura 
finanziaria è garantita da fondi aziendali. 

 
c) L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: la soluzione 

progettuale prescelta non rappresenta particolari elementi di criticità, 
pertanto, appare coerente con le soluzioni tecniche che il mercato 
attualmente offre. 

 
d) Presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo: le opere saranno 

realizzate utilizzando tecnologie, componenti e soluzioni realizzative 
ampiamente consolidate che consentono di affermare l’assoluta durabilità 
dell’opera. 
 

e) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di 
contenzioso. Il progetto è relativo ad un accordo quadro pertanto trova 
completezza progettuale attraverso il contratto applicativo. La parti 
progettuali dell’accordo quadro risultano coerenti tra di loro. Alla luce di 
quanto detto si ritiene ridotto al minimo il rischio di introduzione di varianti 
o di contenzioso. 

 
f) La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti. La 

durata dell’opera è prevista in giorni 365 solari e consecutivi che appare 
coerente con l’importo dell’appalto dei lavori. 
 

g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori. Come si rileva dal 
quadro economico dell’opera ogni sezione ha la sua quota di sicurezza oltre 
alla somma prevista per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Quindi si 
ritiene che siano stati correttamente valutati gli oneri e pertanto sia garantita 
la sicurezza delle maestranze. 

 
h) L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati. I prezzi unitari impiegati sono 

stati desunti dal prezziario interno dell’Azienda o dal Prezzario regionale della 
Regione Toscana anno 2017 o attraverso analisi prezzi, correttamente 
condotte, partendo dal prezzario regionale o dal DEI o da analisi di mercato. 
I prezzi unitari così composti risultano adeguati. 
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i) La manutenibilità dell’opera. È presente il piano di manutenzione 
dell’opera che risulta essere coerente con la tipologia e finalità dell’intervento 
proposto. 

 
 
In conformità all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m. si procede per punti alla verifica 
sopra citata: 
 

CRITERI VERIFICHE Si No non 
a) affidabilità     
 Norme/regole tecniche X   
 Coer. ipotesi progett X   
b) completezza ed 
adeguatezza 

    

 Corr. nominativi progett. X   
 Esistenza elaborati X   
 Esaustività progetto/ 

esigenze 
X   

 Esaustività inform tecniche X   
 Esaustività modifiche 

apport. 
  X 

 Adempimento disciplinare 
incarico 

  X 

c) leggibilità,coerenza e 
ripercorribilità 

    

 Leggibilità elaborati X   
 Comprensibilità 

informazioni e 
ripercorribilità 

X   

 Coerenza tra elaborati X   
d) compatibilità     
 Rispo. Doc. Prelim. 

Progettazione 
  X 

 Inserimento ambientale X   
 Impatto ambientale   X 
 Funzionalità/fruibilità X   
 Stabilità delle strutture   X 
 Topografia/fotogrammetria   X 
 Sicurezza persone per 

impianti 
X   

 Igiene,salute e benessere 
delle persone 

X   

 Superamento barriere 
architettoniche 

  X 

 Sicurezza antincendio X   
 Inquinamento X   
 Durabilità e manutenibilità X   
 Coerenza tempi e costi X   
 Sicurezza e organizzazione 

cantiere 
X   
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In particolare per gli elementi del controllo sopra evidenziati si è proceduto ad 
effettuare le puntuali verifiche per ciascun elaborato richiamate all’art. 26 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.. 
 
B2 - RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 
 
Per quanto detto ai precedenti paragrafi, a seguito del contraddittorio, si può 
concludere che la progettazione esecutiva relativa alle opere in argomento è 
conforme alle vigenti norme, ed in particolare all’art. 26 comma 4 del Dlgs 50/2016 e 
s.m. e pertanto: 
 
 

la verifica del progetto viene conclusa con esito positivo. 
 

 
IL PROGETTISTA: 

Dott. Ing. Sara Allegranti 
 
 
 

IL VERIFICATORE 
Dott. Ing. Luca Salvadori 

 

 
 

 
C1 - VALIDAZIONE  DEL PROGETTO 

 
Preso atto della verifica positiva del progetto esecutivo, della mancanza di 
controdeduzioni del progettista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m. si può concludere che: 
 

la validazione del progetto risulta positiva 
 
in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento, relativamente 
ai “lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e 
condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati, a servizio degli immobili 
nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro”. 
 
Empoli, li 3 Novembre 2017 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Luca Salvadori 

 
_____________________ 



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria Bilancio esercizio 2017

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA 1.302.750,00

TITOLO DEL N. ORD. :
PROGETTO:

AZIENDA  : AUSL Toscana centro Area FI - EMP - PT - PO COMUNE: FIRENZE PROV.       FI

CATEGORIA DELLE OPERE: OS 3 - OS 28 - OS 30

DATA DI COMPILAZIONE :

Ribasso della ditta Aggiudicataria: DATA AGGIORNAMENTO::

ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO

DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirig. n. DOPO PERIZIA (A COLLAUDO) NOTE

GARA DI VARIANTE

A) LAVORI

A1.0) IMPIANTI IDRICO-SANITARI E FOGNARI (OS3) 141.930,00 .............. .............. .............. ..............
A1.1) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS3) 7.470,00 .............. .............. .............. ..............
A1.2) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO(OS28) 292.470,00 .............. .............. .............. ..............
A1.3) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS28) 15.130,00 .............. .............. .............. ..............
A1.4) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (OS30) 488.956,00 .............. .............. .............. ..............
A1.5) SERVIZIO DI REPERIBILITA' (OS30) 25.419,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
  ............ .............. ............... .............. .............. ..............
Totale A1 971.375,00 ............... ............... ............... ...............

A2.0) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS3) 3.787,00 .............. .............. .............. ..............
A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS28) 7.798,00 .............. .............. .............. ..............
A2.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (OS30) 13.040,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale A2 24.625,00 ............... ............... ............... ...............

Totale A 996.000,00 ............... ............... ............... ...............

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 ) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC. 55.000,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B1 55.000,00 ............... ............... ............... ...............

B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE

Spese generali 500,00 .............. .............. .............. ..............
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 19.920,00 .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B2 20.420,00 ............... ............... ............... ...............

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

  acquisizione area e spese notarili 0,00 .............. .............. .............. ..............
  allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 .............. .............. .............. ..............
  iva sui lavori principali 22% 219.120,00 ............... ............... ............... ...............
  iva sulle altre voci 22% 12.210,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
  ............ .............. .............. .............. .............. ..............
Totale B3 231.330,00 ............... ............... ............... ...............

Totale B1 + B2 + B3 306.750,00 ............... ............... ............... ...............

B4) ARROTONDAMENTI 0,00 ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ ............... ............... ............... ............... ...............
  ............ \ .............. .............. .............. .............. ...............
  ............ .............. .............. .............. .............. ...............
Totale somme a disposizione 306.750,00 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
FONDO DI ACCANTONAMENTO (compresa I.V.A.) 0,00 ............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A) 1.302.750,00 ............... ............... ............... ...............

Per i servizi di 
reperibilità 

(manodopera) 
sarà applicato il 
ribasso solo sulla 

parte spese 
generali + utile

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO 

DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

02/10/2017
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Font monospazio
                                     Allegato A3)




