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Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali per il lavoro di cui
sopra, dati di riferimento sono di seguito riportati:
Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - Area Prato
Servizio Responsabile: Dipartimento Area Tecnica
Area Manutenzione e gestione investimenti Prato
SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato

Indirizzo: Presidio Ospedaliero S. Stefano —Via Suor Niccolina n. 20—
CAP: 59100

Localita/citta:  Prato

Stato: Italia

Telefono 0574 804660

Posta elettronica: areatecnicauslcentro@postacert.toscana.it

I’Azienda USL Toscana Centro, (nel seguito del documento denominata Stazione appaltante) ha
redatto il seguente Capitolato Speciale d’Appalto, denominato CSA, al quale 'operatore economico, nel
seguito del documento denominato Appaltatore, dovra attenersi.

L’Appaltatore sara tenuto al rispetto del presente CSA e dei suoi allegati in tutte le fasi dei lavori.

La sottoscrizione del CSA e dei suoi allegati comporta per i concorrenti, 'automatica ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.

Nel presente CSA sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.,

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — nei
limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e
in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal
Codice dei contratti;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) D.M. 248/2016: il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n.
248;

e) Regolamento: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

f) Capitolato generale LL.PP.: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 306;

g) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;

h) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai
sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si ¢ aggiudicato il contratto;

i) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

1) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui ¢ responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti;

m) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice
dei contratti;

n) SOA: Tattestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;




0) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008;

p) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

q) DUVRI: il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del
Decreto n. 81 del 2008;

r) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice a
all’art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

s) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per
I’'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole
lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione
dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice, nonché
all’art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

t) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC o del DUVRI, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’art. 26, commi 3, primi
quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n.
81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del
PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.L. n. 212 del 12 settembre 2014);

u) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli
89, comma 1, lettera f) ¢ 92 del Decreto n. 81 del 2008.




PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

TITOLO I — Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1-NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
1.’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione della Camera calda di Medicina Nucleare dell’Ospedale S. Stefano di Prato.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
i lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA del quale
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi

4. Al fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza del cantiere alle attivita che si
svolgono, spetta I'adozione di tutte le misure di sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che
I’Appaltatore riterra necessarie, oltre a quelle richieste dal presente CSA.

5. Anche ai fini dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 e dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136
del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codict: il Codice Unico di Progetto e il Codice
identificativo della gara (CIG)

6. ’appalto ¢ disciplinato dal Codice dei contratti, Regolamento generale, Decreto n. 81 del 2008, dal
D.M. 248/2016, dal Regolamento, dal Capitolato generale LL.PP., dalla LR.T. 13 luglio 2007, n. 38,
dalle norme del Codice Civile, dal presente CSA e da tutti gli atti oggetto della procedura di affidamento
dei lavori.

7. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2. AMMONTARE DELI’APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1.L'importo complessivo presunto dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto ammonta a €.
275.944,62 (euro Duecentosettantacinquemilanovecentoquarantaquattro/62) + IVA ai sensi di
legge, cosi suddivisi:

* curo 267.944,68 (euro Duecentosessantasettemilanovecentoquarantaquattro/68), per lavori
soggetti a ribasso, di cui € 55.557,53 per costi della manodopera;

* curo 7.999,94 (euro Settemilanovecentonovantanove/94), per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;

2. Si rinvia al computo metrico estimativo, allegato ai documenti, per la suddivisione delle lavorazioni.

3. Le incidenze delle spese generali e dell’'utile di impresa sui prezzi unitati e sugli importi di cut al
comma 1 sono stati stimati dalla Stazione appaltante, conformemente all’art.32 del Regolamento
generale, nelle seguenti misure:

a) Incidenza delle spese generali (SG): 15%;
b) Incidenza dell’utile di impresa (UT): 10%
4. 1l ribasso d’asta sara applicato ai lavori in economia per le voci di manodopera, trasporti e noli.

Art. 3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

<

1. Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei
Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale. I’'importo del contratto, come
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determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. Resta
fermo quanto previsto all’art. 2 e all’art. 20 in relazione ai lavori in economia.

2. 1l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara, ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e
41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 del
presente CSA.

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in cotso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 31.

4 1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2.
5.1l contratto sara stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti.

Art. 4. CATEGORIA DEI LAVORI

1. L’intervento si compone delle lavorazioni riconducibili alle seguenti categorie:

; Qualificazione subap-
Lavorazione Categoria . . Importo prevalente o .
; . D.P.R. obbligatoria % . paltabile
riconducibile ) (euro) scorporabile ]
207/10 (si/no) (si/no)
Impianti termici e di . Si
. 0828 Si 181.513,85 | 65,8% prevalente
condizionamento
Impianti elettrici,
telefonici, . . Si/30%
. L. 0S30 Si 49.183,11 | 17,8% | scorporabile
radiotelefonici e
televisivi
Edifici civili e . . Si
. L 0G1 Si 45.247,66 | 16,4% | scorporabile
industriali

2. I’eventuale subappalto non puo superare la quota del 94,8% dell'importo complessivo del contratto
per la presenza all'interno dell’appalto di lavorazioni di notevole complessita tecnica (lavorazioni
riconducibili alla categoria OS 30) per le quali il legislatore ha previsto una disciplina specifica, che di
seguito si richiama:

- art. 1, comma 2, del DM 248/2016, emanato in attuazione dell’art. 89 comma 11, del Codice dei
contratti, il quale stabilisce che non ¢ ammesso I'avvalimento;

- art. 105, comma 5, del Codice dei contratti e art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016, i quali sanciscono
che P'eventuale subappalto non puo superare il 30% dell'importo di dette opere e, non puo essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.

3. Per poter partecipare alla presente gara, gli operatori economici, per le lavorazioni della categoria
prevalente, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata da Societa di Attestazione SOA,
regolarmente autorizzata, in corso di validita, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere,
ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento generale, nello specifico nella categoria OS 28 Classifica 1.

4. Per le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OG1 e OS30, gli operatori economici
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento generale, che di seguito si
elencano:

a.- importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria di cui al precedente comma 1 eseguiti
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direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;

b. — costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e 'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 'importo dei
lavori ¢ figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);

c. - adeguata attrezzatura tecnica.

5. 1 requisiti tecnico organizzativi, di cui al precedente comma 4 possono essere dimostrati, per i
concorrenti in possesso dell’attestazione rilasciata da Societa di Attestazione SOA, regolarmente
autorizzata, con I'attestato SOA, in corso di validita, nelle categorie OG1 e OS30, classifica I. Pertanto
non ¢ richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso di tali requisiti.

6. Inoltre, Per il principio di assorbenza, ai sensi dell’art. 79, comma 16, del Regolamento generale e
dell’art. 3, comma 2, del DM 248/2016 che stabiliscono che “L’impresa qualificata nella categotia OG
11 puo eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente
a quella posseduta”, i requisiti richiesti relativamente ai lavori riconducibili alla Categoria OS 28 e OS30
possono essere dimostrati anche con il possesso della categoria SOA OG 11 “Impianti tecnologici”
Classifica I.

Infine, si precisa che operatori economico se non in possesso di attestazione SOA nella Categoria OS
30 Classifica I, dovra possedere, nella categoria scorporabile OS30, i requisiti di capacita tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria nella misura minima del 70% del relativo importo, pertanto
dovra obbligatoriamente indicare, in sede di presentazione dell’offerta, di voler subappaltare le quote
parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui ¢ sprovvisto (Subappalto qualificatorio). Tali

lavori devono comunque essere eseguiti da parte di installatori aventi 1 requisiti di cui agli articoli 3 e 4
del D.M. Sviluppo Economico 22/1/08 n. 37.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CSA

1. In caso di discordanza tra 1 vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad
un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti
documenti:




a) il capitolato generale LL.PP. per parti ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) i1 PSC;

d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

¢) il capitolato speciale d’appalto;

/) TPelenco prezzi unitari;

g) computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 32 del Codice dei contratti che
comungque ¢ estraneo ai rapporti negoziali;

h) le polizze assicurative;

7) Tofferta economica.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte le

norme tecniche, in particolare:

- il Codice dei contratti

- i1 D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- il Decreto;

- il Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01;

- il Regolamento generale;

- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP.;

-laL.R. n. 38/2007 s.m.i;

- le norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc ;

- le norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;

- la normativa regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualita e

sicurezza delle strutture sanitarie.

Art. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. I”Appaltatore, con la firma del contratto d’appalto, attesta, accetta, ammette, riconosce e conferma
plenamente:

a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso,
di aver considerato la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento
dei materiali;

b) di aver considerato la distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti e, in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle
autotizzazioni necessarie;

c) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 1 prezzi offerti remunerativi;

d) di aver accertato lesistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilita di materiali,
prodotti, lavorati e semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno
15 giorni prima della loro messa in opera) sottoposti all’approvazione ed accettazione della Direzione
dei Lavori, cosi da consentire I'ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto;

e) di essere edotto e di accettare quanto prescritto all’art. 32 “Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore” del presente CSA;




f) di aver esaminato il cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione Appaltante, elaborato
facente parte integrante del progetto esecutivo, di condividerne le previsioni e di impegnarsi ad eseguire
1 lavori con la tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo, redatto nel rispetto dei tempi di
progetto, trasmesso dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori ed al RUP;

@) di aver predisposto il proprio cronoprogramma dei lavori e, se non ancora inviato, di impegnarsi a
trasmetterlo alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P. entro i termini di cui all’art . 15;

h) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali
e regionale attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed
assistenza;

3. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. I”Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con
I'accettazione dei lavori, inoltre, L’Appaltatore dichiara esplicitamente di avere la possibilita,
Porganizzazione ed 1 mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti
dell’arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

5. Gli eventuali esecutivi dei lavori redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.

Art. 8. MODIFICHE DELI’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,
4,5¢0.

2. Se Pesecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del
Codice dei contratti.

3. Se Pesecutore ¢ un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, ¢ sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. Ai sensi dell’articolo 48, commi 19-bis e 19-ter del Codice dei contratti, le previsioni di cui ai commi
17, 18, 19, dello stesso articolo trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed ) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara.

Art. 9. RAPPRESENTANTE DELIL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE

1. IAppaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
LL.PP.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I”Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
LL.PP., le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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3. Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale LL.PP., il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. I’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. ILa DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I’Appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per 1 propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Le macchine fornite dovranno essere installate seguendo le indicazioni d’installazione del costruttore
e considerando le caratteristiche strutturali dei luoghi d’installazione. Eventuali sistemi di
ancoraggio/appoggio posati per l'installazione delle macchine dovranno essere oggetto di relazione di
calcolo firmata da professionista abilitato.

6. Le compartimentazioni antincendio, dovranno essere ripristinate qualora vengano aperti varchi per il
passaggio degli impianti. A tal proposito si fa presente che 1 depositi oggetto d’installazione sono tutti
compartimentati REIL

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
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2. Se nel giorno fissato e comunicato ’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
glorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso leventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione).

3. B’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dei commi 8 e 13 dell’articolo 32, del Codice dei
contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
vetrbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. 11 RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza di cui al
successivo Capo 8 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e
ne comunica lesito alla DI. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
Iesecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se 'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 12. TERMINI PER D’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 62
(SESSANTADUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficolta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altri operatori economici per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e, previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

4. La pianificazione delle lavorazioni dovra essere avallata dalla Direzione Medica di Presidio per
ridurre al minimo linterferenza con lattivita sanitaria esercitata negli ambienti oggetto d’intervento. A
tal fine non si esclude la possibilita che si renda necessario eseguire alcune lavorazioni in orario
notturno e festivo.

Art. 13. PROROGHE E SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI E
DAL R.U.P.

A) Proroghe

A.1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 1 lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 12 puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di detto termine.

A.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comunque prima di tale scadenza, qualora
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

A.3. La richiesta ¢ presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP,
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corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP. questi acquisisce
tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

A4. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non
si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento ¢ riportato il parere
del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

A.5. Net casi di cui al comma 2 1 termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

A.6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.

B. Sospensioni

B.1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il Direttore Lavori puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, se
possibile con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, contenente l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato avanzamento degli
stessi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza oneri, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera, nei
casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo
nessun indennizzo spetta al’Appaltatore. I lavori possono essere altresi sospesi per cause particolari
legati allo svolgimento dell’attivita di ufficio, per un periodo non meno di un giorno, a discrezione della
direzione lavori, e rimanere sospesi per non piu di cinque giorni, con ripresa della decorrenza dei
termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei
due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.

B.2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento det lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione det lavori;

¢) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

B.3. 1l verbale di sospensione, controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

B.4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale
si sia formata I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP

B.5. 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

B.6. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
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durata della sospensione.

B.7. 1l verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui al
precedente punto sub B.6.

B.8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione pet il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo articolo 15.

B.9. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino singolarmente per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 11, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

C) Sospensioni ordinate dal RUP

C.1. II RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita, come ad esempio lo svolgimento di manifestazioni varie (ricorrenze ecc. ) lordine ¢
trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

C.2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori.

C.3. Se la sospensione o le sospensioni, se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente CSA, o comunque quando
superino 9 mesi complessivamente, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita. La Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

C.4 Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell'articolo precedente in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure
affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall’art.106, del Codice dei contratti pubblici, ove la
variante o il nuovo affidamento riguardino I’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

Art. 14. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale, pari allo 1.00 %o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. Secondo quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 4, citato nel precedente comma 1, le penali dovute
per il ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento)
dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 17, in materia di risoluzione del
contratto.
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3. Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi
altro titolo.

4. In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto I’Appaltatore dalla
responsabilita che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della
DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale.

6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, ai
sensi dell'art. 12;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’ Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 11, comma 4;

¢) nell'interruzione dei lavori senza preavviso o accordo con la DL e senza giustificato motivo;
d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

7. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata qualora I’Appaltatore, in seguito
all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo 15.

8. La penale di cui al comma 6, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Art. 15. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELI’APPALTATORE E PIANO DI
QUALITA’

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine, senza che la DL si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e,
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;
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¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, 1 siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se ¢ richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 16. INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DLL o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DLL
o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessatio per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal presente CSA o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra ’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

@) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
la Stazione appaltante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
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all’articolo 13 sub A), di sospensione dei lavori di cut allo stesso articolo sub B), per la disapplicazione
delle penali di cui all’articolo 13, comma 3, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 17.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. D’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori
superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 14, comma 1, ¢ computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore 1 danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per 1l risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 18. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

2. Nel corrispettivo per Pesecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare ’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati all’art. 2 del presente CSA sono valutati a corpo in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella documentazione
di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della
regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
dell’opera.

Art. 19. EVENTUALI LAVORI A MISURA
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1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 31, e per tali
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non ¢
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casti di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante 1 prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 33,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto
di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite 1 prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2,
con le relative quantita.

Art. 20. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di
contratto ¢ effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 31;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo 1 prezzi vigenti al momento della
loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Al fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dal’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
Art. 21. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pi¢c d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pati al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del
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contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. ’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato del’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma
dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
allintegrale compensazione;

c) la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziatio autotizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussotia tilasciata da
impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018,
in osservanza delle clausole ivi contenute;

d) per quanto non previsto trova applicazione 'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

3. L anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. I”Appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, salvo che I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 23. PAGAMENTO IN ACCONTO

1. Per il pagamento delle prestazioni rese dal’Appaltatore sara emesso un SAL al raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del precedente Capo 4,
non inferiore a 12.000 euro, comprensivo della quota relativa agli oneri della sicurezza. L'importo
residuo dei lavori ¢ contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo
articolo 24.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo del
SAL ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione
del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC regolare.

3. Entro 15 (giorni) dal verificarsi della condizione di cui al primo capoverso del comma 1 la Direzione
Lavori redige la contabilita ed emette i1 SAL che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il

2

4. 1 certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

5 Fermo restando quanto indicato al successivo comma 7, la Stazione Appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art.113 bis del
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Codice dei contratti, come sostituito dall’art. 4 della 1..37/2019, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura
elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio:
C27NVZ - Codice IPA: ausltc.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, in deroga a quanto stabilito al comma 1.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta
per cento) dell'importo di contratto, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per
cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di
pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi del successivo articolo 24. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Il termine per il pagamento di cui sopra ¢ comunque subordinato all’acquisizione del DURC
regolare.

9. L'IVA ¢ a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

10. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno
2014, n. 89 del, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG ),
senza il quale non ¢ possibile procedere al pagamento della stessa.

Art. 24. PAGAMENTI A SALDO

1. II conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale ¢ accertato e
proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al
comma 4.

2. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia
il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore. La
rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sara corrisposta secondo quanto previsto dall’articolo
113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare
fattura elettronica.

4. 11 termine per il pagamento di cui sopra ¢ comunque subordinato all’acquisizione del DURC
regolare.

5. II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Fermo quanto previsto dai commi 8 al 16 del precedente articolo 23, il pagamento della rata di saldo
¢ disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.
103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'TVA all’aliquota di
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legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

- prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e 1 difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, le variazioni di prezzo, in
aumento o in diminuzione, possono essere valutate sulla base dei prezziari di cui all’articolo 23, comma
7, dello stesso Codice, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario
e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ¢ stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL
nell’anno precedente.

Art. 26. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non ¢ prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 27. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi 'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario
¢ tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla 1..136/2010

CAPO 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
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Art. 28 Garanzia definitiva ed Obblighi assicurativi dell’Appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve
costituire una “garanzia definitiva” sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalita
di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria deve:

* essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa;

e recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dellistituto,
banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e¢ deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione
aggiudicatrice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

3. Al sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti. L.a garanzia fideiussoria deve essere
conforme allo schema tipo approvato con Decreto del M.I'T. 19/01/2018, n. 31.

4. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data
prevista per la consegna dei lavori di cui al precedente articolo 11, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

5. La copertura della predetta polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisotio/di regolare esecuzione e
comungque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 1l
premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti 1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore all'importo del contratto,
al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3)
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2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00 (diecimila mila/00)
3) pet demolizioni e sgomberi: euro 2.000,00 (duemila/00).

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

7. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
petr una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

9. At senst dell’art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie di cui ai commi 3 e 4, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

10. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER ’ESECUZIONE

Art. 29. VARIAZIONE DEI LAVORI

1.Nessuna variazione puo essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre
tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli
ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione
Appaltante stessa, fermo che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

2. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’Appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con
losservanza delle prescrizioni ed entro 1 limiti stabiliti dal Codice.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli
estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalle normative
vigenti.

4.Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore avesse in diritto di oppotre, deve essere presentato per
iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste.

5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢) del
Codice, non sono considerate varianti, disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del
contratto stipulato e purché non comportino modifiche essenziali o sostanziali al contratto, ai sensi
dell’art. 106, comma 4 dello stesso Codice.

6. Al sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
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- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o 'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

- non ¢ alterata la natura generale del contratto;

- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%(cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;

- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente 1'ambito di applicazione del contratto;

- non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal RUP la partecipazione dell’Appaltatore
alle riunioni di coordinamento per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento che
costituisce anche Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle interferenze (DUVRI), in
ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e tutte la documentazione inerente la dimostrazione dei i
requisiti tecnici e organizzativi per eseguire le nuove lavorazioni.

6. Nel caso le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrano nel quinto dell'importo contrattuale
viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita
di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cut ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 108,
comma 1, del Codice dei contratti.

7.L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui al precedente
articolo 12, nella misura strettamente indispensabile.

8. Durante il corso dei lavori 'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e
non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni,
previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base
di gara

Art. 30. VARTIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1.Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore
originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od
omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui al successivo articolo 42.4, comma 3, del presente CSA.
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Art. 31. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.

2. Se tra 1 prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i
lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra la Stazione appaltante e appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; 1 predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) “Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana” per I'anno in corso di validita alla data di invio
della lettera di invito;

b) “Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Umbria” per ’anno in corso di validita alla data di invio
della lettera di invito;

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori.

Art. 32. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale, per le parti ancora in
vigore, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

I. OBBLIGHI E ONERI GENERALI

I.1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

1.2. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato; I’Appaltatore ¢ tenuto a modificare, a proptie spese, le forniture e/o lavorazioni
riconosciute dal Direttore dei Lavori non a “regola d’arte” o non conformi a quanto prescritto.

1.3. Qualora ’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla rimozione ed al
rifacimento delle opere sopraddette con imputazione della spesa a carico dell’Appaltatore.

1.4. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'impresa
a termini di contratto;

I.5. L’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e
corretta esecuzione.

I1.6. La custodia e la sorveglianza contro eventuali danni prodotti da terzi alle forniture restando a suo
carico le spese occorrenti per riparare 1 guasti avvenuti prima della consegna dell’opera all’Ente
proprietario; la custodia e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle
cose nell’esecuzione dei lavori, anche se si tratta di forniture del Committente o d’altre ditte. Al
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riguardo si precisa che ’Appaltatore sara tenuto al risarcimento dei danni eventualmente sopportati
dall’Azienda.

1.7. La fornitura in opera di tutto quanto occorrente per dare i lavori perfettamente finiti ed eseguiti a
regola d'arte, compresi trasporti, scarichi, movimentazioni ed oneri di discarica.

1.8. L’applicazione di tutte le leggi vigenti in particolare quelle riguardanti la mano d'opera, le
attrezzature ed i materiali che impieghera nei lavori, altresi documentare la regolarita delle posizioni
IN.P.S. ed LN.A.LL. dei propri dipendenti.

II. OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL
CANTIERE

II.10. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

I1.11. La predisposizione ed esposizione in sito di almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto essere mantenuti in
ottimo stato fino alla verifica della regolare esecuzione dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra
scritte a coloti indelebili;

I1.12. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali
provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall’ultimazione dei
lavori;

I1.13. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

11.14. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il
personale di direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali
tettole ricoveri, spogliatoi e di servizi igienico sanitari;

I1.15. II mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

I1.16. 1l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori e comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per 1 quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

II.17. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
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compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

I1.18. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
matetiale;

I1.19. lallontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu utilizzabili dalla D.L. e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare I'appaltatore dovra fornire le autorizzazioni
secondo le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il
materiale di risulta secondo al sua tipologia ed effettuare i campionamenti necessari alla classificazione
del rifiuto depositato;

I1.20. L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

I1.21. La custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

III. OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

I11.22. I’osservanza delle norme, del presente capitolato e del capitolato generale d’appalto per quanto
riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questi ultimi.

II1.23. 11 carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

I11.24. I’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia municipale, nonché di tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore. Saranno a carico dell’impresa eventuali sanzioni relative ad
infrazioni del Codice della Strada.

I11.25. La dotazione dei propri dipendenti impiegati nella realizzazione dell’opera, compreso il
personale di eventuali imprese subappaltatrici, di apposita tessera di riconoscimento con relativa
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro, come richiesto
dall’art. 36-bis comma 3 della legge 4.8.2006 n. 248 ¢ dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs 81/08. I

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

I11.26. I’adozione di efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze
di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il
cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i
lavoratori stesst.

I11.27. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; ogni responsabilita in caso di infortuni sara a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

II1.28. I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e Pesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato.

I11.29. L’esecuzione di tutte le campionature richieste dal Direttore dei Lavori che a giudizio di
8
quest’ultimo riterra necessarie per la migliore esecuzione dei lavoti e/o per ottenere il relativo nullaosta
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alla realizzazione delle opere simili; la conservazione dei campioni fino alla verifica della regolare
esecuzione, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore in idonei locali o negli uffici
direttivi. L’onere per la campionatura risulta compreso nel corrispettivo d’appalto.

II1.30. La fornitura di tutti 1 mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera,
contabilita e verifica della regolare esecuzione dei lavori.

II1.31. La tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare 1 disegni e i modelli avuti in consegna.

I11.32. Le spese di assistenza per 1 collaudi tecnici prescritti dal’Amministrazione per le strutture e gli
impianti, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i
collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

I11.33. 1I consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle
altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori
o delle forniture scorporate.

II1.34. I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma.

II1.35. La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole
lavorazioni.

I11.36. La fornitura all’Amministrazione, all’'ultimazione dei lavori e prima della verifica della regolare
esecuzione, del rilievo delle opere realizzate.

II1.37. La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione
lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento nel formato 18x24.

I11.38. La produzione alla direzione dei lavori di adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

II1.39. Vengono manlevati la Stazione appaltante ed il personale addetto alla Direzione dei Lavori per
conto della Stazione appaltante, da ogni responsabilita civile e penale in materia conseguente ad
eventuali incidenti e danni a persone e cose.

2. Resta confermato che il personale addetto alla Direzione dei Lavori per conto della Stazione
appaltante svolge il solo compito di accertare che le opere appaltate siano eseguite a regola d’arte ed in
ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e del presente capitolato e prescrizioni tecniche.

3. Si evidenzia che, trattandosi d’intervento da realizzarsi in fabbricato ove lattivita sanitaria non puo
essere interrotta, il trasporto dei materiali occorrenti per le lavorazioni e lo smaltimento dei materiali di
risulta dovra avvenire con particolari cautele e nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite di
volta in volta dalla Direzione Lavori.

4. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da
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quello del verificarsi del danno.

5. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso.

6. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare 'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato
dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

7. L’indennizzo per i danni ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.

8. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore
o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

9. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

10. Se 'Appaltatore contesta 'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al RUP; qualora
I’Appaltatore non ottemperi all’'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto
del contratto.

11. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando 1 vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario ’Appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

12. T controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per la parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene dei lavoratori.

2. I’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. IAppaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 34. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L’aggiudicazione ¢ subordinata alla verifica dei requisiti tecnico professionale di cui all’art. 16 della
L.R. 38/2007.

2. L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione appaltante, entro 5 giorni dalla comunicazione
dell’affidamento provvisorio la seguente documentazione:

e il Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08;
e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
e la nomina del medico competente;
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e la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art 14 del D.Lgs. 81/08;

e [DIndicazione del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, indicando la
specifica mansione, incaricati per ’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08;

e Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denuncie dei lavoratori effettuate all’ INPS, al’INAIL ed alle Casse Edili;

e Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. La presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) deve avvenire secondo una
delle seguenti modalita:

. originali e loro copie, sara cura dell’Ufficio della stazione appaltante procedere al controllo
tramite autenticazione e 'acquisizione agli atti;

o copie autenticate anche nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000;

o in formato elettronico sottoscritto con firma digitale;

o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 per

documentare I'adeguata e documentata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.

4. I’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, le disposizioni di cui all’art. 26 dello stesso decreto e le prescrizioni del PSC.

5. I1 PSC forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni
circa la sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. In seguito alla aggiudicazione, 'appaltatore ¢ obbligato a fornire una relazione descrittiva delle opere
con i dettagli di seguito specificati:

- cronoprogramma aggiornato
- procedure, apprestamenti, attrezzature di lavoro, misure preventive e protettive, prescrizioni operative

7. L’appaltatore ¢ obbligato a presenziare alle riunioni di coordinamento tra tutti gli operatori coinvolti
e a collaborare con il committente per la stesura aggiornata del PSC.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non puo
essere ceduto a pena di nullita fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto
Codice.

2. 1l subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

3. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2%(due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 (centomila) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

4. I’eventuale subappalto non puo superare la quota del 94,8% dell'importo complessivo del contratto
ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del presente CSA.

5. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione
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Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del Subappaltatore.
6. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- 'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 'affidamento dell’appalto;

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

In mancanza di tali indicazioni il subappalto ¢ vietato e, pertanto, non puo essere autorizzato.

7. Inoltre, I'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito alle seguenti condizioni:

a) che ’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante

1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- I'inserimento delle clausole previste dall’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullita assoluta del contratto di subappalto;

- 'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al successivo commal0 lettere a) e b);

- 'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa 0 consorzio;

3) della documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4) di una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

b) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000, la condizione ¢ accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,
comma 2;

2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice ¢
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 e s.m.

8. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell' Appaltatore, nei termini che seguono:

- Tautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
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prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto;

- per 1 subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

9.1 affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’Appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento), deve altresi garantire che i costi della sicurezza e il costo del lavoro sostenuto
dal subappaltatore siano corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;

- se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Computo Metrico per le attivita relative ai “Costi della Sicurezza” questi sono pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della
DL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- nei cartelli esposti all’esterno dei luoghi di lavoro devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono 1 lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

- copia del proprio DVR;
10. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

11. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

12. Se I’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per appalto in oggetto indicando 1 nominativi dei soggetti
distaccati;

- che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

13. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo
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al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La
Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui
sopra.

14. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non sono considerati
subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori;

b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata
all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati presso la Stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto.

Art. 36. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per ’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti costituisce subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo supetiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica quanto di seguito previsto:

A) Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il subappaltatore ¢
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, 1 dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti 1 lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

B) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche 1 lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
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C) La violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta I'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto
munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla ¢ punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 37. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del
Codice dei contratti. In tal caso l'appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,
specificando 1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
'appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture.

3. 1 pagamenti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori sono subordinati:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) all’acquisizione della documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del
costo del lavoro e dei costi della sicurezza senza ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14,
del codice dei Contratti.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) 'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate.

7. Al sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori
da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell’appaltatore, esonera
I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. At sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 20006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. At sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e laggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori ¢ comunque e in
ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;
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¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, ¢ stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche
con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 38. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. A seguito di comunicazione scritta dell’Appaltatore in ordine all'intervenuta ultimazione dell’opera,
la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa e rilascia senza ritardo il
certificato di ultimazione dei lavori.

2. Detto certificato, qualora in sede di accertamento siano stati rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione di piccola entita, accertati dal Direttore Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori, puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a 60 giorni, per eliminazione degli stessi da parte dell’esecutore con spese a carico. 1l
mancato rispetto di questo termine comporta 'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica altresi la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e
indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comungque, all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

Art. 39. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. II conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da
apposito certificato del Direttore dei Lavori.

2. La visita per Paccertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno
luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare
esecuzione ¢ emesso da Direttore dei lavori e confermato dal RUP.

3. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire 1 mezzi, attrezzature e manodopera, necessari
per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione.

4. Qualora venissero accertati 1 difetti di cui all’art. 227, comma 2, del Regolamento generale
I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori ritenuti necessari, nel tempo assegnato.

5. Nell'ipotesi di difetti di cui al comma 3 del citato articolo 227, il Direttore Lavori determinera
nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito del’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore
medesimo.

6. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di verifica volte ad
accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolo speciale o nel contratto.

Art. 40. MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO ALI’EMISSIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L’Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
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2. Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione e 'emissione del certificato di regolare esecuzione,
salvo le maggiori responsabilita di cui all’art. 1669 c.c.., Pappaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

3. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
5
pena di intervento d’ufﬁcio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

4. Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

5. Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, 'obbligo di custodia non sussiste
se dopo l'ultimazione l'opera ¢ presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in
esercizio. In tali casi Pobbligo di custodia ¢ a carico della Stazione appaltante medesima.

Art. 41. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, 'opera sara presa in consegna
dalla Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compenst di sorta.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, alla presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 230 del Regolamento generale.

4. Salvo quanto disposto dall’art.1669 c.c., Pappaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato
di regolare esecuzione.

CAPO 11 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Art. 42. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

42.1 Riserve e Risoluzione bonaria in via amministrativa
1. 1.I1 registro di contabilita ¢ firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui 'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se ’esecutore ha firmato con riserva, qualora Pesplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
glorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad esst si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
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il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L’esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
essi si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di ammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I’esecutore ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

11. At sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti se, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP
deve wvalutare immediatamente Pammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, il tutto anche ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale.

12. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

13. II RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera
arbitrale 'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto
del contratto. I1 RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell’'ambito della lista, ’esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla trasmissione della lista esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

14. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con lacquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni
dal suo ricevimento, I'accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
I’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’articolo 1.44 del presente CSA.

15. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
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(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 39 del presente CSA.

16. La procedura di cui al comma 11 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

17.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

42.2 Transazione

1. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del
codice civile, solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale.

2. Se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, ¢ necessario acquisire il
parere di un legale interno alla Stazione appaltante, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado
competente per il contenzioso.

3. La proposta di transazione puo essere formulata sia dal’Appaltatore che dal dirigente competente,
sentito il RUP.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

5. La procedura di cui ai commi precedenti puo essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

42.3 Definizione delle controversie: ricorso all’Autorita giudiziaria

1. La definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e
Appaltatore sull’interpretazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dalla mancata
composizione dell’accordo bonario di cui al precedente punto 42.1, e che non si fossero potute
risolvere in via amministrativa, ¢ devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Firenze,
ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

42.4 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. At sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 100,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
29;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 17, 1 seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

2) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione

particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 48,
del presente CSA.

3. Al sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra Pammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’'impresa
che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di
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risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi
lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) Peventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa ¢ estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione
delle informazioni del prefetto.

7. 11 contratto ¢ altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 30 del presente CSA. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto originario.

42.5 Recesso

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi
dell’art.109 del Codice dei contratti, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI

1. Lappaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato I al
decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al
presente Capitolato sotto la lettera «By» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, l'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
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informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro 1 termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, con riferimento a
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 44. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL
e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con 1 corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. B fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 45.

Art. 45. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’lambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni
di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali
stabiliti con 1 predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi piazzali civili;

b) strati di fondazione piazzali civili;

) riempimenti;

d) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-
2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
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3. L’appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e 1 manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 20006.

Art. 46. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore ¢ tenuto in ogni caso al
rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ¢ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento
delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi 1 casi in cul terre e rocce da
scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184,
comma 3,

lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 47. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione Iarticolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per

motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 48. Tracciabilita dei pagamenti

1. At sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. I’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende 1 pagamenti e non decorrono i termini legali per 'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29,
comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziati relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
allintervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
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ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) 1 pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite
1 conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e 'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG ¢ il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 42.4, comma 1, lettera
m), del presente CSA.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

Art. 49. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti
da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo
stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 50. DOVERI COMPORTAMENTALI

1. I’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di
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collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare 1 divieti imposti dall’articolo 53, comma 106-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. I’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato
don D.P.R. 16 aprile 2013 | n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2,
comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 51. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, e le tasse relativi al perfezionamento e alla eventuale registrazione del contratto.
2. Sono altresi a carico del’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico del’Appaltatore e trova applicazione Darticolo 8 del capitolato generale,
DM145/2000.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto; 'TVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 52 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante 1 valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 che stabilisce in particolare che le
scadenze fissate in un giorno festivo sono automaticamente prorogate alle ore 24 del primo giorno
feriale successivo.

Art. 53. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I’Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per se e per tutti 1
subappaltatori e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento
dei dati personali dal medesimo forniti nel’ambito delle attivita di manutenzione nel rispetto della
suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui ¢ ispirata lattivita di manutenzione sulla base
delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di
dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Appaltatore ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita di manutenzione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
— dare esecuzione ad obblighi di legge;
— per esigenze di tipo operativo e gestionale;
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— per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

— per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. 11 trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere 1 dati stessi.

5. La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. ’Appaltatore ¢ informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

— diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

— diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;

— diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di
trattamento;

— diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

— diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

— attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali 1 dati
sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

— opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

Tavola

Denominazione

note

Allegato CSA n 1
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al
Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
1/ sottoscritto

in qualita di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:
che 7 beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti nmani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organigation — 1L.O), ossia, le Convenzioni n.
29,87,98, 100, 105, 111 ¢ 182;
la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezga nei lnoghi di lavoro;

la Convenzione 11.O n. 131 sulla definizione di salario minino;

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzgione 11O n. 102 sulla sicurexza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia
con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fancinllo”, fatta a New York il 20 novenbre 1989;

la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché e

legislagione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

(Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo standard pii elevato.

Convenzioni fondamentali del’TLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'etd minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro
opportunita di sviluppo ed educazione.

- Lleta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che
consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scnola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualungue tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre
essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della
religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell orientamento sessuale ¢ dell' appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto

sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritte, senga aleuna distinzione e senza antorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne
membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante:

Ufficio competente:

UFFICIO
TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del
Progetto esecutivo:
DL:
Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:I Notifica preliminare in data: |:|

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
Categoria descrizione enro

1.1.2 Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

1.1.3Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l'ufficio

1.1.4 telefono: fax: http: // www . it E-mail:

@
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