Allegato A e sub allegati

LAVORI DI: Realizzazione del Nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione e
Nuovo Ingresso del P.O. S.M. Annunziata in localita Ponte a Niccheri (Bagno a
Ripoli);

ClG: 372471433A
CUP: E33B08000290007

Impresa aggiudicataria:
AT.L AR.CO. lavori Soc. COOP Cons. mandataria
Eugenio Ciotola S.p.a.

ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni

Rif DRT: 3L0_003_2008

RELAZIONE DEL RdP

PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1
(ART.132 D.LGS 163/06 — ART. 161 comma 3 e 7 DPR 207/2010)

Il sottoscritto Ing Luca Meucci, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui
sopra, in riferimento all'incarico conferito dalla Stazione Appaltante.

Premesso che:
con Delibera del D.G. n° 852 del 20/12/2011 fu indetta la gara di appalto nella forma

di procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art.55, commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/06 5 rﬂ
per l'intervento di “Realizzazione del nuovo D.E.A. e del nuovo ingresso Ospedale Santa ~ + 4 [
Maria Annunziata”; ;»-ri‘"

Servizio Sunitario della Toscana

con Delibera del D.G. n° 507 del 02/07/2013 i lavori in oggetto furono aggiudicati
in via definitiva all’A.T.l.: AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, Eugenio Ciotola S.p.a, ARCO
Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni;

in data 06/11/2014 venne stipulato il Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del
11/11/2014, con I'AT| aggiudicataria: AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, capogruppo
mandataria, Eugenio Ciotola S.p.a e ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni
per un importo di € 13.093.365,45 oltre oneri di Legge;

I'appalto fu avviato come segue:

- in data 11/06/2015, consegnato il progetto esecutivo delle opere propedeutiche,
fu redatto il primo verbale di consegna parziale dei lavori relativi alle opere
propedeutiche consistenti nell’ampliamento e spostamento dei parcheggi,
riorganizzazione delle zone di accesso all’elisuperficie, bonifica da ordigni
bellici dei terreni, caratterizzazione delle terre di scavo, verifica preliminare
dell’interesse archeologico ed opere impiantistiche annesse;
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- in data 22/02/2016 fu redatto il verbale di consegna parziale dei lavori relativi
alla realizzazione della rampa in c.a. (R7) per la riorganizzazione dell’accesso
all’elisuperficie e bonifica da ordigni residuati bellici dell’area destinata alla
realizzazione del nuovo DEA (opera 2);

-in data 29/03/2016 fu redatto il verbale di consegna parziale dei lavori
consistenti nella realizzazione delle opere di bonifica da ordigni bellici dell’area
nuovo ingresso (opera 1), realizzazione dell’ingresso provvisorio al P.O.,
realizzazione delle opere edili ed impiantistiche all'interno del magazzino
economale, esecuzione della nuova centrale gas medicali;

- in data 14/10/2016 con Delibera del D.G. n. 1509 fu approvato il progetto
esecutivo, comprendente le varianti richieste con OdS del sottoscritto RdP n. 3
del 27/04/2015; I'importo complessivo riportato sul Q.E. assestato con il
Provvedimento di cui sopra, pari ad € 22.696.819,52, risultava interamente
finanziato come approvato nel dettaglio delle fonti di finanziamento con la
Delibera del Commissario n° 20 del 03/08/2015, succssivamente recepito e
valutato positivamente dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale RT n°
56 del 18/01/2016;

- a seguito delle conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, in data
19/04/2017 fu redatto il verbale di consegna parziale definitiva dell’area
destinata alla realizzazione del nuovo DEA (opera 2);

- a seguito della conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, attestati
dal 2° Verbale di constatazione parziale del 04/09/2017 rilasciato dall’ufficio
BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova, in data 18/09/2017 fu redatto il
verbale di consegna parziale definitiva dei lavori relativi alla realizzazione del
Nuovo Ingresso (Opera 1) del P.O. S.M. Annunziata.

- Con determina del Dirigente n° 1240 del 05/07/2018 furono nominati i
collaudatori in corso d’opera e quantificato il compenso della Commissione in
complessivi € 125.563,17 oltre oneri CNPAIA e IVA, ove dovuti.

OPERE IN VARIANTE

A causa di una serie di esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori
ed a seguito di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a molteplici circostanze
connesse con situazioni impreviste, rappresentate nelle comunicazioni intercorse con i
referenti sanitari, nasceva I'esigenza di redigere una perizia di variante e suppletiva in
relazione a quanto di seguito riportato; a tale proposito il sottoscritto Responsabile del
Procedimento - con proprioc Ordine di Servizio n° 4 del 11/05/2018 - ordinava
all'impresa appaltatrice e alla Direzione Lavori di procedere con la redazione degli
elaborati di progetto della perizia di variante e suppletiva.

Dette varianti venivano nell’ODS n° 4 elencate come di seguito riportato:

1. Varianti emerse in corso d’opera, per circostanze impreviste, gia disposte
dalla D.L.

Tra queste alcune gia disposte dalla Direzione Lavori:
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opere legate all'accessibilita del parcheggio provvisorio “A” quali la
installazione di barriere automatiche e la realizzazione di segnaletica
stradale su richiesta della D.S.P.O. e della Polizia Municipale;

lavorazioni relative alla deviazione degli impianti, spostamento del quadro
elettrico e rifacimento della pavimentazione all'interno del magazzino
economale per la realizzazione di locali tecnici a seguito di
richieste/indicazioni della D.S.P.0O.;

realizzazione segnaletica stradale e spostamento della sbarra automatica
di accesso al parcheggio riservato ai dipendenti su richiesta della D.S.P.O.
e della Polizia Municipale;

lavorazioni necessarie relative al trasferimento delle attrezzature
informatiche, cassa continua, ecc. nel nuovo box biglietteria gia
predisposto all'interno del parcheggio pubblico non previste nel progetto;

posa di ulteriore barriera automatica in uscita dal parcheggio dipendenti
al fine di evitare ingressi impropri, su richiesta della D.S.P.O.;

opere necessarie a migliorare |'accessibilita al nuovo ingresso provvisorio
quali la integrazione della illuminazione esterna, installazione di faro, la
realizzazione della segnaletica stradale e posa della barriera a lama d’aria
per migliorare le caratteristiche di accessibilita al Presidio Ospedaliero;

interventi necessari per potere eseguire gli scavi, a seguito di rinvenimenti
non noti, per la realizzazione del nuovo DEA quali lo spostamento del
sistema di sollevamento dell’acqua all’esterno dell’area di cantiere, la
deviazione della linea elettrica e rete idrica a servizio di proprieta
confinante e deviazione rete gas medicali;

per le opere di bonifica ordigni bellici dell’area “Opera 1”, vista la
presenza diffusa, nei primi strati del terreno, di anomalie
ferromagnetiche, su prescrizione aggiuntiva del Genio Militare, si & resa
necessaria la asportazione di uno strato di terreno infestato;

in considerazione della chiusura dell’ingresso principale del P.O. si sono
rese necessarie opere quali la posa di ulteriori cartelli segnaletici con
indicazione del nuovo ingresso prowvisorio, il ripasso della segnaletica
verticale mancante e la posa di un box accoglienza utenti non
deambulanti nel piazzale antistante la radiologia su richiesta della D.S.P.O.
e della Pulizia Municipale;

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si
€ resa necessaria la posa di una barriera acustica sul fronte dell’attuale
Pronto Soccorso prospiciente I'area di cantiere per migliorare la situzione
di gestione delle interferenze con la attivita sanitaria del Presidio

Ospedaliero;

per I"esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si
€ reso necessario procedere con lo spostamento di cavi di alimentazione
elettrici rinvenuti durante gli scavi, a seguito di approfondite valutazioni di
sicurezza;

si sono rese necessarie opere per la messa in sicurezza del sistema di
alimentazione principale di tipo privilegiato nonché per la sostituzione del
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gruppo di commutazione, all’interno della cabina elettrica del lotto 2 in
relazione a prioritarie necessita di sicurezza elettrica del Presidio
Ospedaliero;

Si rendono inoltre necessarie le seguenti opere aggiuntive, non ancora ordinate
all'lmpresa appaltatrice attraverso OdS, quali:

¢ lo spostamento del cavo di Media Tensione di proprieta ENEL in quanto il
tracciato, non rilevabile con esattezza prima dello scavo, insiste nell’area
di cantiere e precisamente nella zona di realizzazione della nuova cassa di
espansione richiesta dalla Autorita di Bacino;

¢ il prolungamento dello stacco dalla nuova linea dei fluidi fino ai piedi
dell’edificio principale esistente, per permettere in futuro allacciamento
del reparto di Emodinamica;

e per la messa in sicurezza dei pedoni che dal parcheggio posto su Via
dell’Antella si recano verso l'ingresso provvisorio del P.O., cosi come
sollecitato dalla Polizia Municipale e dal Comune di Bagno a Ripoli, &
necessario il collocamento lungo i marciapiedi di apposite barriere
“parapedonali”;

e ¢ necessario inoltre procedere con lo spostamento delle fosse biologiche
poste sul lato del Nuovo ingresso e del relativo sistema di adduzione alla
rete di scarichi dell’'intero Ospedale, onde razionalizzare la collocazione di
queste e ripristinare la conduttura esistente che presenta cedimenti e
dispersioni, rinvenute in corso d’opera durante gli scavi;

e al fine di perfezionare lo strato superficiale della pavimentazione delle
zone prospicienti la centrale dei gas medicinali, dovra essere valutata
I'opportunita di migliorare le caratteristiche della superficie carrabile.

2. Modifiche al Progetto Nuovo Pronto Soccorso per intervenute variazioni L =
'r'i‘F Azienda

normative ed integrazioni progettuali

7 . . . -f\._ Toscona
Dall'esame congiunto del progetto esecutivo effettuato con tutte le componenti

sanitarie, alla luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione servisio Sanitario della Toscana
Toscana N. 806 del 24/07/2017 che ha parzialmente modificato I'assistenza nei PP.SS.
Regionali, a seguito anche dell’evoluzione tecnologica, sono emerse esigenze di
parziale modifica del lay out funzionale del Pronto Soccorso e di integrazione
nell’appalto di alcuni attrezzature/arredi fissi; si riportano di seguito in sintesi le
modifiche da attuare all’interno del progetto:
e spostamento locale infettivo;
e creazione nuova zona attesa harellati;
e spostamento area relax operatori in prossimita dei box per i codici
intermedi;
e collegamento zone lavoro infermieri;
e realizzazione locale per paziente psichiatrico agitato;
e apertura porta tra locale Triage e locale See and Treat;
e creazione di spazio riservato per lavoro/colloqui zona box codici intermedi;
e realizzazione postazioni gas medicinali nella zona attesa triage;
e aperture varchi e modifca allestimenti tra le varie postazioni per i letti di
HDU.




Inoltre, al fine di rendere piu rapide le fasi di messa in esercizio della struttura
una volta ultimati i lavori, si ritiene indispensabile ricomprendere all’interno
dell’appalto anche alcuni tipi di attrezzature ed i cosiddetti “arredi e attrezzature fisse”,
ossia quegli arredi ed attrezzature che richiedono una progettazione ed esecuzione
correlate con gli spazi e con gli impianti fissi.

Infine, dal supplemento di esame condotto con il personale sanitario, in
conseguenza delle modifiche organizzative aziendali, & stato richiesto di dotare il
Nuovo Pronto Soccorso di un impianto di posta pneumatica, principalmente al fine di
consentire I'invio dei campioni ematici al laboratorio di analisi, collegando altresi allo
stesso laboratori il reparto di Terapia Intensiva che si trova sul percorso tra il Nuovo
Pronto Soccorso e I'area laboratorio.

3. Opere supplementari per la sicurezza elettrica e I’alimentazione di nuove
utenze a seguito di eventi inerenti la natura dei beni sui quali si interviene.

Dato atto che per la sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero erano gia da
tempo programmate opere di ristrutturazione della cabina con rifacimento del quadro
di B.T. (P.I. 2018/2020 rigo FI-50 id a013 cod. 10-E001-886) e che, in relazione
allincremento delle esigenze di alimentazione di nuove apparecchiature (2 Angiografi
e 2 RMN) che e stato necessario prevedere successivamente alla definizione del
progetto appaltato, nonché alla necessita di riorganizzare le utenze, differenziando le
utenze sanitarie dei due lotti, considerato che il protrarsi dei lavori non consente, per
motivi di sicurezza elettrica, di attendere la conclusione di questi per awviare le opere
di ristrutturazione della cabina, si rende necessaria la stesura di un progetto e la
conseguente realizzazione delle opere, che prendano atto delle reali esigenze
impiantistiche elettriche del P.O.

Dette opere consisteranno:

e Rifacimento della cabina del lotto 2 lato MT e BT;

e Allacciamento del nuovo GE a servizio di detta cabina con installazione del
Quadro di scambio fornito dall’Azienda;

e Rifacimento del Quadro di bassa tensione del lotto 2 dell’intero Ospedale a
servizio della distribuzione principale dell’Ospedale, con riorganizzazione
delle utenze allacciate.

4. Opere conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative e Regolamentari
ed adeguamenti normativi

In seguito alla emissione delle normative sotto elencata successive alla redazione
del progetto esecutivo appaltato, si rende necessario I'adeguamento delle fornitura di
materiali ed apparecchiature, aventi caratteristiche indicate dalle normative stesse:
e |a fornitura dej cavi elettrici ai sensi delle CEl UNEL 35016 e del relativo
D.Lgs 106/2017 del 16/06/2017 (regolamento prodotti da costruzione
CPR);
e la fornitura di macchine UTA secondo la direttiva ERP 2018 — Gas
refrigeranti di nuova generazione — (regolamento 2218/2016 in vigore dal
01/01/2018 in attuazione della Direttiva 2009/125/CE).
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e adeguamento relativo agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonché per 'esercizio degli ascensori, secondo quanto disposto
dal D.P.R. 10/01/2017 n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.

Gli elaborati progettuali di variante sono stati predisposti e consegnati al
sottoscritto RdP rispettivamente: dalla ATl delle Imprese appaltatrici in data 15052019
con protocollo di arrivo n. 565880 per quanto riguarda gli elaborati progettuali (come
da elenco elaborati allegato alla presente); dalla Direzione Lavori in data 18062019 per
quanto riguarda gli elaborati economici (come da elenco elaborati allegato alla
presente).

In data 2506/2019 il sottoscritto RdP, in seguito alla attivita di verifica del
progetto eseguita dagli incaricati del Dipartimento Area Tecnica individuati dal
sottoscritto, ha preso atto del Rapporto di Verifica del Progetto con esito positivo,
stilato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

DATI CONTRATTUALI E IMPORTO LAVORI

A seguito della predisposizione della perizia di variante e suppletiva n. 1, Fimporto dei
lavori contrattuale risulta essersi cosi modificato.
Importo netto dei lavori di appalto

Importo netto dei lavori € 11.418.365,46

Oneri per la sicurezza 3 980.000,00

Importo netto contrattuale compresi oneri

per la sicurezza € 12.398.365.46
Importo perizia di variante n. 1 V. i
Smiti.o 5:“'":110 defla Toscana
Importo netto dei lavori €  2.858.236,92
Oneri per la sicurezza € 245.312,76

Importo netto complessivo perizia compresi oneri

per la sicurezza € 3.103.549,68

Complessivamente l'importo netto dei lavori ascende a € 15.501.915,14 al
netto dell'IVA compresi oneri della sicurezza per € 1.225.312,76, con un incremento

percentuale pari al 25,032% rispetto all’importo di contratto .



Tabella riepilogo importi

IMPORTO NETTO DEI IMPORTO ONERI
LAVORI SICUREZZA
A-IMPORTO
CONTRATTUALE DE! Al € 11.418.365,46 A2 € 980.000,00
LAVORI
B - IMPORTO

AGGIUNTIVO DEI
LAVORI DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE N° 1

B1 € 2.858.236,92

B2 € 24531276

C-IMPORTO
COMPLESSIVO
NETTO DEI LAVORI A
SEGUITO DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE N. 1
(A+B)

C1 € 14.276.602,38

C2 € 1.225.312,76

Nuovo importo netto contrattuale lavori compresi oneri

per la sicurezza

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA VARIANTE

INTERVENTI PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (comma 1, lettera b) dell’art.

132 DLgs 163 del 12/04/2006)

Nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze che hanno richiesto
modifiche o integrazioni ai lavori da eseguire, non previste nei documenti di progetto,
ma che si sono rese necessarie per miglioramenti ed integrazioni delle condizioni di
sicurezza e delle modalita di gestione delle interferenze con fe varie attivita
dell’Ospedale; detti lavori sono stati in parte gia ordinati dalla Direzione Lavori con

specifici Ordini di Servizio, ovvero:

€ 15.501.915,14
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opere legate all'accessibilita del parcheggio provvisorio “A” quali la
installazione di barriere automatiche e la realizzazione di segnaletica stradale
su richiesta dalla D.S.P.0O. e della Polizia Municipale;

lavorazioni relative alla deviazione degli impianti, spostamento del quadro
elettrico e rifacimento della pavimentazione all'interno del magazzino
economale per la realizzazione di locali tecnici a seguito di
richieste/indicazioni della D.S.P.O;

realizzazione segnaletica stradale e spostamento della sbarra automatica di
accesso al parcheggio riservato ai dipendenti su richiesta dalla D.S.P.O. e della
Polizia Municipale;

lavorazioni necessarie relative al trasferimento delle attrezzature
informatiche, cassa continua, ecc. nel nuovo box biglietteria gia predisposto
all'interno del parcheggio pubblico non previste nel progetto;

posa barriera automatica in uscita dal parcheggio dipendenti su richiesta
della D.S:P.O.;

opere necessarie a migliorare I'accessibilita al nuovo ingresso provvisorio
quali la integrazione della illuminazione esterna, installazione di faro,
realizzazione della segnaletica stradale e posa della barriera a lama d’aria per
migliorare "accessibilita al Presidio;

interventi necessari per potere eseguire la realizzazione del nuovo DEA quali
lo spostamento del sistema di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere,
deviazione della linea elettrica e rete idrica a servizio di proprieta confinante
e deviazione rete gas medicali a seguito di rinvenimenti non noti;

per le opere di bonifica ordigni bellici dell’area “Opera 1”, vista la presenza
diffusa nel terreno di anomalie ferromagnetiche, su prescrizione aggiuntiva

del Genio Militare, si & resa necessaria la asportazione di uno strato di
terreno infestato;

in considerazione della chiusura dell’ingresso principale del P.O. si sono rese
necessarie opere quali [a posa di cartelli segnaletici con indicazione del nuovo
ingresso prowvisorio, il ripasso della segnaletica verticale mancante e la posa
di un box accoglienza utenti non deambulanti nel piazzale antistante la
radiologia su richiesta della D.S.P.O. e della Pulizia Municipale;

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si &
resa necessaria la posa di una barriera acustica sul fronte dell’attuale Pronto
Soccorso prospiciente l'area di cantiere per migliorare la situazione di
gestione delle interferenze;

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si &
reso necessario procedere con lo spostamento di cavi di alimentazione
elettrici rinvenuti durante gli scavi, a seguito di approfondite valutazioni di
sicurezza;

opere necessarie alla messa in sicurezza del sistema di alimentazione
principale di tipo privilegiato e per la sostituzione del gruppo di
commutazione, all’interno della cabina elettrica del lotto 2 in relazione a
necessita di sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero;

Vs &
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- per la messa in sicurezza dei pedoni che dal parcheggio posto su Via
dell’Antella si recano verso I'ingresso prowvisorio del P.O., cosi come richiesto
dal Comune di bagno a Ripoli, & necessario il collocamento lungo i
marciapiedi di apposite barriere “parapedonali”’;

- opere di protezione tubazioni gas medicali e posa grigliato elettroforgiato su
basamenti serbatoi azoto e ossigeno della nuova centrale;

- integrazione illuminazione esterna area centrale gas medicali;

- realizzazione parcheggio esterno per n. 7 posti auto a compensazione dei
posteggi sottratti per la cantierizzazione dell’area vecchi centrale gas
medicali.

Si rendono inoltre necessarie le seguenti opere aggiuntive, non ancora
ordinate all'lmpresa appaltatrice attraverso OdS, quali:

- lo spostamento del cavo di Media Tensione di proprietd ENEL in quanto il
tracciato, non rilevabile con esattezza prima dello scavo, insiste nell’area di
cantiere e precisamente nella zona di realizzazione della nuova cassa di
espansione richiesta dalla Autorita di Bacino;

- il prolungamento dello stacco dalla nuova linea dei fluidi fino ai piedi
dell’edificio principale esistente, per permettere in futuro allacciamento del
reparto di Emodinamica;

- lo spostamento delle fosse biologiche poste sul lato del Nuovo ingresso e del
relativo sistema di adduzione alla rete di scarichi dell’intero Ospedale, onde
razionalizzare la collocazione di queste e ripristinare la conduttura esistente
che presenta cedimenti e dispersioni, rinvenute in corso d’opera durante gli
scavi.

Importo netto aggiuntivo: € 355.621,01 al netto degli oneri per la sicurezza

INTERVENTI PER ESIGENZE DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI (comma 1, lettera a) dell’art. 132 DLgs 163 del 12/04/2006)

Dall’esame congiunto del progetto esecutivo effettuato con tutte le componenti
sanitarie, alla luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione
Toscana N. 806 del 24/07/2017 che ha parzialmente modificato V'assistenza nei PP.SS.
Regionali, a seguito anche dell’evoluzione tecnologica, sono emerse esigenze di
parziale modifica del lay out funzionale del Pronto Soccorso e di integrazione
nell’appalto di alcuni attrezzature/arredi fissi; si riportano di seguito in sintesi le
modifiche da attuare all’interno del progetto:

Servitio Slt';n'rmrio defla Toscana

- spostamento locale infettivo;

- creazione nuova zona attesa barellati;

- spostamento area relax operatori in prossimita dei box per i codici intermedji;
- collegamento zone lavoro infermieri;

-  realizzazione locale per paziente psichiatrico agitato;

- apertura porta tra locale Triage e locale See and Treat;

- creazione di spazio riservato per lavoro/colloqui zona box codici intermedi;

- realizzazione postazioni gas medicinali nella zona attesa triage;

- aperture varchi tra le varie postazioni per i letti di HDU.
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Inoltre, al fine di rendere piu rapide le fasi di messa in esercizio della struttura
una volta ultimati i lavori si ritiene indispensabile ricomprendere all’interno
dell’appalto anche alcuni tipi di attrezzature ed i cosiddetti “arredi fissi”, ossia quegli
arredi che richiedono una progettazione ed esecuzione correlate con gli spazi e con gli
impianti fissi.

Infine, dal supplemento di esame condotto con il personale sanitario, in
conseguenza delle modifiche organizzative aziendali, & stato richiesto di dotare il
Nuovo Pronto Soccorso di un impianto di posta pneumatica, principalmente al fine di
consentire I'invio dei campioni ematici al laboratorio di analisi, collegando aitresi allo
stesso laboratori il reparto di Terapia Intensiva che si trova sul percorso tra il Nuovo
Pronto Soccorso e I'area laboratorio.

In seguito alla emissione delle normative sotto elencata successive alla redazione
del progetto esecutivo appaltato, si rende necessario I'adeguamento delle fornitura di
materiali ed apparecchiature, aventi caratteristiche indicate dalle normative stesse:

- lafornitura dei cavi elettrici ai sensi delle CEl UNEL 35016 e del relativo D.Lgs
106/2017 del 16/06/2017 (regolamento prodotti da costruzione CPR);

- lafornitura di macchine UTA secondo la direttiva ERP 2018 — Gas refrigeranti
di nuova generazione — (regolamento 2218/2016 in vigore dal 01/01/2018 in
attuazione della Direttiva 2009/125/CE).

- adeguamento relativo agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonché per 'esercizio degli ascensori, secondo quanto disposto dal
D.P.R. 10/01/2017 n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.

Importo netto aggiuntivo: € 1.605.609,42 al netto degli oneri per la sicurezza

INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI INERENTI LA NATURA E SPECIFICITA’ DEI BENI SUI
QUALI SI INTERVIENE (comma 1, lettera c) dell’art. 132 DLgs 163 del 12/04/2006)

Dato atto che per la sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero erano gia
programmate opere di ristrutturazione della cabina con rifacimento del quadro di B.T. -
(P.I. 2018/2020) e che, in relazione all’incremento delle esigenze di alimentazione di Ve &
nuove apparecchiature (2 Angiografi € 2 RMN) che & stato necessario prevedere serisio Sanitario delia Toscana
successivamente alla definizione del progetto appaltato, nonche alla necessitd di
riorganizzare le utenze differenziando le utenze sanitarie dei due lotti, considerato che
il protrarsi dei lavori non consente, per motivi di sicurezza elettrica, di attendere la
conclusione di questi per avviare le opere di ristrutturazione della cabina, si rende
necessaria la stesura di un progetto e la conseguente realizzazione delle opere, che
prendano atto delle reali esigenze impiantistiche elettriche del P.O.

Dette opere consistono in:

- Rifacimento della cabina del lotto 2 lato MT e BT;
- Allacciamento del nuovo GE a servizio di detta cabina con installazione del
Quadro di scambio fornito dall’Azienda;

- Rifacimento del Quadro di bassa tensione del lotto 2 dell’intero Ospedale a
servizio della distribuzione principale dell’Ospedale, con riorganizzazione
delle utenze allacciate.
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Importo netto aggiuntivo: € 897.006,49 al netto degli oneri per la sicurezza

Gli Importi complessivi suddivisi per le categorie sono cosi riassunti:

OG1 Opere Architettoniche

OG1 Strutture

OS3 Imp.ldrico Sanitari

€ 1.026.113,54 oltre oneri sicurezza per € 88.067,84

€ 57.888,87 oltre oneri sicurezza per € 4.968,40

€ 69.232,23 oltre oneri sicurezza per € 5.941,97

0S28 Imp. Termici e condiz. € 677.404.96 oltre oneri sicurezza per € 58.139,37

0S30 Impianti elettrici

Totale

€ 1.027.597,32 oltre oneri sicurezza per € 88.195,18

€ 2.858.236,92

oltre oneri della sicurezza per € 245.312,76 per un totale pari ad € 3.103.549,68.

Ai fini della approvazione il sottoscritto RdP a seguito di approfondita istruttoria e
motivato esame dei fatti, esprime un giudizio di ammissibilita per I’approvazione della
presente perizia suppletiva di variante in accordo all’art.132 del D.Lgs 163/2006.

Tabella variazione categorie

Categoria |

Delta percentuale

Importi progetto Importi Perizia di
esecutivo varianten. 1
0G1 Opere €3.917.882,11 €1.026.113,54 +26,19%
Architettoniche
. OG1 Opere Strutturali €2.765.579,41 € 57.888,87 +2%
0G3 Opere Stradali € 766.919,91 0 0%
0S3 Impianti idrico € 512.503,34 € 69.232,23 +13,50%
sanitari
0S28 impianti meccanici € 1.292.697,42 € 677.404.96 +52,40%
0S30 Impianti elettrici € 2.162.783,27 € 1.027.597,32 +47,51%
Oneri Sicurezza € 980.000,00 € 245.312,76 +25%
TOTALI € 12.398.365,46 € 3.103.549,68 +25,03%

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per I'esecuzione dei lavori previsti nella variante si & resa necessaria la redazione di
nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/10; oltre al verbale di concordamento
nuovi prezzi & stato redatto, a garanzia della stazione appaltante anche uno schema di atto

di sottomissione, gia sottoscritto dall'impresa, allegato alla presente.

ONERI PROFESSIONALI CONSEGUENTI ALLA VARIANTE

Servizia Sanitario della Toscana



E’ inoltre opportuno rideterminare gli onorari previsti per i professionisti incaricati
della redazione della perizia e per la successiva realizzazione delle opere.

Cosi come disposto nell’ OdS n. 4 del sottoscritto gli elaborati progettuali di
variante dovevano essere predisposti da parte dell ATl Appaltatrice in coerenza a
quanto disposto all’art. 61 del CSA, e "attivita doveva essere remunerata in osservanza
a quanto riportato all’art. 63 del CSA e per quanto concerne il corrispettivo per la
progettazione a carico dell’ATI, doveva essere applicato quanto disposto all’art. 36 c. 1
lettera “b” ed “e” del CSA. Di conseguenza per quanto riguarda la progettazione &
stato applicato lo stesso coefficiente di calcolo utilizzato dall’AT! in sede di offerta per
cui 'importo risulta essere il seguente: IMPORTO OPERE PERIZIA € 3.103.549,68 X 3% =
€ 93.106,49 oltre CNPAIA 4% per € 3.724,26 ed IVA 22% per € 21.302,76, per
complessivi € 118.133,51.

In merito a quanto a carico della Direzione dei Lavori si richiamava il disposto
del Capitolato d’oneri ai punti 2.3.1. in merito agli obblighi di redazione degli atti, ed al
punto 17.2.1. in merito ai compensi derivanti da tale attivita. Di conseguenza per
quanto riguarda la elaborazione dei computi e degli elaborati di perizia, secondo il
prospetto di calcolo allegato alla presente, I'importo risulta essere: € 25.552,69 oltre
CNPAIA 4% per € 1.022,119 ed IVA 22% per € 5.846,46, per complessivi € 32,421,26.

Per quanto riguarda I'aggiornamento degli oneri per la Direzione Lavori ed il
Coordinamento della sicurezza, secondo il prospetto di calcolo allegato alla presente,
I'importo risulta essere: € 111.008,90 oltre CNPAIA 4% per € 4.440,36 ed IVA 22% per
€ 25.398,84 per complessivi € 140.848,10.

Relativamente agli oneri riferiti alle azioni di collaudo, la variante in
approvazione determina un importo aggiuntivo, calcolato secondo i parametri riportati
nelle Determina del Dirigente n°® 1240 del 05/07/2018 di nomina della Commissione di
Collaudo, pari a:

- Collaudo Tecnico Amministrativo € 16.305,07 comprese spese oltre CNPAIA
4% per € 652,20 ed IVA 22% per € 3.730,59 per un importo complessivo di €
20.687,87;

- Collaudo strutturale € 1.975,75 comprese spese oltre CNPAIA 4% per € 79,03
ed IVA 22% per € 452,05 per un importo complessivo di € 2.506,83

- Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici € 17.771,14 comprese
spese oltre CNPAIA 4% per € 710,84 per un importo complessivo di €
18.481,98;

- Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti meccanici € 8.022,06 comprese
spese oltre CNPAIA 4% per € 320.88 per un importo complessivo di € 8.342,94.

il totale complessivo ammonta ad € 44.074,02, che assommano ad € 50.019,62
compresi oneri fiscali e previdenziali.
COPERTURA ECONOMICA

A fronte di un incremento complessivo di contratto pari ad € 3.755.327,15
comprensiva di:

1. Lavori ed onerisicurezza: € 3.103.5495,69
2. Progettazione effettuata dall’ATi: € 93.106,49
3. Progettazione effettuata dalla D.L. € 25.552,69
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111.008,90
16.305,07

Incremento servizio di D.L. e Coordinamento sicurezza €

Collaudo tecnico amministrativo €

Collaudo strutturale € 1.975,75

Collaudo impianti elettrici € 17.771,14

Collaudo impianti meccanici € 8.022,06
€
€
€
€

© NG

. IVA10 % su lavori 1 310.354,97
10. CNPAIA 4% su tutte le voci servizi (1...8) 10.949.68
11. IVA 22% sulle voci (2...6) 56.730,71
Totale 3.755.327,15
si da atto che il Quadro Economico si assesta, per effetto dell’approvazione della
presente variante proposta come in allegato, con gli importi di variante che trovano
integrale copertura nel Quadro Economico attingendo alla voce “FONDO DI
ACCANTONAMENTOQ”.
L'intervento risulta finanziato secondo il P.l. 2019/2021 approvato con Delibera
D.G. n° 81 del 15/01/2019 alla voce “Realizzazione Nuovo DEA OSMA” rigo Fl 58 Id
a074 e a075 cod. regionale 10_PS_898.

NUOVI TERMINI SUPPLETIVI A SEGUITO DELLA PRESENTE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Con verbale di consegna dei lavori in data 11 Giugno 2015 erano stati definiti i seguenti
termini per I'ultimazione dei lavori:
> entro 1345 giorni decorrenti dalla data di prima consegna avvenuta il
11/06/2015, il termine finale dovra essere entro e non oltre il 14 Febbraio
2019, ad eccezione delle opere indicate nello stesso art. 7 del capitolato
da completarsi anticipatamente con consegne intermedie rispetto al
termine suddetto;
» 53 giorni naturali consecutivi per proroga concessa con verbale di
consegna parziale anticipata da parte dell'impresa del 25/01/2016;
» 60 giorni naturali consecutivi per proroga concessa con verbale di
consegna parziale dei lavori del 22/02/2016;
> 118 giorni naturali e consecutivi con verbale di ripresa parziale dei lavori
n° 1 del 26/06/2017 per differimento;

Per effetto dei nuovi lavori introdotti con la perizia di variante n. 1 vengono ridefiniti i
seguenti termini suppletivi:

> ulteriori 575 giorni naturali consecutivi per i lavori relativi per il completamento
delle opere di cui alla perizia di variante n. 1 con ultimazione di tutte le opere
previste entro e non oltre il 30/04/2021.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, sentiti i progettisti ed il direttore dei lavori,
acquisita la documentazione tecnica da questi prodotta, ritenuto opportuno, per le
motivazioni addotte, procedere all'approvazione della perizia n° 1, il sottoscritto RUP a
seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti secondo il disposto dalla
normativa vigente, dopo aver espresso un giudizio di ammissibilitd per I'approvazione
della presente perizia suppletiva, di variante e di assestamento, propone
al’Amministrazione di:
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Firenze,

Allegati:

approvare la perizia di variante e suppletiva per un importo in aumento di
contratto per lavori pari a totali € 3.103.549,68, dei quali € 2.858.236,92 per
lavori, ed € 245.312,76 per oneri per la sicurezza. In seguito a detta perizia
I'importo contrattuale, per i lavori, ascende ad € 15.501.915,14 comprensivi
degli oneri per la sicurezza;

approvare la rideterminazione degli onorari spettanti ai Progettisti, al
Direttore Lavori ed al CSE come segue. Stesura della suddetta perizia di
variante: per gli oneri progettuali da corrispondere all’ATI appaltatrice €
93.106,49 oltre CNPAIA 4% per € 3.724,26 ed IVA 22% per € 21.302,76, per
complessivi € 118.133,51; per gli oneri progettuali da corrispondere
all'affidatario del servizio di Direzione dei lavori Politecnica scarl I'importo di €
25.552,69 oltre CNPAIA 4% per € 1.022,11 ed IVA 22% per € 5.846,46, per
complessivi € 32.421,25. Per I'aggiornamento degli oneri per la Direzione Lavori
ed il Coordinamento della sicurezza da corrispondere a Politecnica Scarl, €
111.008,90 oltre CNPAIA 4% per € 4.440,36 ed IVA 22% per € 25.398,84 per
complessivi € 140.848,10;

approvare la rideterminazione degli onorari spettanti alla Commissione di
Collaudo in relazione alla attivita di collaudo dei lavori relativi alla perizia
approvata per: Collaudo Tecnico Amministrativo € 16.305,07 comprese spese
oltre CNPAIA 4% per € 652,20 ed IVA 22% per € 3.730,59 per un importo
complessivo di € 20.687,87; Collaudo strutturale Euro 1.975,75 comprese
spese oltre CNPAIA 4% per € 79,03 ed IVA 22% per € 452,05 per un importo
complessivo di € 2.506,83; Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici
€ 17.771,14 comprese spese oltre CNPAIA 4% per € 710,84 per un importo
complessivo di € 18.481,98; Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
meccanici € 8.022,06 comprese spese oltre CNPAIA 4% per € 320.88 per un
importo complessivo di € 8.342,94. |l totale complessivo ammonta ad €
44.074,02, che assommano ad € 50.019,62 compresi oneri fiscali e
previdenziali;

approvare il quadro economico assestato allegato, venutosi a determinare a
seguito dell’approvazione della perizia di cui sopra secondo il prospetto
allegato, finanziato come da dettaglio riportato nel paragrafo specifico, dando
atto che la variante in fase di approvazione trova per l'intero copertura nella
somma stanziata per l'opera all'interno del Q.E., finanziato secondo il P.I.
2019/2021 approvato con Delibera D.G. n° 81 del 15/01/2019 alla voce
“Realizzazione Nuovo DEA OSMA” rigo FI 58 Id a074 e a075 cod. regionale
10_PS_898;

prendere atto che i lavori saranno prorogati per ulteriori 575 giorni naturali
consecutivi per i lavori relativi per il completamento delle opere di cui alla
perizia di variante n. 1 con ultimazione di tutte le opere previste entro e non
oltre il 30/04/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Luca Meucci)
{ © e mi—— \
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§Sub allegato A1

RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO
(Art. 26 D. Lgs 50/2016)

Lavori: REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE E
NUOVO INGRESSO DEL P.O. S.MARIA ANNUNZIATA IN LOCALITA’ PONTE A

NICCHERI ~ BAGNO A RIPOLI (FI)
PROGETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVAN. 1

Importo dei lavori di perizia :

OG1 Opere Architettoniche € 1.026.113,54 oltre oneri sicurezza per € 88.067,84

OG1 Strutture € 57.888,87 oltre oneri sicurezza per£ 4.968,40

0S3 Imp.ldrico Sanitari € 69.232,23 oltre oneri sicurezza per € 5.941,97

0528 Imp. Termici e condiz. € 677.404.96 oltre oneri sicurezza per € 58.139,37

0S30 Impianti elettrici € 1.027.597,32 oltre oneri sicurezza per € 88.195,18
Totale € 2.858.236,92

oltre oneri della sicurezza per € 245.312,76 per un totale pari ad € 3.103.549,68.

LUanno 2019 il giorno 25 del mese di Giugno in Firenze, via di San Salvi n. 12, io
sottoscritto, ing. Luca Meucci, in qualitd di Responsabile del Procedimento dei Lavori
specificati in oggetto, in contraddittorio con i progettisti e con il supporto del personale
tecnico in forza al Dipartimento Area Tecnica, come di seguito elencato:

Arch. Silvio Marsicano, tecnico di supporto per la verifica del progetto Architettonico e
strutturale;

Ing. Andrea Rossi, tecnico di supporto per la verifica del progetto Impianti meccanici;
P.Ind. Serena Fiorini, tecnico di supporto per la verifica del progetto Impianti elettrici;
La parte economica, redatta e controllata dalla Direzione lavori & stata verificata dal
sottoscritto RdP con il supporto del geom. Luca Alberti.

esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del
D.L.gs 50/2016

PARTE 1: PREMESSE

A causa di una serie di esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori ed a
seguito di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a molteplici circostanze
connesse con situazioni impreviste rappresentate nelle comunicazioni intercorse con i
referenti sanitari, & nata l'esigenza di redigere una perizia di variante e suppletiva in
relazione a quanto rappresentato di seguito; a tale proposito il sottoscritto Responsabile
del Procedimento - con proprio Ordine di Servizio N. 4 del 11/05/2018 - ha ordinato
allimpresa appaltatrice e alla Direzione Lavori di procedere con la redazione degli

elaborati di progetto della perizia di variante



Il progetto di variante ha previsto quanto segue:

1. Varianti emerse in corso d’opera, per circostanze impreviste, gia disposte dalla

D.L.

opere legate all’accessibilita del parcheggio provvisorio “A” quali la
installazione di barriere automatiche e la realizzazione di segnaletica stradale
su richiesta dalla D.S.P.O. e della Polizia Municipale;

lavorazioni relative alla deviazione degli impianti, spostamento del quadro
elettrico e rifacimento della pavimentazione all’interno del magazzino
economale per la realizzazione di locali tecnici a seguito di
richieste/indicazioni della D.S.P.O;

realizzazione segnaletica stradale e spostamento della sbarra automatica di
accesso al parcheggio riservato ai dipendenti su richiesta dalla D.S.P.0. e della
Polizia Municipale;

lavorazioni necessarie relative al trasferimento delle attrezzature
informatiche, cassa continua, ecc. nel nuovo box biglietteria gia predisposto
all'interno del parcheggio pubblico non previste nel progetto;

posa barriera automatica in uscita dal parcheggio dipendenti su richiesta della
D.S:P.O;

opere necessarie a migliorare I'accessibilita al nuovo ingresso provvisorio
quali la integrazione della illuminazione esterna, installazione di faro,
realizzazione della segnaletica stradale e posa della barriera a lama d’aria per
migliorare Iaccessibilita al Presidio;

interventi necessari per potere eseguire la realizzazione del nuovo DEA quali
lo spostamento del sistema di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere,
deviazione della linea elettrica e rete idrica a servizio di proprieta confinante e
deviazione rete gas medicali a seguito di rinvenimenti non noti;

per le opere di bonifica ordigni bellici dell’area “Opera 17, vista la presenza
diffusa nel terreno di anomalie ferromagnetiche, su prescrizione aggiuntiva
del Genio Militare, si € resa necessaria la asportazione di uno strato di terreno
infestato;

in considerazione della chiusura dell’ingresso principale del P.O. si sono rese
necessarie opere quali la posa di cartelli segnaletici con indicazione del nuovo
ingresso provvisorio, il ripasso della segnaletica verticale mancante e la posa
di un box accoglienza utenti non deambulanti nel piazzale antistante la
radiologia su richiesta della D.S.P.O. e della Pulizia Municipale;

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si &
resa necessaria la posa di una barriera acustica sul fronte dell’attuale Pronto
Soccorso prospiciente |'area di cantiere per migliorare la situzione di gestione
delle interferenze;

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si &
reso necessario procedere con lo spostamento di cavi di alimentazione
elettrici rinvenuti durante gli scavi, a seguito di approfondite valutazioni di
sicurezza;

opere necessarie alla messa in sicurezza del sistema di alimentazione
principale di tipo privilegiato e per la sostituzione del gruppo di



commutazione, all'interno della cabina elettrica del lotto 2 in relazione a
necessita di sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero;

Si rendono inoltre necessarie le seguenti opere aggiuntive, non ancora ordinate
all'lmpresa appaltatrice attraverso OdS, quali:

lo spostamento del cavo di Media Tensione di proprietd ENEL in quanto il
tracciato, non rilevabile con esattezza prima dello scavo, insiste nell’area di
cantiere e precisamente nella zona di realizzazione della nuova cassa di
espansione richiesta dalla Autorita di Bacino;

il prolungamento dello stacco dalla nuova linea dei fluidi fino ai piedi
dell’edificio principale esistente, per permettere in futuro allacciamento del

reparto di Emodinamica;

per la messa in sicurezza dei pedoni che dal parcheggio posto su Via
dell’Antella si recano verso I'ingresso provvisorio del P.O., cosi come richiesto
dal Comune di bagno a Ripoli, & necessario il collocamento lungo i marciapiedi
di apposite barriere “parapedonali”;

lo spostamento delle fosse biologiche poste sul lato del Nuovo ingresso e del
relativo sistema di adduzione alla rete di scarichi dell’intero Ospedale, onde
razionalizzare la collocazione di queste e ripristinare la conduttura esistente
che presenta cedimenti e dispersioni, rinvenute in corso d’opera durante gli
scavi;

al fine di perfezionare lo strato superficiale della pavimentazione delle zone
prospicienti la centrale dei gas medicinali, dovra essere valutata 'opportunita
di migliorare le caratteristiche della superficie carrabile.

2. Modifiche al Progetto Nuovo Pronto Soccorso per intervenute variazioni

normative ed integrazioni progettuali

Dall’esame congiunto del progetto esecutivo effettuato con tutte le componenti
sanitarie, alla luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione
Toscana N. 806 del 24/07/2017 che ha parzialmente modificato I'assistenza nei PP.SS.
Regionali, a seguito anche dell’evoluzione tecnologica, sono emerse esigenze di parziale
modifica del lay out funzionale del Pronto Soccorso e di integrazione nell’appalto di alcuni
attrezzature/arredi fissi; si riportano di seguito in sintesi le modifiche da attuare all’interno
del progetto:

spostamento locale infettivo;

creazione nuova zona attesa barellati;

spostamento area relax operatori in prossimita dei box per i codici intermedi;
collegamento zone lavoro infermieri;

realizzazione locale per paziente psichiatrico agitato;

apertura porta tra locale Triage e locale See and Treat;

creazione di spazio riservato per lavoro/colloqui zona box codici intermedi;
realizzazione postazioni gas medicinali nella zona attesa triage;

aperture varchi tra le varie postazioni per i letti di HDU.

Incltre, al fine di rendere piu rapide le fasi di messa in esercizio della struttura una
volta ultimati i lavori si & ritenuto maggiormente funzionale agli obiettivi di efficienza
ricomprendere all’interno dell’appalto anche alcuni tipi di attrezzature ed i cosiddetti
“arredi fissi”, ossia quegli arredi che richiedono una progettazione ed esecuzione correlate

con gli spazi e con gli impianti fissi.



Infine, dal supplemento di esame condotto con il personale sanitario, in conseguenza
delle modifiche organizzative aziendali, & stato richiesto di dotare il Nuovo Pronto Soccorso
di un impianto di posta pneumatica, principalmente al fine di consentire Iinvio dei
campioni ematici al laboratorio di analisi, collegando altresi allo stesso laboratori il reparto
di Terapia Intensiva che si trova sul percorso tra il Nuovo Pronto Soccorso e l'area
laboratorio.

3. Opere supplementari per la sicurezza elettrica e I'alimentazione di nuove utenze
a seguito di eventi inerenti la natura dei beni sui auali si interviene.

Dato atto che per la sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero erano gia
programmate opere di ristrutturazione della cabina con rifacimento del quadro di B.T. (P.I.
2018/2002) e che, in relazione allincremento delle esigenze di alimentazione di nuove
apparecchiature (2 Angiografi e 2 RMN) che & stato necessario prevedere successivamente
alla definizione del progetto appaltato, nonché alla necessita di riorganizzare le utenze
differenziando le utenze sanitarie dei due lotti, considerato che il protrarsi dei lavori non
consente, per motivi di sicurezza elettrica, di attendere la conclusione di questi per avviare
le opere di ristrutturazione della cabina, si rende necessaria la stesura di un progetto e Ia
conseguente realizzazione delle opere, che prendano atto delle reali esigenze
impiantistiche elettriche del P.O.

Dette opere consisteranno:
e Rifacimento della cabina del lotto 2 lato MT e BT;
e Allacciamento del nuovo GE a servizio di detta cabina con installazione del
Quadro di scambio fornito dall’Azienda;

e Rifacimento del Quadro di bassa tensione del lotto 2 dell’intero Ospedale a
servizio della distribuzione principale dell’Ospedale, con riorganizzazione delle
utenze allacciate.

4. Opere conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative e Regolamentari ed

adeguamenti normativi

In seguito alla emissione delle normative sotto elencata successive alla redazione del
progetto esecutivo appaltato, si rende necessario I'adeguamento delle fornitura di
materiali ed apparecchiature, aventi caratteristiche indicate dalle normative stesse:

e la fornitura dei cavi elettrici ai sensi delle CEI UNEL 35016 e del relativo D.Lgs
106/2017 del 16/06/2017 (regolamento prodotti da costruzione CPR);

e la fornitura di macchine UTA secondo la direttiva ERP 2018 — Gas refrigeranti
di nuova generazione — (regolamento 2218/2016 in vigore dal 01/01/2018 in
attuazione della Direttiva 2009/125/CE).

e adeguamento relativo agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli
ascensori nonché per |'esercizio degli ascensori, secondo quanto disposto dal
D.P.R. 10/01/2017 n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.

Uintervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dagli elaborati
progettuali, cercando di garantire la continuita di servizio di tutte le aree interessate ai
lavori.



PARTE 2: VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO

I documenti componenti il progetto sono indicati nel presente verbale.

In relazione alle finalita di rappresentazione degli interventi da effettuare si esprime una
valutazione complessivamente positiva circa il numero e la qualitd degli elaborati
progettuali prodotti.

PARTE 3: VERIFICHE GENERALI E DELLA DOCUMENTAZIONE

Secondo le indicazioni degli articolo 26 del Digs 50/2016, come meglio evidenziato nelle
allegati schemi di verifica sono state effettuate, per quanto applicabili, le seguenti verifiche
con esito positivo:

a) controllo della completezza della progettazione;

b) coerenza e completezza del quadro economico;

c) I’Appaltabilita della soluzione scelta;

d) i presupposti per la durabilita dell’opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere.

Firenze li 25/06/2019

B Responsam%lrrocedimento;
/ Ing. Luca Meucci
\
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Allegati:
- elenco elaborati progettuali;

- elenco elaborati economici;



Attivita di controllo della documentazione

ESITO

Verifica della relazione generale Sl NO N/A
verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e
grafica, nonché con i requisiti definiti nelle attivitd programmatiche relative X
ai presidi ospedalieri
Verifica della relazione di calcolo Sl NO N/A
verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti
con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni | X
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame
verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di X
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati
in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili
verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari X
verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pit
critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della X
relazione di calcolo stessa
verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni d’uso e manutenzione X
previste
Verifica delle relazioni specialistiche Sl NO N/A
Coerenza con le specifiche esplicitate dal committente X
Coerenza con le norme cogenti X
Coerenza con le norme tecniche applicabili, anche in relazione aila X
completezza della documentazione progettuale
Coerenza con le regole di progettazione X
Verifica degli elaborati grafici S NO N/A
verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini
geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro X
sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di
altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari
Verifica dei capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto Sl NO N/A
verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia
adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e X
capitolare;
verificare il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di X
manutenzione dell’opera e delle sue parti
Verifica della documentazione di stima economica SI NO N/A
Verifica che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della
spesa siano coerenti con la qualita dell’opera prevista e la complessita delle X
necessarie lavorazioni
Verifica che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai
prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma | X
8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata
Verifica che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le X
quali non sia disponibile un dato nei prezzari
Verifica che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo
siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come X
riferimento
Verifica che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte
le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e X
corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi
Verifica che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard X
Verifica che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche X
a campione o per categorie prevalenti;
Verifica che i totali calcolati siano corretti X
Verifica che il computo metrico estimativo e individuano la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, X
le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37,
comma 11, del codice
Verifica che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione
siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i X
calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano |'obiettivo richiesto dal committente
Verifica che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il X
perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario
Verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento SI NO N/A
verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in X
essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformita dei relativi




magisteri

che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto
diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilita dell’opera,

coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 &
aprile 2008, n. 81
Verifica del quadro economico Sl NO N/A
verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto X
dall’articolo 16 del Regolamento
Ulteriori verifiche S NO N/A
Accertare 'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge X
previste per il livello di progettazione
Attivita di controllo generale Sl NO N/A
Completezza della progettazione X
Coerenza e completezza del quadro economico X
Appaltabilita della soluzione progettuale prescelta X
Presupposti per la durabilita dell’opera nel tempo X
La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso X
La possibilita di ultimazione dell’opera nei tempi previsti X
La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori X
L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati X
La manutenibilita delle opere, ove richiesto X
Attivita di controllo in merito ai contenuti specifici ESITO
Affidabilita della progettazione Sl NO N/A
verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di X
riferimento adottate per la redazione del progetto
verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle
elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, X
impiantistiche e di sicurezza
completezza ed adeguatezza SI NO N/A
verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della X
sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita
verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati X
previsti per il livello del progetto da esaminare
verifica dell’esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale X
verifica dell’esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative X
contenute nei singoli elaborati
verifica dell’esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un X
suo precedente esame
verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di X
incarico di progettazione
leggibilita, coerenza e ripercorribilita Sl NO N/A
verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei X
linguaggi convenzionali di elaborazione
verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e X
della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate
verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati X
compatibilita S NO N/A
la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di
fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli X
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente
la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a
riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito Sl NO N/A
specificati
inserimento ambientale X
impatto ambientale X
funzionalita e fruibilita X
stabilita delle strutture X
topografia e fotogrammetria X
sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici X
igiene, salute e benessere delle persone X
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche X
sicurezza antincendio X
inquinamento X
durabilita e manutenibilita X
coerenza dei tempi e dei costi X
sicurezza ed organizzazione del cantiere X
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DESCRIZIONE
Nuovo DEA e Nuovo ingresso P.Q. Santa Maria Annunziata -
26 |Comune di Bagno a Ripoli
27 JLAVOR! CIG372471423A <
28 |Opere
29 |Edifici civili e industriali {0G1) € 4.972.138,55| €  4.972.138.,55| € 4.971.267.80| € 3.917.882.11] € 4.943.995,65
30 |Strutture {0G1) € 1.641.376.07 | € 1.641.376,07 | € 1.641.088,62 | € 2.765.579,41| € 2.823.468.28
31 |Strade e opere complementari (OG3) € 767.054.24 | € 767.054.24 | € 766.919.91] € 766.919.91| € 766.919,91
32 Jimpianti idrico sanitari {0S3) € 523.069.33 | € 523.069.33 | € 522,877,713 | € 512.503,34 | € 581.735.57
33 Jimpianti meccanici (0S28) € 2.363.231.43| € 2,363.231,43| € 2.362.817.56 | € 1.282.697,42| € 1.870.102.38
34 |impianti elettrici (0S30) € 1.153.495.84 | € 1.153.495.84 | € 1.153.283.84| € 2.162.783.27 | € 3.180.380.59
49 |Totale Opere € 11.420.365,46 | €  11.420.365,46 | € 11.418.36546 | € 11.418.35546 | €  14.276.602,38
51 |Oneri su Opere
56 | Oneri per lappiicazione det PSC Edifici civill e industriali € 425.796,50 | € 425.796,50 | € 427.796,50 | € 34B.004,34 | € 436.072,18
57 |Oneri per P'applicazione det PSC Strutture € 140.561,68 | € 140.561,68 | € 140.561,68 | € 237.360,40 | € 242.328,80
28 |Oneri per 'anplicazione del PSC Strade e opere complementar [3 65.687.83 | € 65.687.83 | € 6568783 | € 6547112 | € 65.471.12
29 [Oneri per Fapplicazione dei PSC Imp. Idrico Sanitario € §4,974.34 | € 84.97434 | € B84.974.34 | € 37.636.68| € 43.578.65
B0 |Oneri per 'applicazione del PSC imp. Meccanici € 134.638,69 | € 134.638,69 | € 134.638,69 | € 110.947,88 | € 169.087,25
61 |Oneri per 'applicazione de! PSC Impianti Eletlrici € 126,340,96 | € 126.340,96 | € 126.340,96 | € 180.578,58 | € 268.774,76
62 | Totale Oneri su Opere € 978.000,00| € 978.000.00| € 980.000.00 | € 980.000,00 | € 1.225.312,76
65 | Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 10% 10% | € 12.398.365,46 | €  12.398.365,46 | € 12.396.365,46 | €  12.398,36546 | €  15.501.915,14
68 |Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato
73 | Totale Fornitura/Servizi/Appalto Concorso Integrato 0 € 357.000,00 | € 357.000.00 | € 357.000,00| € 357.000,00 | € 357.000.00
83 | Totale Lavori e forniture € 12.757.365,46| €  12.757.365,46 | € 12.755.36546| € 12.765.365.46 | € 15.858.915,14
SOMME A DISPOSIZIONE
85 Lavori, forniture e servizi In economia, previsti in progetto, ed esclusi daif’ appalto
g2 |Totale Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’ appaito € 619.500,00 | € 619.500,00 | € 299.500,00 | € 299.500,00 | € 299.500,00
- Tolsle Rilievi accertamenti e indagini {prefiminari & in corso d'opera collaudo 1% | € 12.024,25 | € 12.024,25 | € 34.449,73 | € 34.449,78| € 4.449,78
n. i ici
101]Allacciamenti a pubblici servizi € -
107| Totate Allacciamenti a pubblici servizi € - 1€ - l€ - € 60.168,02
110]imprevisti € 1.543.653.82| € 1.543.653.81| € 1.086.149.84 | € 1.272.965,84 | € 1.212.797.82
Tonao per ACCOTOD DONanG ox .o, au. ZUUA/ T, anl, 72, air, 2004717, arl 31-01s,
111)legge n. 109/1894; art, 148, d.P.R. n. 554/1999 € 362.660.96 | € 382.660,96| € 382.660.96
112]Prezzo chiuso
(713|Alr0 (...}
114 Totale Imprevisti € 1.543.653,82 | €  1.543.653,81 | € 1.466.810,80 | €  1.655.626,80 | € 1.595,458,78
Spese P! rejative a: pr alle i attivita
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
124 progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione tavori ed al coordinamenjo
Ia xi
qinwn!v pr’qﬁu.mr- geoiogo
123)(relazione g integrativa)_i LORDO 2014 € 3.800.00) € 3.800,00| € 476192 € 4.781,92 | € 4.781,92
lnCi"E“l Pla':!ilunl!l a ;UPPORU Gelia regazione Gello S0 af fanibuliRa UFF
124] CONSUNTIVO LORDO 2014 € 22.749,09| € 22.748,09| € 22.743.09
Progettazione preliminare consuntivo [ordo 2014
125 CIG 0227143454_CIGVARIANTE 3499254CEF € 202.713,57 | € 202.713,57 | € 202,713,57
Progettazione definitiva CONSUNTIVO LORDO AFFIDATARIA LAVORI 20%
126 CIG3T24714334 o € 325.000,00 | € 325.000.00 | € 412.360,00 | € 325.000,00 | € 325.000.00
rogetiazione esecutiva AFFIDATARIA LAVORI LORDO TOTALE
127 CIG IT2471423A € 370.000,00 | € 370.000,00 | € 469.456.00 | € 370.000,00| € 370.000.00
128 22% 4% € 93.106,49
Direzione LAVOR! £ CSE e coniabiina dei faven =
129 CIG 0227143454_CIGVARIANTE 3499284CBF | 22% 4% € 466.379,47 | € 466.379,47 | € 577.388,37
735incentivo ex ant.92, ¢.5. D.Lgs.163/2006 € 326.957.40] € 326.957.40] € 326.95740] € 326.957.40] € 326.957.40
136]Pr i preliminare (eseguita) INCLUSA NELLA RIGA B.7.4 € 82.003.87 | € 82.003.87| € =
137Dt Contabilita e Coord. Sicurezza (da eseguire) 20% | € 544,583,34 | € 544,583,34 | € =
138| Coliaudo Tecnico funzionale e Amministrativo € 170.000.00 | € 170.000.00 | € 170.000,00 | € 170.000,00 | € 169.637,19
139| Totale Spese tecniche professional € 1.822.344,61 | € 1.822.344,61 | € 2.075.397,45 | € 1.888.581,45 | € 2.092.334,03
Eventuall spese per commissioni giudicatrici € -
147|Totale Eventuall spese per commissioni giudicatrici_CONSUNTIVO LORDO € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 1.050,00| € 1.050,60 | € 1.050,00
K {VA ed eventuall altre imposte
158]IVA sui opere - su tolale AZ - aliquota 10% 10% | € 1.239.836.55| € 1.239.836.55 | € 1.239.836,55| €  1.239.836.55| € 1.550.191.51
159{IVA sui opere - su tolale A2 - aliquota 20% € = € = € -
160} Totale IVA sui lavori € 1.239.836.55| € 1.239.836,55] € 1.239.836.55| € 1.239.836,55| € 1.550.191.51
1 73|Toule IVA su forniture € 63.095,00 | € 63.035.00 | € 137.590,00} € 137.590,00 | € 137.590,00
176|Contributo previdenziale (CNPAIA 4%) su progetiazione esecutiva perizia 4% € 3.724,26
Coninbuto previdenziale =
177|SU RESIDUC NETTO CONTRATTUALE D.L. CSE(CNPAIA 4% ) i € 56.536,33 | € 56.535,33 | € 18.655.18 | € 18.655,18 | € 23.085,53
178| Contribute previdenziale su collaudi 4% 3 6.800,00 | € 6.800,00 | € 6.785.49
IVA su spese lecniche € CNPAIA su progetto esecutivo vanante 1 (22%) 22% € 21.302,76
VA 22% su spese generali e tecniche 22%
182|RESIDUO CONTRATTO D.L. CSE - (ALIQUOTA 22%) & € 106.707.62 | € 106.707.62 | € 132.106,46
183|IVA 22% su spese generali e tecniche coliaudo tecnico amm. E CNPAIA 2% € 36.896.00 | € 38.896.00 | € 22.636,09
190|IVA su spese per Sorveglianza archeologica 22% € 4.378.10| € 4.378,10 | € 4.378.10
191[Totale VA ed eventuali attre imposte € 1.757.964,26 | €  1.757.964,26 [ € 175.436,90 | € 175.436,90 | € 214.026,69
192|FONDO DI ACCANTONAMENTO
20 1| Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO € 4.502.917,13| € 4.502.917,13| € 4.509.382,58 | € 4.509.382,59 | € 253.133,56
203|Totale Somme a disposizione € 10.259.454,07[ €  10.259.454,06 | € 5.941.454,06 | €  9.941.45406| € 6.837.904,38
205|IMPORTO TOTALE € 22.016.819,53| €  23.016.819,52 | € 22.696.819,52 | €  22.696.819,52 | € z_%su.us,sz






