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Relazione Generale e Descrittiva degli Interventi

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE E
NUOVO INGRESSO DEL P.O.S.M. ANNUNZIATA IN LOCALITA’ PONTE A
NICCHERI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Fl)

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO

Perizia di Variante n. 1 1/21




Relazione Generale e Descrittiva dedli Interventi

SOMMARIO
T INTRODUZIONE ......coveiriississiscenssiisinsuissienssinsssssssssessssssnssssesessnesmessmssmeessesssssssssssmemsansaneans 4
2  DATI CONTRATTUALI E IMPORTO LAVORI ..ot snnnnns 6
3 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA VARIANTE ..........oeeeeeeetecsnrsseesessnssessnssessenns 8

3.1 INTERVENTI PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (comma 1, lettera b)
dell’art. 132 DLGs 163 del 12/04/2006).........c..ooueeemeeeeemeeeeeeeeeeceraeasneassssssssnssssssssssssssssssnssenas 8

3.2  INTERVENTI PER ESIGENZE DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI (comma 1, lettera a) dell’art. 132 DLgs 163 del
L 1 10

3.3 INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI INERENTI LA NATURA E SPECIFICITA’ DEI
BENI SUI QUALI SI INTERVIENE (comma 1, lettera c) dell’art. 132 DLgs 163 del

L ) 11
4 NUOVI TERMINI SUPPLETIVI A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTEN. 1.......... 12
5 OPERE INTERESSATE DALLA VARIANTE 1 .. eeeeetrnesasnnsensanssessesennnen 13
5.1 Riorganizzazione dell’area triage................covceceerssersesssessssssssssesssssssensssssessssseseessnnes 13
5.2  Attesa post triage e ambulatori codiCi DianCHhi..........ccceeeeeerevsreesomeeceisiiensessiesseenans 14
5.3  Riorganizzazione dell’area degenza e 0SSeIVazioNe.............eeeeeeeeeeeeeeceeresrsensasans 14
L2 R Lo Lo g Lo o 15
5.5  Bonifica @ fronte NOIU ..........coocoicmiccciinsisssienisssissnsssscsissnnsssnessssennsssnnssessessssnnenessnnssas 15
L ¥ (= /T 16
5.7  Dotazioni impiantistiche e arredi di @mMergenza ..........cocuuueeeeeeeeeceevceseeeeressesnsecrnnas 18

Perizia di Variante n. 1 2/21



®.POLITECNICA

5.8 Cabine elettriche (Opera 8)

Relazione Generale e Descrittiva dedli Interventi

5.9  Deviazioni e integrazioni reti SOtOSEIVIZi ........ccoeeecmrereseeeeeeessissssnnmssssssssssonssssssssas 21

Perizia di Variante n. 1

3/21



Relazione Generale e Descrittiva dedli Interventi

1 INTRODUZIONE

- Premesso che con delibera del Direttore Generale n. 624 del 29/09/2010 e stato
approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di realizzazione del nuovo DEA e
del nuovo ingresso dellOspedale Santa Maria Annunziata unitamente al quadro
economico dell’intervento e fu proposta I'ammissione al finanziamento del progetto
mediante art. 20 L. 67/88;

- il progetto fu ammesso al finanziamento mediante Decreto ministeriale del Ministero
della Salute del 02/11/2010;

- successivamente, con Delibera del D.G. n°® 432 del 04/07/2011 e con Delibera del D.G.
n°® 867 del 21/12/2011, su esplicita richiesta fu ammesso al finanziamento con lo stesso
art. 20 un'ulteriore quota del progetto afferente 'adeguamento e separazione percorsi
area piano terra e seminterrato, collegato alla realizzazione del DEA, con Decreto
ministeriale del Ministero della Salute del 30/04/2012;

- con successiva delibera del Direttore Generale n. 628 del 17/09/2012 si & provveduto a
rideterminare il quadro economico che trova adeguata copertura nel bilancio di
previsione del 2013/2015 (approvato con delibera del D.G. n. 803 del 30/11/2012);

Affidamento lavori

A seguito di procedura aperta i lavori furono aggiudicati in via definitiva, con Delibera del D.G.
n°® 507 del 02/07/2013, all' A.T.l. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, Eugenio Ciotola S.p.a, ARCO
Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni per un importo di contratto pari ad € 13.093.365,46 di
cui € 11.418.365,46 per lavori, € 980.000,00 per oneri della sicurezza, € 325.000,00 per
progettazione definitiva ed € 370.000,00 per progettazione esecutiva.

[l contratto fu stipulato il giorno 06/11/2014 e registrato in Firenze in data 11/11/2014 rep.
15033.

Esecuzione dei lavori

Conseguite le necessarie autorizzazioni i lavori furono consegnati in data 11/06/2015 per
quanto concerne la realizzazione delle opere propedeutiche consistenti nell’ampliamento e
spostamento dei parcheggi, riorganizzazione delle zone di accesso all’elisuperficie, bonifica da
ordigni bellici dei terreni, caratterizzazione delle terre di scavo, verifica preliminare dell’interesse

archeologico ed opere impiantistiche relative alla posa del nuovo gruppo frigo, locale cabina
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elettrica nei locali ex magazzino economale e all'esecuzione della linea fluidi per il nuovo DEA e

stacco per la Nuova Risonanza Magnetica;

in data 22/02/2016, considerato che la precedente consegna parziale era limitata alla sole aree
esterne del Presidio Ospedaliero, veniva redatto il verbale per la consegna parziale dei lavori
relativi alla realizzazione della rampa in c.a. “RO7” per la riorganizzazione dell'accesso
all’elisuperficie e bonifica da ordigni residuati bellici dell'area destinata alla realizzazione del

nuovo DEA (opera 2);

in data 29/03/2016 veniva effettuata ulteriore consegna parziale dei lavori consistenti nella
realizzazione delle opere di bonifica da ordigni bellici dellarea nuovo ingresso (opera 1),
realizzazione dellingresso provvisorio al P.O., realizzazione delle opere edili ed impiantistiche

all'interno del magazzino economale, realizzazione della nuova centrale gas medicali;

in data 14/10/2016 con Delibera del D.G. n. 1509 veniva approvato il progetto esecutivo
comprendente le varianti richieste con OdS n. 3 del RUP del 27/04/2015;

a seguito delle conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, in data 19/04/2017
veniva redatto il verbale di consegna parziale definitiva dell'area destinata alla realizzazione del

nuovo DEA (opera 2);

a seguito della conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, attestati dal 2° Verbale di
constatazione parziale del 04/09/2017 rilasciato dall'ufficio BCM del 5° Reparto Infrastrutture di
Padova, in data 18/09/2017 ¢ stato redatto il verbale di consegna parziale definitiva dei lavori

relativi alla realizzazione del Nuovo Ingresso (Opera 1) del P.O. S.M. Annunziata.

A causa di una serie di esigenze emerse successivamente alla consegna dei lavori ed a seguito
di segnalazioni del Direttore dei lavori in relazione a molteplici circostanze connesse con
situazioni impreviste rappresentate nelle comunicazioni intercorse con i referenti sanitari,
nasceva l'esigenza di approvare una perizia di variante e suppletiva in relazione a quanto
rappresentato di seguito - con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento in data
11/05/2018 veniva disposto all'impresa appaltatrice e alla Direzione Lavori di procedere con la

redazione degli elaborati di progetto della perizia di variante;
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Perizia di variante n° 1

La perizia di variante e suppletiva n° 1 si & resa necessaria a seguito delle modifiche al progetto
originario del nuovo Pronto Soccorso (Opera 2) e 'adeguamento delle cabine elettriche (di
seguito Opera 8) del presidio di Santa Maria Annunziata, per intervenute variazioni normative
e integrazioni progettuali (Opera 2) e necessario ammodernamento (Opera 8) .

In seguito al’esame congiunto del progetto esecutivo, con tutte le componenti aziendali, alla
luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione Toscana n.806 del
24/07/2017 che ha parzialmente modificato I'assistenza nei PP.SS. Regionali, sono emerse
esigenze di parziale modifica del layout funzionale dellOpera 2 (Pronto Soccorso) e di
integrazione in appalto di alcune attrezzature e arredi fissi. Vengono ricompresi, inoltre, nella
presente variante i necessari lavori di adeguamento delle cabine elettriche, nonché dello

spostamento/deviazioni ed integrazioni di alcune reti di sottoservizi.

2 DATI CONTRATTUALI E IMPORTO LAVORI

A seguito della predisposizione della perizia di variante e suppletiva n. 1, I'importo dei lavori

contrattuale risulta essersi cosi modificato.

Importo netto dei lavori di appalto

Importo netto dei lavori € 11.418.365.46
Oneri per la sicurezza € 980.000.00
Importo netto contrattuale compresi oneri

per la sicurezza € 12.398.365.46

Importo perizia di variante n. 1

Importo netto dei lavori € 2.858.236.92
Oneri per la sicurezza € 245.312,76
Importo netto complessivo perizia compresi oneri

per la sicurezza €  3.103.549.68
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Complessivamente l'importo netto dei lavori ascende a € 15.501.915,14 al netto dell'IVA
compresi oneri della sicurezza per € 1.225.312,76 .

TABELLA RIEPILOGO IMPORTI

IMPORTO NETTO IMPORTO ONERI
DEILAVORI SICUREZZA
A - IMPORTO CONTRATTUALE DEI
Al € 11.418.365,46 A2 € 980.000,00
LAVORI
B - IMPORTO AGGIUNTIVO DE|
LAVORI DELLA PERIZIA B1 € 2.858.236,92 B2 € 245.312,76

SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1

C - IMPORTO COMPLESSIVO NETTO
DEI LAVORI A SEGUITO DELLA
PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE N. 1 (A+B)

C1 € 14.276.602,38 C2 € 1.225.312,76

Nuovo importo netto contrattuale compresi oneri
per la sicurezza € 15.501.915.14
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA VARIANTE

3.1 INTERVENTI PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (comma 1, lettera b) dell’art. 132
DLgs 163 del 12/04/2006)

Nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze che hanno richiesto modifiche o

integrazioni ai lavori da eseguire, non previste nei documenti di progetto, ma che si sono rese

necessarie per miglioramenti ed integrazioni delle condizioni di sicurezza e delle modalita di

gestione delle interferenze con le varie attivita dell’Ospedale; detti lavori sono stati in parte gia

ordinati dalla Direzione Lavori con specifici Ordini di Servizio, ovvero:

- opere legate all'accessibilita del parcheggio provvisorio “A” quali la installazione di
barriere automatiche e la realizzazione di segnaletica stradale su richiesta dalla
D.S.P.0O. e della Polizia Municipale;

- lavorazioni relative alla deviazione degli impianti, spostamento del quadro elettrico e
rifacimento della pavimentazione all'interno del magazzino economale per la

realizzazione di locali tecnici a seguito di richieste/indicazioni della D.S.P.O.;

- realizzazione segnaletica stradale e spostamento della sbarra automatica di accesso al
parcheggio riservato ai dipendenti su richiesta dalla D.S.P.O. e della Polizia

Municipale;

- lavorazioni necessarie relative al trasferimento delle attrezzature informatiche, cassa
continua, ecc. nel nuovo box biglietteria gia predisposto all'interno del parcheggio

pubblico non previste nel progetto;

- posa barriera automatica in uscita dal parcheggio dipendenti su richiesta della
D.S:P.O.;

- opere necessarie a migliorare I'accessibilita al nuovo ingresso provvisorio quali la
integrazione della illuminazione esterna, installazione di faro, realizzazione delia
segnaletica stradale e posa della barriera a lama d’aria per migliorare 'accessibilita al

Presidio;

- interventi necessari per potere eseguire la realizzazione del nuovo DEA quali lo
spostamento del sistema di sollevamento alfestemno dell'area di cantiere, deviazione
della linea elettrica e rete idrica a servizio di proprieta confinante e deviazione rete gas

medicali a seguito di rinvenimenti non noti;
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- per le opere di bonifica ordigni bellic dellarea “Opera 17, vista la presenza diffusa nel
terreno di anomalie ferromagnetiche, su prescrizione aggiuntiva del Genio Militare, si &

resa necessaria la asportazione di uno strato di terreno infestato;

- in considerazione della chiusura dell'ingresso principale del P.O. si sono rese
necessarie opere quali la posa di cartelli segnaletici con indicazione del nuovo ingresso
provvisorio, il ripasso della segnaletica verticale mancante e la posa di un box
accoglienza utenti non deambulanti nel piazzale antistante la radiologia su richiesta

della D.S.P.O. e della Pulizia Municipale;

- perl'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si & resa
necessaria la posa di una barriera acustica sul fronte dell’attuale Pronto Soccorso
prospiciente I'area di cantiere per migliorare la situazione di gestione delle interferenze;

- per 'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso (Opera 1) si & reso
necessario procedere con lo spostamento di cavi di alimentazione elettrici rinvenuti

durante gli scavi, a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza;

- opere necessarie alla messa in sicurezza del sistema di alimentazione principale di tipo
privilegiato e per la sostituzione del gruppo di commutazione, all'interno della cabina
elettrica del lotto 2 in relazione a necessita di sicurezza elettrica del Presidio

Ospedaliero;

- perla messa in sicurezza dei pedoni che dal parcheggio posto su Via dell Antella si
recano verso l'ingresso provvisorio del P.O., cosi come richiesto dal Comune di bagno
a Ripoli, &€ necessario il collocamento lungo i marciapiedi di apposite barriere

“parapedonali”;

- opere di protezione tubazioni gas medicali e posa grigliato elettroforgiato su basamenti
serbatoi azoto e ossigeno della nuova centrale;

-  integrazione illuminazione esterna area centrale gas medicali;

- realizzazione parcheggio esterno per n. 7 posti auto a compensazione dei posteggi

sottratti per la cantierizzazione dell'area vecchi centrale gas medicali.

Si rendono inoltre necessarie le seguenti opere aggiuntive, non ancora ordinate alllmpresa

appaltatrice attraverso OdS, quali:

- lo spostamento del cavo di Media Tensione di proprieta ENEL in quanto il tracciato,

non rilevabile con esattezza prima dello scavo, insiste nell’area di cantiere e
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precisamente nella zona di realizzazione della nuova cassa di espansione richiesta

dalla Autorita di Bacino;

- il prolungamento dello stacco dalla nuova linea dei fluidi fino ai piedi dell’edificio
principale esistente, per permettere in futuro allacciamento del reparto di

Emodinamica;

- lo spostamento delle fosse biologiche poste sul lato del Nuovo ingresso e del relativo
sistema di adduzione alla rete di scarichi dell'intero Ospedale, onde razionalizzare la
collocazione di queste e ripristinare la conduttura esistente che presenta cedimenti e

dispersioni, rinvenute in corso d’opera durante gli scavi.

Importo netto aggiuntivo: € 355.621,01 al netto degli oneri per la sicurezza

3.2 INTERVENTI PER ESIGENZE DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E REGOLAMENTARI (comma 1, lettera a) dell’art. 132 DLgs 163 del 12/04/2006)

Dall’esame congiunto del progetto esecutivo effettuato con tutte le componenti sanitarie, alla

luce della nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione Toscana N. 806 del

24/07/2017 che ha parzialmente modificato I'assistenza nei PP.SS. Regionali, a seguito anche

dell'evoluzione tecnologica, sono emerse esigenze di parziale modifica del lay out funzionale

del Pronto Soccorso e di integrazione nell’appalto di alcuni attrezzature/arredi fissi; si riportano

di seguito in sintesi le modifiche da attuare all'interno del progetto:

- spostamento locale infettivo;

- creazione nuova zona attesa barellati;

- spostamento area relax operatori in prossimita dei box per i codici intermedi;
- collegamento zone lavoro infermieri;

- realizzazione locale per paziente psichiatrico agitato;

- apertura porta tra locale Triage e locale See and Treat;

- creazione di spazio riservato per lavoro/colloqui zona box codici intermedi;

- realizzazione postazioni gas medicinali nella zona attesa triage;

- aperture varchi tra le varie postazioni per i letti di HDU.

Inoltre, al fine di rendere piu rapide le fasi di messa in esercizio della struttura una volta ultimati

i lavori si ritiene indispensabile ricomprendere all'interno dell'appalto anche alcuni tipi di
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attrezzature ed i cosiddetti “arredi fissi”, ossia quegli arredi che richiedono una progettazione ed

esecuzione correlate con gli spazi e con gli impianti fissi.

Infine, dal supplemento di esame condotto con il personale sanitario, in conseguenza delle
modifiche organizzative aziendali, & stato richiesto di dotare il Nuovo Pronto Soccorso di un
impianto di posta pneumatica, principalmente al fine di consentire I'invio dei campioni ematici al
laboratorio di analisi, collegando altresi allo stesso laboratori il reparto di Terapia Intensiva che

si trova sul percorso tra il Nuovo Pronto Soccorso e I'area laboratorio.

In seguito alla emissione delle normative sotto elencata successive alla redazione del progetto
esecutivo appaltato, si rende necessario I'adeguamento delle fornitura di materiali ed

apparecchiature, aventi caratteristiche indicate dalle normative stesse:

- la fornitura dei cavi elettrici ai sensi delle CEI UNEL 35016 e del relativo D.Lgs
106/2017 del 16/06/2017 (regolamento prodotti da costruzione CPR);

- la fornitura di macchine UTA secondo la direttiva ERP 2018 — Gas refrigeranti di nuova
generazione — (regolamento 2218/2016 in vigore dal 01/01/2018 in attuazione della
Direttiva 2009/125/CE).

- adeguamento relativo agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori
nonché per 'esercizio degli ascensori, secondo quanto disposto dal D.P.R. 10/01/2017
n. 23 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017.

Importo netto aggiuntivo: € 1.605.609,42 al netto degli oneri per la sicurezza

3.3 INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI INERENTI LA NATURA E SPECIFICITA’ DEI BENI SUI
QUALI SI INTERVIENE (comma 1, lettera c) dell’art. 132 DLgs 163 del 12/04/2006)

Dato atto che per la sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero erano gia programmate opere
di ristrutturazione della cabina con rifacimento del quadro di B.T. (P.l. 2018/2002) e che, in
relazione all'incremento delle esigenze di alimentazione di nuove apparecchiature (2 Angiografi
e 2 RMN) che é stato necessario prevedere successivamente alla definizione del progetto
appaltato, nonche alla necessita di riorganizzare le utenze differenziando le utenze sanitarie dei
due lotti, considerato che il protrarsi dei lavori non consente, per motivi di sicurezza elettrica, di
attendere la conclusione di questi per avviare le opere di ristrutturazione della cabina, si rende
necessaria la stesura di un progetto e la conseguente realizzazione delle opere, che prendano

atto delle reali esigenze impiantistiche elettriche del P.O.

Perizia di Variante n. 1 11/21



Relazione Generale e Descrittiva dedli Interventi

Dette opere consistono in:

- Rifacimento della cabina del lotto 2 lato MT e BT;

- Allacciamento del nuovo GE a servizio di detta cabina con installazione del Quadro di
scambio fornito dalfAzienda;

- Rifacimento del Quadro di bassa tensione del lotto 2 dellintero Ospedale a servizio
della distribuzione principale del’Ospedale, con riorganizzazione delle utenze

allacciate.

Importo netto aggiuntivo: € 897.006,49 al netto degli oneri per la sicurezza

4 NUOVI TERMINI SUPPLETIVI A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1

Con verbale di consegna dei lavori in data 11 Giugno 2015 erano stati definiti i seguenti termini
per l'ultimazione dei lavori:
> entro 1345 giorni decorrenti dalla data di prima consegna avvenuta il 11/06/2015, il
termine finale dovra essere entro e non oltre il 14 Febbraio 2019, ad eccezione delle
opere indicate nello stesso art. 7 del capitolato da completarsi anticipatamente con
bonsegne intermedie rispetto al termine suddeito;
> 53 giorni naturali consecutivi per proroga concessa con verbale di consegna
parziale anticipata da parte dell'impresa del 25/01/2016;
> 60 giorni naturali consecutivi per proroga concessa con verbale di consegna
parziale dei lavori del 22/02/2016;
> 118 giorni naturali e consecutivi con verbale di ripresa parziale dei lavori n° 1 del
26/06/2017 per differimento;

Per effetto dei nuovi lavori introdotti con la perizia di variante n. 1 vengono ridefiniti i
seguenti termini suppletivi:

> ulteriori 575 giorni naturali consecutivi per il completamento delle opere di cui alla

perizia di variante n. 1 con ultimazione di tutte le opere previste entro e non oltre il

30/04/2021.
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5 OPERE INTERESSATE DALLA VARIANTE 1

Le opere interessate dalla variante, sono realizzate con i seguenti obiettivi:

* migliorare la fruibilita degli spazi secondo le nuove esigenze organizzative dellarea del
Pronto Soccorso (Opera 2);

» adattare le componenti architettoniche alluso previsto di nuove tecnologie (posta
pneumatica, schermatura della shock room);

» migliorare I'integrazione fra gli elementi di arredo fisso e le componenti architettoniche;

» adeguamento delle dotazioni elettriche generali (quadri generali, di zona e trasformatori) a

servizio delfintervento e dell’intero ospedale (Opera 8).

5.1 Riorganizzazione deil’area triage

A seguito della modifica dellorganizzazione sanitaria dei pronto soccorso si & ritenuta

necessaria una parziale riconfigurazione dell'area triage e relativa attesa.

Area triage

Questa area era gia dotata di due spazi distinti, uno per il paziente in arrivo dalla camera calda
e uno, suddiviso in due aree, per i pazienti che accedono dall’attesa deambulanti.

La riorganizzazione ha portato alla realizzazione di tre box indipendenti, tutti dotati di doppia
apertura per ingresso/uscita in modo da poter essere accessibili sia dall’'attesa deambulanti che
dall'attesa barellati posteriore. | box saranno collegati fra loro tramite porte e connessi

visivamente da pareti vetrate alloccorrenza oscurabili da tende interne.

See and treat
Uno dei box sara destinato prioritariamente al trattamento immediato secondo la logica del “see

and treat”, questa area gia presente nel progetto esecutivo, diventa box a tutti gli effetti e viene

dotato dei gas medicali come i box adiacenti.

Attesa barellati
Anche l'area dell'attesa pre-triage per barellati viene attrezzata con due testaletto che

consentiranno il trattamento di pazienti anche durante I'attesa.
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5.2 Attesa post triage e ambulatori codici bianchi

In relazione alla diffusione della logica del “see and treat” nella zona di triage-accettazione,

avviene anche una riorganizzazione della zona ambulatori dei codici bianchi.

Paziente psichiatrico

Uno di questi ambulatori viene destinato all'accoglienza e al trattamento di pazienti psichiatrici

in stato di agitazione psico-motoria.

Attesa post triage
Altri due ambulatori vengono invece trasformati in un’area di attesa post-triage a cui potranno

essere destinati i pazienti che attendono I'accesso nell’area box codici intermedi o con
trattamento immediato.
In questa attesa viene mantenuto uno dei due bagni presenti mentre il secondo ambiente bagno

ospitera un piano di lavoro conrelativo lavabo.

Supporti
A supporto dell'area codici bianchi e intermedi, viene realizzato un locale relax operatori con

accesso dall'area interna e un locale colloqui con doppio ingresso dall'intemo e dall'attesa

principale.

6.3 Riorganizzazione dell’area degenza e osservazione

In seguito ai mutati orientamenti per I'utilizzo della struttura da parte del personale sanitario, la
committenza ha richiesto alcune modifiche che volgono ad unificare le due aree di degenza per
osservazione breve e osservazione di emergenza. Verra inserita una nuova porta funzionale a
delimitazione dell’area e la porta che divideva le due unita verra eliminata. Di seguito vengono

illustrate le altre modifiche relative a quest’area:

Banconi

In un ottica di miglioramento del presidio delle aree di osservazione e al fine di ottimizzare il
lavoro del personale infermieristico, viene richiesta la realizzazione di un'unica area di lavoro
per la zona di degenza e quella di osservazione di emergenza. Viene eliminato il muro che

divideva i due banconi esistenti e vengono spostati i quadri elettrici ad esso addossati. L’area
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infermieristica di controllo diventa unica e viene dotata di spazio stampante e posta pneumatica
centralizzato. Data I'elevata criticita dell'area resta a disposizione di ciascun ala uno spazio per

la collocazione del carrello di emergenza.

Box osservazione emergenza

L’area osservazione emergenza, gia dotata di 4 box indipendenti, viene modificata per
consentire una migliore visibilita e un pil rapido collegamento fra box adiacenti. Oltre alla
parete frontale vetrata gia presente, i box, vengono dotati di porte di collegamento interne e

pareti laterali in gran parte vetrate per permettere lintervisibilita anche interna.

Degenza infettivi

La degenza infettivi, prima collocata all'intemo dell'area degenza-osservazione, viene spostata
in prossimita dell’area box codici intermedi , in modo tale da poter essere facilmente
raggiungibile dal corridoio di distribuzione principale. Lo spostamento in zona piu periferica
rispetto alle degenze, consentira un minor rischio di contagio negli spostamenti. La collocazione
del box con filtro al posto di una stanza doppia, in accordo con il personale sanitario, ha

comportato la perdita di un posto letto.

5.4 Shock Room

| protocolli di utilizzazione della shock room prevedevano I'utiizzo di apparecchi radiologici
portatili con livello di emissione molto basso. In un ofttica di flessibilita massima nei riguardi delle
procedure e delle attrezzature eventualmente utilizzabili viene dotata I'intera stanza di elementi
schermanti (lastre in cartongesso additivate di tipo safeboard, porte scorrevoli in entrata e in

uscita con schermature al piombo).

5.5 Bonifica e fronte Nord

Con lo scopo di migliorare la funzionalita del delicato sistema degli accessi e le procedure di
ingresso in PS, viene rivisto il sistema di ingresso e funzionamento del locale bonifica.

Nella nuova configurazione proposta, 'accesso del paziente avviene direttamente dalla camera

calda . Il personale potra continuare ad accedere invece dall’interno.
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Per velocizzare le operazioni di bonifica, su richiesta del personale sanitario, viene inserito un

servizio igienico e una doccia che eventualmente potra essere utilizzata autonomamente dal

paziente.

A seguito dello spostamento del deposito dei gas medicali (Variante opere esterne —
realizzazione dell’Opera 0) con il venir meno del vincolo di distanza da esso imposto, nell’ottica
di un piu funzionale utilizzo delle aree realizzate, viene proposta una modifica del fronte Nord
con la realizzazione dei servizi igienici destinati agli studi medici a ridosso dei setti gia presenti,

seguendo I'impostazione prevista per il fronte Sud.

5.6 Arredi

Con la presente variante si comprendono nell'appalto anche alcune attrezzature e i cosiddetti
“arredi fissi” ossia quegli arredi che richiedono una progettazione ed esecuzione correlata con
gli spazi e con gli impianti fissi.

Vengono di seguito illustrate le caratteristiche degli arredi e delle lavorazioni necessarie per

l'integrazione.

Attrezzature

Sono comprese nella presente perizia le seguenti attrezzature:

» 18+4 pensili per box di osservazione circolare e per box di osservazione/emergenza
equipaggiati con lampada scialitica da visita

e 1- pensile per shock-room configurato per anestesia e chirurgia con lampada scialitica

e 1- pensile per shock-room configurato per anestesia e chirurgia con lampada da sala

operatoria

e 2-travi testaletto verticali nell'attesa barellati del triage

La dotazione delle travi testaletto presuppone l'inserimento di supporto idoneo all'interro della

parete di sostegno.

Maggiore necessita di integrazione €& richiesta per la collocazione dei pensili elettromedicali.
Infatti il posizionamento va coordinato con la struttura del solaio di copertura e il
posizionamento delle piastre di aggancio prima della realizzazione delle finiture, consente

sicuramente un notevole vantaggio costruttivo.
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Arredi fissi con elementi standard
Gli arredi classificati con questa dicitura sono arredi realizzati con l'integrazione di elementi

modulari standard ed elementi su misura. Appartengono a questa categoria:

* i piani di lavoro dei box di osservazione circolare e per box di osservazione/emergenza,
equipaggiati con sottolavello (i primi) e con sottolavello e cassettiera (i secondi).
In questo caso lo spazio libero sottostante potra accogliere i carrelli mobili.

» Gli armadi ad estrazione dei box di osservazione circolare.

» Le pareti attrezzate dell’area triage che sono equipaggiate con sottolavello, cassettiera e

contenitori per vaschette ISO rispondenti alle normative europee in vigore 1SO3394.

In questo tipo di arredi sono su misura: lunghezza e/o larghezza dei piani di lavoro, curvatura

degli stessi elementi di comporto e parti cieche.

Arredi fissi su misura
In questa categoria vengono ricompresi i banconi che per loro caratteristiche peculiari non sono

riconducibili ad arredi standard:
e |l bancone dell'accettazione con piano e alzata di protezione (tranne per la parte per

I'accostamento dei disabili).
e | banconidell’area box tonda con piano, alzata di protezione, testate con integrazione del

lavello e della baia per il carrello delle emergenze.
* | banconi della zona degenza/osservazione emergenza con alzata di protezione e baia per il

carrello delle emergenze.

Le cassettiere e le altre dotazioni saranno realizzate su ruote per incrementare la flessibilita

delle dotazioni.

Opere di supporto: baggioli e muretti
Sono ricomprese in questa categoria le opere necessarie per I'integrazione degli arredi fissi con

le finiture e gli impianti.

» In corrispondenza di banconi posizionati al centro stanza o addossati a pareti esterne
vengono realizzate pareti e contropareti (muretti) in cartongesso di altezza pari alla quota
sottopiano. Questi muretti consentiranno di realizzare i necessari cablaggi che potranno
essere finiti e collaudati anche prima del montaggio del bancone stesso. Inoltre, costituendo
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il supporto del bancone, i muretti possono accogliere il risvolto della sguscia del pavimento
realizzando quella necessaria integrazione fra opere di finitura e di arredo.

e Per la stessa funzione di accogliere la sguscia e di costituire la base per gli arredi soprastanti
si realizzano in baggioli in cls. Si tratta di basi in cls su cui andranno ad appoggiarsi tutti gli
elementi pieni (come cassettiere, armadi o sottolavelli) in modo tale che nessun elemento di

arredo raggiunga direttamente il pavimento.

5.7 Dotazioni impiantistiche e arredi di emergenza

Posta Pneumatica
Il pronto soccorso verra dotato di un sistema di posta pneumatica che colleghera l'area di PS e

la terapia intensiva posta al secondo piano, con i laboratori presenti al sesto piano dell’edificio

ospedaliero principale.

L’impianto di posta pneumatica proposto & un sistema studiato per realizzare il trasporto di
bossoli contenenti medicinali, provette, campioni e sacche di sangue (anche congelato),
emoderivati, flebo, farmaci e tutti quei piccoli oggetti che vengono solitamente movimentati
all'interno di un ospedale.

Il sistema & un impianto completamente automatico, dotato di linea di collegamento
bidirezionale, per il trasporto “morbido” di oggetti, studiato per non alterare i risultati dei test od
altri materiali inviati.

Le stazioni di posta pneumatica ricetrasmittenti, saranno collegate da una linea monotubo nella

quale potra viaggiare un bossolo per volta.

L’impianto sara cosi composto:

¢ n. 1 Gruppo soffiante composto da turbina trifase, scambiatore d’aria a tre vie, by-pass di
inversione flusso aria, unita di controllo della frequenza di rotazione della turbina per la
riduzione elettronica della velodta dei bossoli contenenti liquidi biologici

e n. 1 Sistema di controllo computerizzato, per la gestione dell'intero impianto, con database
per memorizzazione completa delle attivita e rappresentazione grafica con visualizzazione
delle transazioni in tempo reale

e n. 4 Stazioni ricetrasmittenti, di tipo passante o terminale, con partenza automatica, complete
di tastiera di comando e cestino di raccolta bossoli, da distribuire n.2 nel nuovo edificio DEA,

n.1in Terapia Intensiva (2° Piano) e n.1 il Laboratorio Analisi (6° Piano)
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L’inserimento comportera le seguent lavorazioni:

e Formazione di nicchie in cartongesso per il posizionamento del terminale in corrispondenza
dell'arealavoro box codici gialli e verdi e del bancone dell’area di degenza/osservazione
emergenza.

» Realizzazione dellimpianto all'interno dei controsoffitti (del DEA e della Radiologia)

* Realizzazione di un locale tecnico in corrispondenza di una nicchia gia presente nel
collegamento fra DEA e radiologia (realizzazione di parete e porta di chiusura) per
I'alloggiamento del deviatore e del gruppo soffiante.

» Adattamento dimensionale del cavedio di risalita principale in corrispondenza del gruppo
scale/ascensori in Radiologia.

* Realizzazione delle due stazioni ricetrasmittenti e relativo collegamento al piano 2° e 6°

Postazioni carrello delle emergenze (crash chart) e stampanti
Data la peculiarita del Ps ¢ stato richiesto di integrare nella variante gli arredi fissi per cui &

necessaria una stretta integrazione con gli elementi architettonici.

Oltre a questi arredi, pero, si mostra sempre piu importante, nella logistica di utilizzo delle aree,
considerare anche la grande quantita di carrelli e attrezzature su ruote che vengono impiegati
quotidianamente, soprattutto se questi svolgono un ruolo fondamentale e necessitano di

dotazioni impiantistiche specifiche.

Nel caso di alcuni arredi mobili come il carrello delle emergenze lo studio della sua collocazione
risulta indispensabile, sia per predisporre i necessari terminali impiantistici per la carica, sia
perché la collocazione ottimale in abiti definiti evita I'inutile ingombro di passaggi e aree

funzionali e consente un rapido accesso in caso di emergenza.

Si é deciso di posizionare i carrelli in nicchie predefinite, nel corridoio dei codici bianchi,
nell'area triage e nella sala gessi. Nella shock-room la presenza di nicchie & stata evitata per
ragioni igieniche.

Nelle aree di lavoro infermieri con banconi, per una facile accessibilita del carrello dal corridoio,
e stato progettato un abito delimitato da un’estensione del bancone stesso, in cui alloggiare il

carrello.
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Vengono individuati in corrispondenza dei banconi principali anche delle nicchie in cui inserire
dispositivi elettronici come le stampanti. Si fa comunque presente che la predisposizione non

consente l'utilizzo di stampanti a toner o con emissioni nocive , non essendo collocate in locali

separati dallambiente di lavoro.

5.8 Cabine elettriche (Opera 8)

L'integrazione alla variante1 dal punto di vista architettonico prevede il rifacimento di tre locali
posti al piano interrato complessivamente individuati come Opera 8.
I locali sono situati nel corpo centrale due a destre e uno a sinistra del corridoio di distribuzione

e ad oggi ospitano la centrale elettrica ormai obsoleta.

La ristrutturazione risulta interamente interna ai locali in questione e non varia la destinazione

dei locali stessi.
Gli interventi generali previsti sono rivolti al rispetto della caratteristica di resistenza al fuoco

REI-60
» Placcaggio di tutte le pareti esistenti con lastre in cartongesso tipo Knauf GKF sp.12,5mm

» Placcaggio dei soffitti con lastre in cartongesso tipo Knauf Fireboard sp.12,5mm

Tinteggiatura a tempera per interni traspirante

Sostituzione delle porte esistenti con porte REI-120

Oltre alle lavorazioni descritte, nel locale che si affaccia a Nord sulla chiostrina interrata sono

previste anche le seguenti lavorazioni:

¢ Fronte Nord rimozione delle porte vetrate esterne esistenti e collocamento di nuove porte
tagliafuoco con modifica di posizione e dimensione delle stesse.

e Rimozione dell'intercapedine impiantistica mediante la demolizione del tramezzo nord

e Apertura di due nuove porte tagliafuoco sul corridoio laterale

e Demolizione del solaio di calpestio e relativa struttura di supporto. Realizzazione di nuovo
solaio con relativo supporto per I'alloggiamento degli impianti previsti (opera strutturale)

e Rifacimento di massetto di allettamento fibrorinforzato e pavimentazione in gres con relativo

Zoccolino.
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5.9 Deviazioni e integrazioni reti sottoservizi

La variante ha interessato la deviazione di alcune reti di sottoservizi esistenti poiche interferenti
con le opere da realizzare previste da progetto. Allo stesso tempo si sono rese necessarie in
corso d'opera alcune integrazioni per miglioramenti delle condizioni di sicurezza e delle
modalita di gestione delle interferenze con le varie attivita dell’ Ospedale. Detti lavori, come gia
detto e descritto in precedenza, sono stati in parte eseguiti su richiesta della committenza con

specifici Ordini di Servizio della Direzione Lavori.
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