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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istitugionale ¢ organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/ 20057,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Viste la nota del Direttore generale prot. n. 82968 del 23/07/2019, conservata agli atti, con la quale alla
Dr.ssa Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more
della individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli, & stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Dato atto che con nota prot. n. 83551 del 24/07/2019 il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott.
Matco Brintazzoli, ha delegato i Direttori di Area Manutenzione e Gestione Investimenti di ciascuna Area
(Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) all’avanzamento alla Direzione Aziendale delle proposte di Deliberazioni
del Direttore Generale e alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, e che per la
zona di Firenze la delega ¢ conferita all’Ing. Luca Meucci, quale Direttore del’Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Firenze;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per 'adozione degli
att amministrativi, la quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale
adozione dei seguenti atti: . OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici..”

Visto il Dlgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori di servigi e forniture in attnagione delle direttive
2004/177CE e 2004/ 187CE” ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, D.PR. n. 207/2010,
norme in vigore al momento dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori di “Realizzagione del nnovo
Dipartimento di emergenza e Accettazione e nnovo ingresso-accoglienga del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annungiate
a Ponte a Nucheri (FI)”, che per il principio del Zempus regit actum  costituiscono il quadro normativo
applicabile alle procedure ad esse collegate;

PREMESSO CHE:

- con delibera del D.G n. 625 del 31/07/2008 fu stato approvato il Documento Preliminare di
Progettazione, comprendente lo studio di fattibilita, afferente Pintervento di “Realiggagione del nuovo
Dipartimento di emergensa e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunsiate
a Ponte a Niceheri (FI)” e fu nominato Responsabile del Procedimento I'ing. Luca Meucci;

- con Delibeta D.G. 853 del 07/10/2008 fu indetta, con la forma di procedura aperta, la gara di appalto
pet l'affidamento della progettazione preliminate e Ditezione lavori dei lavori di cui sopra;

- con Delibera n. 465 del 15/06/2009, in esito all’espletamento della procedura di appalto aperta per
Paffidamento dei servizi di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
in fase di esecuzione per la “Realizgazione del nuovo Dipartimento di emergenga e Accettagione ¢ nuovo ingresso-
accoglienza del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)” del 15/06/2009, i setvizi di
cui sopra furono affidati al R'T.P. Politecnica Ingegneria e Architettura (capogruppo) e Dott. Geol. Pietro
Accolti Gil (mandante) con sede in Modena per un importo di euro 335.059,44 oltre CNPAIA ed IVA di

legge di cui
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0 Euro 93.364,88 oltre CNPAIA ed IVA di Legge pet progettazione
0 Euro 241.694,56 oltre CNPAIA ed IVA di Legge pet Ditezione Lavoti e Cootdinamento

Sicurezza

- in data 07/08/2009 fu sottoscritto il Disciplinate di Incatico Rep n. 10792 del 11/08/2009 tra
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop e ’Azienda Sanitaria US.L. 10 di Firenze;

- con Delibera D.G. n. 837 del 13/11/2009 fu approvata la variante a parziale modifica ed integrazione
al documento preliminare alla progettazione, in conseguenza della quale, gli onorari relativi al servizio di
progettazione preliminare, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori, furono incrementati per le ultetiori prestazioni oggetto dell’incarico di euro 291.527,77

oltre CNPAIA ed IVA di Legge, di cui :
0 Euro 70.642,86 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per progettazione

0 Euro 220.884,91 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza

- in data 20/01/2010 Rep 11133 del 25/01/2010 fu sottoscritto da Politecnica Ingegneria ed Architettura
Soc. Coop e I’Azienda Sanitatia US.L. 10 di Fitenze ’Addendum al Disciplinare di Incarico Rep 10792 del

11/08/2009 sopra richiamato;

- per effetto dei contratti sopra richiamati - CIG 0227143454 e CIG 3499294CBF - il compenso dovuto al
RTP Politecnica Ingegneria Soc Coop fu rideterminato in euro 626.587,21 di cui euro:

0 164.007,74 oltre CNPAIA ed IVA di Legge pet progettazione

0 462.579,47 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per Ditezione Lavori e Coordinamento
Sicurezza

- in data 28/12/2009 con Delibera del D.G. 941 fu indetta la Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi
dell’art. 14 bis della L. 241/90 sul progetto presentato;

- con Delibera D.G. 624 del 29/09/2010 fu approvato il progetto preliminare;

- con delibera del D.G. n. 852 del 20.12.2011 fu indetta la gara di appalto nella forma di procedura
aperta ai sensi e per gli effetti dell’art.55, commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/06 pet Iintervento di Realizzazione
del nuovo Dipartimento di emergenza e Accettagione e nuovo ingresso-accogliensa del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)”, per un importo complessivo a base d’asta di euro 16.925.950,00 di cui
15.067.870 per i lavori soggetti a tibasso ed euro 980.000,00 pet oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed euro 878.080,00 per importo progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso- CUP
E33B08000290007 — CIG 372471433A,

- con Delibera del D.G. n° 507 del 02/07/2013, a seguito dell’espletamento della procedura aperta
relativa ai lavori di Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergensa e Accettazione e nuovo ingresso-accoglienga del
Presidio Ospedaliero Santa Maria Annungiate a Ponte a Niccheri (FI)”, ilavoti furono aggiudicati in via definitiva
al’ A T.I.: AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via Atgirocastro n. 15 C.E 01468160393
(capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F. 04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. Consotzio
Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517 (mandante), per un importo di contratto di euro
13.093.365,45, al netto degli oneri previdenziali ed IVA,di cui euto:

0 11.418.365,46 per lavori

0 980.000,00 per oneti della sicurezza;

0 325.000,00 per progettazione definitiva;
0 370.000,00 per progettazione esecutiva

- Con delibera 567 del 23/07/2014 fu approvato il progetto definitivo restituito in sede di gara, verificato
e validato ai sensi di Legge, ottenuti in Conferenza dei Servizi i prescritti pateri positivi e nulla osta;
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- In data 06/11/2014 fu stipulato il Contratto di Appalto Repertorio n. 15033 del 11/11/2014 — CIG
372471433A tra L’Azienda USL. 10 di Firenze ¢ AR.CO. lavoti Soc. COOP Cons, in qualita di
capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Impresa costituita tra essa medesima e Imprese :
Eugenio Ciotola SPA. ed ARCO Soc. Coop Consorzio Atezzo Costruzioni, per un importo di euro
13.093.365,45, oltre oneti di legge;

- Con delibera del D.G. n. 550 del 28/05/2015 fu preso atto dell’avvio esecuzione lavoti, venne
approvato il progetto esecutivo delle opere propedeutiche necessatie alla realizzazione ed ampliamento dei
parcheggi di servizio del Presidio Ospedaliero e fu nominato il Gruppo di verifica del progetto esecutivo;

- con Delibera del D.G. 632 del 18/06/2015 fu indetta la Conferenza dei Servizi, al fine di ottemperare
ad alcune prescrizioni dei vari Enti e del Gruppo di Verifica del progetto definitivo. La Conferenza fu
espletata con convocazione Prot. 42551 del 20/08/2015 con esito positivo;

- In data 11/06/2015, consegnato il progetto esecutivo delle opere propedeutiche, fu redatto il primo
verbale di consegna parziale dei lavori relativi alle opere propedeutiche consistenti nel’ampliamento e
spostamento dei parcheggi, riorganizzazione delle zone di accesso all’elisupetficie, bonifica da ordigni
bellici dei terreni,caratterizzazione delle terre di scavo, verifica preliminare dell’interesse archeologico ed

opere impiantistiche annesse;

-con Delibera del Commissario n. 20 del 03/08/2015 fu approvato il quadro economico assestato
dellintervento “Realizzagione del niovo Dipartimento di emergenza e Accettagione ¢ nuovo ingresso-accoglienza del
Presidio Ospedaliero Santa Maria Annungiate a Ponte a Niccheri (FI)” pari ad euro 22.696.819,52 ;

- Con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56 del 18/01/2016 fu valutata positivamente la
modifica al quadro economico e di quello per ente finanziatore relativa al progetto esecutivo per la
Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenga e Accettagione ¢ nnovo ingresso-accogliensa del Presidio Ospedaliero
Santa Maria Annungiate a Ponte a Niccheri (FI)”, approvato con Delibera n. 20 sopra richiamata, dando atto
del finanziamento dell’intervento di euro 22.696.819,52 come di seguito riportato, euro:

0 11.238.877,33 a carico dello Stato (ar. 20 L.67/88 e L. 448/98 Art. 71

0 500.000,00 a carico della Regione Toscana (DGR 802/08 annualita 2009)
0 154.9737,07 a carico del Comune di Bagno a Ripoli (FI)

0 10.803.005,12 a carico dell’Azienda Usl 10 di Firenze

- in data 22/02/2016 fu redatto il verbale di consegna parziale dei lavori relativi alla realizzazione della
rampa in c.a. (R7) per la riorganizzazione dell’accesso all’elisupetficie e bonifica da ordigni residuati bellici
dell’area destinata alla realizzazione del nuovo DEA (opera 2);

- in data 29/03/2016 fu redatto il verbale di consegna parziale dei lavori consistenti nella
realizzazione delle opere di bonifica da ordigni bellici dell’area nuovo ingresso (opera 1), realizzazione
dellingresso provvisotio al P.O, realizzazione delle opere edili ed impiantistiche all'interno del magazzino
economale, esecuzione della nuova centrale gas medicali;

- con Delibera del D.G. n. 1509 del 14/10/2016 fu approvato il progetto esecutivo, comprendente le
vatianti richieste con OdS dal RdP n. 3 del 27/04/2015; Iimpotto complessivo riportato sul Q.E. assestato
con il Provvedimento di cui sopra, patiad € 22.696.819,52, risultava interamente finanziato come da
Quadro Economico approvato con Delibera n. 20/2015 sopta richiamata;

- in data 19/04/2017, a seguito delle conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, fu redatto il
verbale di consegna parziale definitiva dell’area destinata alla realizzazione del nuovo DEA (opera 2);

- a seguito della conclusioni delle opere di bonifica degli ordigni bellici, attestati dal 2° Verbale di
constatazione parziale del 04/09/2017 rilasciato dall’ufficio BCM del 5° Repatto Infrastrutture di Padova,
in data 18/09/2017 fu redatto il verbale di consegna parziale definitiva dei lavoti relativi alla realizzazione
del Nuovo Ingresso (Opera 1) del PO. S.M. Annunziata;
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- con determina del Dirigente n. 1240 del 05/07/2018 furono nominati i collaudatori in cotso d’opera e
quantificato il compenso della Commissione in euro 125.563,17 oltre oneti CNPATA ed IVA se dovuti;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Meucci, del 27/06/2019, (Allegato “A”
— patte integrante e sostanziale del ptesente atto) con la quale, a causa di una setie di esigenze emerse
successivamente alla consegna dei lavori ed a seguito di segnalazioni del Ditettore dei lavoti in relazione a
molteplici circostanze connesse con situazioni impreviste rappresentate nelle comunicazioni intercorse con
i referenti sanitari, nasceva I'esigenza di redigere una perizia di vatiante e suppletiva; a tale proposito il
Responsabile del Procedimento - con proprio Ordine di Servizio N. 4 del 11/05/2018 - ordinava
all'impresa appaltatrice e alla Direzione Lavori di procedere con la redazione degli elaborati di progetto
della perizia di variante.

Considerato che nella perizia di variante e suppletiva il R.UP. da atto che durante il corso dei lavori:

1) si sono verificate alcune circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno richiesto modifiche o
integrazioni ai lavori da eseguire, non previste nei documenti di progetto, ma che si rendono necessatie per
miglioramenti ed integrazioni delle condizioni di sicurezza e delle modalitd di gestione delle interferenze
con le varie attivita dell’'Ospedale;

2) dall’esame congiunto del progetto esecutivo effettuato con tutte le componenti sanitarie, alla luce della
nuova organizzazione aziendale, della Delibera della Regione Toscana N. 806 del 24/07/2017 che ha
parzialmente modificato I’assistenza nei PP.SS. Regionali, a seguito anche dell’evoluzione tecnologica, sono
emerse esigenze di parziale modifica del lay-out funzionale del Pronto Soccorso e di integrazione
nell’appalto di alcuni attrezzature/arredi fissi;

3) che per la sicurezza elettrica del Presidio Ospedaliero erano gia programmate opere di ristrutturazione
della cabina con rifacimento del quadro di B'T. (PI. 2018/2020 — riga FI50 Id a013) e che, in relazione
allincremento delle esigenze di alimentazione di nuove appatecchiature (2 Angiografi e 2 RMN) che &
stato necessario prevedere successivamente alla definizione del progetto appaltato, nonché alla necessita di
riorganizzare le utenze differenziando le utenze sanitarie dei due lotti, considetato che il protrarsi dei lavori
non consente, per motivi di sicurezza elettrica, di attendere la conclusione di questi per avviare le opere di
ristrutturazione della cabina, si rende necessaria la stesura di un progetto e la conseguente realizzazione
delle opere, che prendano atto delle reali esigenze impiantistiche elettriche del PO,

4) in seguito alla emissione delle normative sotto elencate successive alla redazione del progetto esecutivo
appaltato, si rende necessatio l'adeguamento delle fornitura di materiali ed appatrecchiature, aventi

caratteristiche indicate dalle normative stesse:
1. la fornitura dei cavi elettrici ai sensi delle CEI UNEL 35016 e del relativo D.Lgs 106/2017 del

16/06/2017 (regolamento prodotti da costruzione CPR);

2. la fornitura di macchine UTA secondo la ditettiva ERP 2018 — Gas refrigeranti di nuova generazione —
(regolamento 2218/2016 in vigote dal 01/01/2018 in attuazione della Direttiva 2009/125/CE).

3. adeguamento relativo agli ascensoti ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per
Iesercizio degli ascensori, secondo quanto disposto dal D.P.R. 10/01/2017 n. 23 pubblicato sulla G.U.
n. 62 del 15/03/2017.

Dato atto che la variante complessiva proposta dal RUP e quantificata in euro 3.755.327,15 di cui eutro:
° 3.103.549,69 lavori ed oneri sicurezza

2 93.106.49 per progettazione (A.T.I)

° 25.552,69 per progettazione perizia (R.T.P. Politecnica)

° 111.008,90 Direzione lavori e Coordinatore Sicurezza

° 44.074,02 Commissione di Collaudo

2 10.949,68 CNPAIA 4%

© 310.354,97 IVA 10% sui lavori
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° 56.730,71 IVA 22% su onorario progettazione, Ditezione Lavoti e Cootdinatore Sicurezza e

Collaudo Tecnico Amm.vo e strutturale;

Visto che la quota relativa ai lavoti in variante ammonta ad euro 3.103.549,69 (di cui euto 2.858.236,92 per
lavori ed euro 245.312,76 per oneti della sicurezza) e che gli stessi sono riconducibili alle vatianti in corso
d’opera previste dall’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e precisamente pet la quota lavori ad:

® interventi per cause impreviste ed imprevedibili (comma 1, lettera b) per euro 355.621,01 al netto
degli oneri per la sicurezza;

e interventi derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentati (comma 1, lettera a)
per euro 1.605.609,42 al netto degli oneti per la sicurezza,

® interventi a seguito di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si intetviene (comma
1, lettera c), quantificati in euro 897.006,49 al netto degli oneti pet la sicurezza;

Dato atto che per effetto della presente perizia di variante e suppletiva n. 1 & inoltre opportuno
rideterminare gli onorari previsti per i professionisti incaricati della redazione della perizia e per la
successiva realizzazione delle opere. Cosi come disposto nell”’ OdS n. 4 del RUP gli elaborati progettuali di
variante devono essere predisposti da parte dell’ATI Appaltattice in coetenza a quanto disposto all’art. 61
del CSA, e Pattivita deve essere remunerata in osservanza a quanto tiportato all’art. 63 del CSA e pet
quanto concerne il corrispettivo per la progettazione a carico del’ATI, deve essete applicato quanto
disposto all’art. 36 c. 1 lettera “b” ed “e” del CSA. Di conseguenza per quanto riguarda la progettazione &
stato applicato lo stesso coefficiente di calcolo utilizzato dal’ATT in sede di offerta per cui l'importo essere
ammonta ad euro 93.106,49 oltre CNPAIA 4% per € 3.724,26 ed IVA 22% per € 21.302,76, pet
complessivi € 118.133,51.

Dato altresi atto che per effetto della petizia di variante e suppletiva Pimporto del contatto stipulato con
PATI. AR.CO. lavoti Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 C.E 01468160393
(capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F 04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. Consotrzio
Arezzo Costruzioni, di Atezzo C.F. 00125710517 (mandante), ascende da euro 13.093.365,45, ad euro
16.290.021,63 al netto degli oneti previdenziali ed IVA, di cui euto:

- 14.276.602,38 per lavoti

- 1.225.312,76 per oneti della sicurezza,
- 325.000,00 per progettazione definitiva;
- 463.106,49 .per progettazione esecutiva

Dato atto che per I'esecuzione dei lavori previsti nella variante si € resa necessaria la redazione di nuovi
- . . p p . .

prezzi ai sensi dell’art. 163 del DPR. 207/10, come risulta dall’atto di sottomissione Allegato “C” alla

perizia di variante, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che per effetto dei nuovi lavori introdotti con la petizia di variante n, 1 vengono concessi
ulteriori 575 giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi al completamento delle opete previste in
variante, con ultimazione di tutte le opere entro e non oltre il 30/04/2021;

Visto I'atto di sottomissione sottosctitto dal’A.T.I. in data 29/03/2019 (Allegato di lettera C sopra
citato) immediatamente vincolante per la stessa, mentre per la Stazione Appaltante lo diverra
subordinatamente all’approvazione del presente atto;

Dato atto che per effetto della perizia di variante e suppletiva anche gli onorati relativi alla Direzione
Lavori sono rideterminati ai sensi di quanto disposto nel Capitolato d’oneti ai punti 2.3.1. in merito agli
obblighi di redazione degli atti, ed al punto 17.2.1. in merito ai compensi derivanti da tale attivita. Di
conseguenza per quanto riguarda la elaborazione dei computi e degli elaborati di perizia, secondo il
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prospetto di calcolo allegato alla presente, 'importo aggiuntivo risulta essere: € 25.552,69 oltre CNPAIA
4% per € 1.022,119 ed IVA 22% per € 5.846,46, per complessivi € 32,421,26;

Per quanto riguarda Paggiornamento degli oneti per la Direzione Lavoti ed il Coordinamento della
sicurezza, secondo il prospetto di calcolo allegato alla presente, I'importo aggiuntivo risulta essere: €
111.008,90 oltre CNPAIA 4% per € 4.440,36 ed IVA 22% per € 25.398,84 per complessivi €
140.848,10;

Preso atto che per effetto della presente perizia di variante e suppletiva n 1 Pimporto del contratto
stipulato con la RTP Politecnica Ingegnetia Soc. Coop. ascende da euro 626.587,21 ad euro 763.148,80 di

cui euro:
- 189.560,43 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per progettazione
- 573.588,37 oltre CNPAIA ed IVA di Legge pet Direzione Lavoti e Coordinamento Sicurezza;

Dato atto che 'importo della variante in oggetto supera il 20% dell’importo dei contratti originari e che, ai
sensi di quanto stabilito dal Comunicato ANAC del 28 ottobre 2015, saranno acquisiti nuovi CIG per la
stipulata degli atti aggiuntivi ai contratti sotto riportati:

- contratto di appalto Repertortio n. 15033 del 11/11/2014 — CIG: 372471433A stipulato con la A.TL
AR.CO. lavori Soc. Coop Cons, (capogtuppo);

- disciplinare di incarico Repettotio n. 10792 del 11/08/2009 — CIG: 0227143454 e Addendum al
Disciplinate di Incarico Rep 11133 del 25/01/2010 — CIG 3499294CBF stipulati con la RTP
Politecnica Ingegneria Soc Coop;

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva ridetermina, per 'importo aggiuntivo dei lavori, anche gli
oneri riferiti alle azioni di collaudo, calcolato secondo i parametri riportati nelle Determina del Dirigente n.
1240 del 05/07/2018 di nomina della Commissione di Collaudo, pati a: Collaudo Tecnico Amministrativo
Euro 16.305,07 comprese spese; Collaudo strutturale Euro 1.975,75 comprese spese; Collaudo Tecnico
Funzionale degli impianti eletttici Euro 17.771,14 comptrese spese; Collaudo Tecnico Funzionale degli
impianti meccanici Euro 8.022,06 comprese spese, pet un totale complessivo pari ad Euro 44.074,02 oltre
oneri previdenziali ed IVA se previsti. Rideterminando I'importo previsto per la Commissione di Collaudo
da euro 125.563,17 ad euro 169.637,19 oltre oneri previdenziali ed IVA se previsti di cui:

° Collaudo tecnico Amministrativo euro 71.097,89

° Collaudo strutturale euro 25.007,94

¢ Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici euro 41.770,30

° Collaudo tecnico funzionale degli impianti meccanici euto 31.761,06

Dato altresi atto, al fine di semplificare Iiter di perfezionamento degli addendum ai contratti sopra
richiamati di delegare 'Ing. Luca Meucci, Responsabile del Procedimento in argomento alla sottosctizione
degli stessi;

Accertato che il Quadro Economico, allegato di lettera A2 alla Relazione del R.U.P. parte integrante
e sostanziale del ptesente atto, si assesta per effetto della presente variante in proposta che trova

integrale copertura alla voce “Fondi di Accantonamento” non altetando limporto di cui al Q.E.
approvato del Delibera del Commissario n. 20/2015 sopra richiamata;

Accertato altresi che I'intervento relativo alla perizia di vatiante e suppletiva n. 1 relativa alla “Realigzagione
del nuovo Dipartimento di emergenga ¢ Accettagione ¢ nuovo ingresso-accoglienga del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annungiate a Ponte a Niccheri (F1)”, risulta finanziato con dectreto Dirigenziale della Regione Toscana n.
56/2016 e aggiornato con il PI 2019/2021 - Riga FI58 Id 2074 e 2075 Codice Regionale 10_PS_898,

approvato con D.G. 81/2019;

Ritenuto opportuno di prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca
Meucci, del 27/06/2019, Allegato “A” — parte integrante e sostanziale del presente atto costituita
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dagli allegati di lettera a 1) Rapporto di verifica del Progetto e allegato di lettera A2) Quadto
economico;

Ritenuto opportuno approvare la perizia di vatiante e suppletiva n. 1 dell’appalto principale di cui
all’elenco elaborati (Allegato “B” — patte integrante e sostanziale del presente atto) relativa ai lavori di
“ Realizzazione del nnovo Dipartimento di emergenga e Accettagione e nuovo ingresso-accoglienza del Presidio Ospedaliero
Santa Maria Annunziate a Ponte a Niccheri (FI)” costituito da: Relazione Tecnico economica dell’intervento,
Elaborati di carattere Generale, Progetto architettonico, Strutturale, Progetto impianti elettrici e speciali e
Progetto Impianti meccanici (copia cartacea agli atti del Dipartimento Area Tecnica Firenze) per un
importo complessivo di euro 3.755.327,15 di cui euro:

° 3.103.549,69 lavori ed oneri sicutezza

°  93.106.49 per progettazione (A.T.I)

®  25.552,69 per progettazione perizia (R.T.P. Politecnica)

° 111.008,90 Direzione lavori e Coordinatore Sicurezza

°  44.074,02 Commissione di Collaudo

°  10.949,69 CNPAIA 4%

°  310.354,97 IVA 10% sui lavori

°  56.730,71 IVA 22% su onotatio progettazione, Direzione Lavoti e Coordinatore Sicutezza e

Collaudo Tecnico Amm.vo e strutturale;

Ritenuto opportuno, per effetto della perizia di vatiante e suppletiva sopra richiamata, rideterminare
Pimporto del contatto stipulato con I’A.T.I. AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede in Ravenna, Via
Atgirocastro n. 15 C.E 01468160393 (capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.F 04808921003
(mandate) ARCO Soc. Coop. Consorzio Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517 (mandante), per
Pimporto aggiuntivo di euro 3.196.656,17 .di cui euro 2.858.236,92 .per lavori , euro 245.312,76 per oneri
della sicurezza ed euro 93.106,49 per progettazione esecutiva, dato che I'importo del contratto ascende da
euro le 13.093.365,45, ad euro 16.290.021,63 al netto degli oneti previdenziali ed IVA;

Ritenuto opportuno per effetto della presente perizia di vatiante e suppletiva n 1, rideterminare
limporto del contratto stipulato con RTP Politecnica Ingegnetia Soc. Coop. relativo ai servizi di
Progettazione Preliminare, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicutezza in fase di esecuzione per la
“Realizzazione del nnovo Dipartimento di emergenza ¢ Accettazione ¢ nnovo ingresso-accogliensa del Presidio Ospedaliero
Santa Maria Annungiate a Ponte a Niccheri (FI)”, pet Iimpotto aggiuntivo di euro 136.561,59 .di cui euro
25.552,69 per progettazione ed euro 111.008,90 .per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, dando
atto che il contratto ascende da eutro 626.587,21 ad euro 763.148,80 di cui euro:

- 189.560,43 oltre CNPATA ed IVA di Legge pet progettazione
- 573.588,37 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per Ditezione Lavori e Coordinamento Sicurezza;

Ritenuto altresi, opportuno, per effetto della perizia di variante e suppletiva n. 1, rideterminare gli onorari
spettanti alla Commissione di Collaudo: Collaudo Tecnico Amministrativo Euro 16.305,07 comprese
spese, Collaudo strutturale Euro 1.975,75 comprese spese, Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
elettrici Euro 17.771,14 comprese spese, Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti meccanici Euro
8.022,06 comprese spese, per un incremento complessivo pati ad Euto 44.074,02 oltre oneri previdenziali
ed IVA se previsti. Rideterminando 'importo previsto per la Commissione di Collaudo da euro 125.563,17
ad euro 169.637,19 oltre oneti previdenziali ed IVA se dovuti di cui:

° Collaudo tecnico Amministrativo euro 71.097,89
° Collaudo strutturale euro 25.007,94

® Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici euro 41.770,30
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° Collaudo tecnico funzionale degli impianti meccanici euro 31.761,06

Ritenuto opportuno stabilire che per effetto della perizia di variante suppletiva in approvazione verranno
stipulati gli atti aggiuntivi ai contratti sotto tiportati:

- contratto di appalto Repertotio n. 15033 del 11/11/2014 — CIG: 372471433A stipulato con la A T.I
AR.CO. lavori Soc. Coop Cons, (capogruppo);

- disciplinare di incarico Repertotio n. 10792 del 11/08/2009 — CIG: 0227143454 e Addendum al
Disciplinate di Incarico Rep 11133 del 25/01/2010 — CIG 3499294CBF stipulati con la RTP
Politecnica Ingegneria Soc Coop;

Ritenuto opportuno approvare il Quadro Economico assestato, allegato A2 alla Relazione del R.U.P,
dando atto che I'importo di euro 3.755.327,15 incluso oneri previdenziali ed IVA 10% e 22% non altera il
Q.E. di euro 22.696.819,52 approvato del Delibera del Commissario n. 20/2015, finanziato come risulta
dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 56/2016 e aggiornato con il PI. 2019/2021- Riga FI58
Id a074 e a075 Codice Regionale 10_PS_898, approvato con D.G. 81/2019;

Ritenuto opportuno approvare i nuovi prezzi per I'esecuzione dei lavoti previsti nella variante come risulta
dall’atto di sottomissione allegato C alla petizia di vatiante;
Ritenuto opportuno stabilire che per effetto dei nuovi lavoti introdotti con la perizia di variante n. 1

vengono concessi ulteriori 575 giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi al completamento delle
opete previste in variante, con ultimazione di tutte le opete entto e non oltre il 30/04/2021;

Preso atto che il Direttore della S.0.S. Gestione Investimenti Ospedali Fitenze Ing. Luca Meucci, nel
proporre il presente atto attesta la regolaritd tecnica ed amministrativa e la legittimitd e congruenza
dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche Iistruttoria effettuata a cura dello stesso,
che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Luca
Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ing. Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo £.f,, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quatto, della LR.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.i., stante la
necessita di procedere quanto prima all’esecuzione delle opete in vatiante;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1) prendere atto della Relazione del Responsabile del procedimento, ing. Luca Meucci del 27/06/2019,
Allegato “A” — parte integrante e sostanziale del ptesente atto costituita dagli allegati di lettera a 1)
Rapporto di verifica del Progetto e allegato di lettera A2 Quadro economico;

2) approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 dell’appalto principale di cui all’elenco elaborati
(Allegato “B” — parte integrante e sostanziale del presente atto) relativa ai lavori di “ Realiggagione del
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nuovo Dipartimento di emergenza e Accettagione ¢ nuovo ingresso-accogliensa del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annungiate a Ponte a Niccheri (FI)” costituito da: Relazione Tecnico economica dell’intervento, Elaborati di
carattere Generale, Progetto architettonico, Strutturale, Progetto impianti elettrici e speciali e Progetto
Impianti meccanici(copia cartacea agli atti del Dipartimento Area Tecnica Firenze) per un importo
complessivo di euro 3.755.327,15 di cui euro:

° 3.103.549,69 lavoti ed oneti sicutezza

° 93.106.49 per progettazione (A.T.I)

2 25.552,69 per progettazione petizia (R.T.P. Politecnica)

° 111.008,90 Ditezione Lavori e Cootdinatote Sicurezza

°  44.074,02 Commissione di Collaudo

°  10.949,68 CNPAIA 4%

° 310.354,97 IVA 10% sui lavori

o 56.730,71 IVA 22% su onotratio progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza e

Collaudo Tecnico Amm.vo e strutturale;

3) rideterminare I'importo del contatto stipulato con I'A.TI: AR.CO. lavori Soc. COOP Cons, con sede
in Ravenna, Via Argirocastro n. 15 C.F. 01468160393 (capogruppo) - Eugenio Ciotola S.p.a, di Roma C.E.
04808921003 (mandate) ARCO Soc. Coop. Consotzio Arezzo Costruzioni, di Arezzo C.F. 00125710517
(mandante), per 'importo aggiuntivo di euro 3.196.656,17 .di cui euro 2.858.236,92 .per lavori , euro
245.312,76 per oneti della sicurezza ed euro 93.106,49 per progettazione esecutiva, dato che I'importo del
contratto ascende da euro le 13.093.365,45, ad euro 16.290.021,63 al netto degli oneri previdenziali ed

IVA;

4) rideterminare Pimporto del contratto stipulato con RTP Politecnica Ingegnetia Soc Coop relativo ai
servizi di Progettazione Preliminare, Direzione Lavoti e Cootdinamento per la Sicurezza in fase di
esecuzione per la “Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenga e Accettagione ¢ nuovo ingresso-accogliensa del
Presidio Ospedaliero Santa Maria Annungiate a Ponte a Nicheri (FI)”, per importo aggiuntivo di euro
136.561,59 .di cui euro 25.552,69 per progettazione ed euro 111.008,90 .per Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza, dando atto che il contratto ascende da euro 626.587,21 ad euro 763.148,80 di

cui euro:
- 189.560,43 oltre CNPAIA ed IVA di Legge pet progettazione
- 573.588,37 oltre CNPAIA ed IVA di Legge per Ditezione Lavori e Coordinamento Sicurezza;

5) Rideterminare gli onorari spettanti alla Commissione di Collaudo : Collaudo Tecnico Amministrativo di
Euro 16.305,07 comprese spese, Collaudo strutturale di Euro 1.975,75 comptese spese, Collaudo Tecnico
Funzionale degli impianti elettrici di Euro 17.771,14 comptese spese, Collaudo Tecnico Funzionale degli
impianti meccanici di Euro 8.022,06 comprese spese, per un incremento complessivo pati ad Euro
44.074,02 esclusi oneri previdenziali ed IVA se dovuti, dando atto che Iimporto previsto per la
Commissione di Collaudo ascende da euro 125.563,17 ad euro 169.637,19 oltre oneri previdenziali ed IVA

se dovuti di cui:

° Collaudo tecnico Amministrativo euro 71.097,89

¢ Collaudo strutturale euro 25.007,94

¢ Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti elettrici euro 41.770,30

¢ Collaudo tecnico funzionale degli impianti meccanici euro 31.761,06

6) stabilite che per effetto della perizia di variante suppletiva in approvazione verranno stipulati gli atti
aggiuntivi ai contratti sotto riportati:
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- contratto di appalto Repertotio n. 15033 del 11/11/2014 — CIG: 372471433A stipulato con la A.TL
AR.CO. lavori Soc. Coop Cons, (capogtuppo);

- disciplinare di incarico Repertorio n. 10792 del 11/08/2009 — CIG: 0227143454 e Addendum al
Disciplinare di Incarico Rep 11133 del 25/01/2010 — CIG 3499294CBF stipulati con la RTP
Politecnica Ingegneria Soc Coop;

7) delegare I'Ing Luca Meucci, Responsabile del Procedimento, alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi ai
contratti di cui al punto 6);

8) approvare il Quadro Economico assestato, allegato A2 alla Relazione del R.U.P,, dando atto che
limporto di euro 3.755.327,15 incluso oneri previdenziali ed IVA 10% e 22% non altera il Q.E. di euro
22.696.819,52 approvato del Delibera del Commissatio n. 20/2015, finanziato come risulta dal Decreto
Dirigenziale della Regione Toscana n. 56/2016 e aggiornato con il P.I. 2019/2021 - Riga FI58 Id 2074 e
a075 Codice Regionale 10_PS_898, con D.G. 81/2019;

9) approvare i nuovi prezzi per I'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di vatiante e suppletiva n. 1,
come risulta dall’atto di sottomissione allegato C alla petizia di variante;

10) stabilire che per effetto dei nuovi lavori introdotti con la petizia di variante n, 1 vengono concessi
ulteriori 575 giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi al completamento delle opere previste in
variante, con ultimazione di tutte le opere entro e non oltre il 30/04/2021;

11) pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione ‘Amministrazione
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti” nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatotio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

12) dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma quarto, della LRT. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.i, vista la necessita di procedere

all’esecuzione delle opere in variante;

13) trasmettere il presente atto al Dipartimento Amministrazione Pianificazione e Controllo di Gestione,
Area Amministrazione e Finanza;

14) trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42

comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE

(D1. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f{.f.
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dt. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(D1.ssa Rossella Boldrini)





