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IL DIRETTORE GENERALE 

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 82968/2019, conservata agli atti, con la quale alla Dr.ssa 
Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more 
dell’individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo; 
 
Dato atto che con delibera n. 1064 del 19-07-2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore 
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Dato Atto che il Direttore Dipartimento Area Tecnica con nota prot. N. 83551/2019, ha conferito ai 
Direttori delle Aree Manutenzione e Gestione Investimenti delle rispettive zone territoriali, la delega per la 
gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla 
sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la zona di Firenze la delega è stata conferita all’Ing. Luca 
Meucci, quale direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze; 
 
Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli 
atti amministrativi; 
 
Visti:  

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente; 
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n.3); 
- il D.M. 49 del 07/03/2018:“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
 
Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalità di individuazione o nomina dei 
responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che “… con riferimento alle 
individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: 

- se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con 
quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di 
quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità; 
(OMISSIS).” 

 
Dato atto che, per il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione afferenti all’area di 
Firenze, l’ing. Pierluigi Bellagambi, Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, ha provveduto a 
nominare, con nota del 13/07/2018, l’Ing. Sabrina Mutolo, dirigente in servizio presso la Struttura SOC 
Manutenzione Immobili Firenze, come Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Premesso che: 



                                                                     
 
 
 

 

- con Delibera n. 1368 del 20-09-2018 si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo e del 
quadro economico dell’intervento ed è stata indetta la gara per “Lavori di manutenzione edile categorie 
OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sui sei presidi ospedalieri dell'Azienda USL Toscana 
Centro - Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture - Lotto Nord e Lotto Sud” per la conclusione 
di un Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto; 

- con Determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 2049 del 06-12-
2019: 

 è stata disposta l’aggiudicazione con contestuale dichiarazione di efficacia: 
- relativamente al Lotto Nord (CIG: 7631391712) in favore dell’Impresa BALDINI 
COSTRUZIONI S.r.l., C.F e P.IVA: 01652620483, con sede legale in Via A. 
D’Ancona, 53, CAP 50135 Firenze (FI), per un importo di contratto di € 379.190,71= 
oltre IVA; 
- relativamente al Lotto Sud (CIG: 76314274C8) in favore dell’ATI costituenda 
IRECO S.r.l. / ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.l, 
con mandataria IRECO S.r.l., C.F e P.IVA: 04842350482, con sede legale in Via 
Armando Diaz, 45, CAP 50055 Lastra a Signa (FI), successivamente costituitasi in ATI 
con atto Notaio Giovanna Basile in data 13-12-2018 (registrato a Firenze il 17-12-
2018, n. 39669 serie 1T), per un importo di contratto di € 385.281,22= oltre IVA; 

 è stato approvato il Quadro economico assestato dell’Accordo Quadro di che trattasi, che 
evidenzia un costo complessivo di € 1.092.779,14. 

 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori dei contratti applicativi n.1 e n.4 del Lotto Nord e del 
contratto applicativo n.3 del Lotto Sud è emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni rispetto alle 
previsioni di progetto, per interventi di manutenzione indifferibili legati ad esigenze impreviste ed 
imprevedibili sui presidi dei contratti in oggetto; 
 
Visto che, a seguito di ciò, sono state predisposte n.3 varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018: 

- relativamente al Lotto Nord il Direttore dei Lavori, Geom. Luca Arena, ha proposto al RUP 
variante ai contratti applicativi n. 1 e n. 4, presentando la relativa perizia motivata mediante 
apposita relazione, allegata alla presente Determinazione parte integrante e sostanziale sotto lettera 
A1); 

- relativamente al Lotto Sud il Direttore dei Lavori, P.I. Silvio Bernardi ha proposto al RUP variante 
al contratto applicativo n. 3, presentando la relativa perizia motivata mediante apposita relazione, 
allegata alla presente Determinazione parte integrante e sostanziale sotto lettera A2); 

 
Acquisita la relazione del RUP, Ing. Sabrina Mutolo, del 10/07/2019, allegato di lettera B) al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con cui esprime un giudizio positivo in 
merito all’ammissibilità dell’incremento dell’Accordo Quadro di cui trattasi e contestualmente dà atto che 
le varianti dei contratti applicativi in argomento soddisfano le condizioni poste dall’art. 106, comma 1 lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. essendo state determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili che 
non alterano la natura generale del contratto, rispettando altresì il limite imposto dal comma 7 dell’art. 106 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
Rilevato che le perizie di variante in approvazione comportano maggiori lavori rispetto agli originari 
contratti di Accordo Quadro pari ad € 152.723,90 oltre IVA, di cui: 
- Lotto Nord – contratto applicativo n.1 € 25.743,71 di cui € 1.681,77 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 126.266,62 di cui per oneri 
sicurezza € 5.387,13; 
- Lotto Nord – contratto applicativo n.4 € 49.963,31 di cui € 1.978,91 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 156.760,79 di cui per oneri 
sicurezza € 5.684,27; 



                                                                     
 
 
 

 

- Lotto Sud – contratto applicativo n.3 € 77.016,88 di cui € 1.925,79 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 289.420,13 di cui per oneri 
sicurezza € 23.728,60; 
 
Rilevato altresì che le perizie sopra richiamate rideterminano gli importi dell’Accordo Quadro come di 
seguito: 
- Lotto Nord € 454.897,73 oltre IVA; 
- Lotto Sud € 462.298,10 oltre IVA; 
 
Visti nello specifico gli atti di sottomissione, (allegato di lettera C1 per il Lotto Nord e lettera C2 per il 
Lotto Sud), sottoscritti per ciascun lotto dal rappresentante legale dell’appaltatore e dal direttore dei 
lavori, con i quali gli appaltatori si sono impegnati ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto principale, e che saranno sottoscritti dal RUP in seguito all’approvazione del 
presente atto; 
 
Visto lo “Schema di atto aggiuntivo ai contratti applicativi” conservato agli atti della Struttura proponente; 
  
Ritenuto quindi di approvare, con il presente atto, i seguenti documenti e, contestualmente, le proposte di 
variante in aumento dei contratti applicativi n.1, n.4 del Lotto Nord e n.3 del Lotto Sud, autorizzate dal 
RUP: 
- Allegato A) Relazioni dei Direttori dei Lavori (A1. Lotto Nord, A2. Lotto Sud); 
- Allegato B) Relazione del RUP; 
- Allegato C) Atti di sottomissione (C1. Lotto Nord, C2. Lotto Sud); 
- Allegato D) Quadro Economico Assestato; 
 
Dato atto che in conseguenza delle presenti perizie di variante, si rende necessario approvare il Quadro 
Economico assestato dell’accordo quadro (Allegato di lettera D) parte integrante e sostanziale del 
presente atto) che evidenzia un importo complessivo di € 1.179.102,31; 
 
Dato atto che l’importo relativo alla variazione in aumento di € 186.323,16 trova copertura come di 
seguito indicato: 

 per € 100.000,00 all’interno del Quadro Economico attingendo alla Voce D1 (Lavori in 
economia, imprevisti); 

 per € 86.323,16, in eccedenza di spesa, sul Conto Economico 3B0401 – Manutenzione 
Immobili – esercizio 2019; 

Dato atto che, non superando l’importo dei lavori totali in variante il 20% del contratto originario di 
Accordo Quadro del Lotto Nord e Sud, non è necessario acquisire nuovi CIG master, come da 
disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015, mentre per i singoli contratti 
applicativi di che trattasi sarà necessario acquisire i nuovi CIG derivati; 
 
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà 
comunicata dal responsabile del procedimento all’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro 
trenta giorni dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di 
competenza; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi, nel 
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del 
Responsabile del Procedimento, Ing. Sabrina Mutolo, dirigente in servizio presso la Struttura SOC 
Manutenzione Immobili Firenze; 
 



                                                                     
 
 
 

 

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica Ing. Luca 
Meucci; 
 
Su proposta del Direttore Struttura SOC Manutenzione Immobili Firenze Ing. Pierluigi Bellagambi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto opportuno per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm. per consentire l’esecuzione dei lavori; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1) di approvare i seguenti documenti e, contestualmente, le proposte di variante in aumento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., dei contratti applicativi n.1, n.4 del Lotto Nord e 
n.3 del Lotto Sud dell’Accordo Quadro per “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione 
in due lotti, da eseguirsi sui sei presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze, oltre a quota parte di 
servizi e forniture”, autorizzate dal RUP Ing. Sabrina Mutolo: 
- Allegato A) Relazioni dei Direttori dei Lavori (A1. Lotto Nord, A2. Lotto Sud); 
- Allegato B) Relazione del RUP; 
- Allegato C) Atti di sottomissione (C1. Lotto Nord, C2. Lotto Sud); 
- Allegato D) Quadro Economico Assestato; 
 
2) di dare atto che all’approvazione della presente delibera saranno sottoscritti gli atti aggiuntivi ai contratti 
applicativi il cui schema è conservato agli atti della struttura proponente; 
 
3) di dare atto che le perizie di variante in approvazione comportano maggiori lavori rispetto agli originari 
contratti di Accordo Quadro pari ad € 152.723,90 oltre IVA, di cui: 

- Lotto Nord – contratto applicativo n.1 € 25.743,71 di cui € 1.681,77 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 126.266,62 di cui 
per oneri sicurezza € 5.387,13; 

- Lotto Nord – contratto applicativo n.4 € 49.963,31 di cui € 1.978,91 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 156.760,79 di cui 
per oneri sicurezza € 5.684,27; 

- Lotto Sud – contratto applicativo n.3 € 77.016,88 di cui € 1.925,79 per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso, che determina un importo netto complessivo del contratto di € 289.420,13 di cui per 
oneri sicurezza € 23.728,60; 

 
4) di dare atto che le perizie sopra richiamate rideterminano gli importi dell’Accordo Quadro come di 
seguito: 

- Lotto Nord € 454.897,73 oltre IVA; 
- Lotto Sud € 462.298,10 oltre IVA; 

 
5) di approvare il Quadro Economico assestato dell’accordo quadro (Allegato di lettera D) parte 
integrante e sostanziale del presente atto) che evidenzia un importo complessivo di € 1.179.102,31; 
 
6) di stabilire che  l’importo alla variazione in aumento di € 186.323,16  trova copertura come di seguito 
indicato:      

 per € 100.000,00 all’interno del Quadro Economico attingendo alla Voce D1 (Lavori in 
economia, imprevisti); 



                                                                     
 
 
 

 

 per € 86.323,16, in eccedenza di spesa, sul Conto Economico 3B0401 – Manutenzione 
Immobili – esercizio 2019; 

 
7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs 
33/2013 ss.mm.ii., nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione 
Toscana; 
 
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento 
comunicherà la variante in argomento all’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni 
dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza; 
 
9) di dichiarare per motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.42, comma 4, della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii., per consentire l’esecuzione dei lavori; 
 
10) di partecipare il presente atto al Dipartimento Amministrazione pianificazione e controllo gestione; 
 
11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
              (Dr.ssa Valeria Favata) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
 
 

 


