Allegato B

Firenze, 10 luglio 2019

OGGETTO:

Accordo quadro per Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e 0G2, da
eseguirsi sui presidi ospedalieti delPAzienda USL Toscana Centto - Area
Firenze - Lotto Notd e Lotto Sud, oltte a quota parte di setvizi e forniture.

CIG 7631391712 (Lotto Notd) - Importo contrattuale Accordo Quadro Lotto

Nord € 379.190,71.

Affidatario: BALDINI COSTRUZIONI S.t.1.

“LAVORI DI MANUTENZIONE UTD SMN IOT, UTD NSGD, UTD

SAN SALVI”:

* CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI N.1/2019 (CIG DERIVATO
7779583AF9) - Importo contrattuale € 100.522,91

* CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI N.4/2019 (CIG DERIVATO
79026755B6) - Importo netto contrattuale € 106.797,48

CIG 76314274C8 (Lotto Sud) - Importo contrattuale Accordo Quadro Lotto
Sud € 385.281,22.

Affidatario: ATI IRECO S.t.l. /ENGINEERING COSTRUZIONI GRUP-
PO EMPOLI LUCE S.t.l. con mandataria IRECO S.t.1. ,
“LAVORI DI MANUTENZIONE UTD OSMA, UTD SERRISTORI, UTD

MUGELLO”:
* CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI N.3/2019 (CIG DERIVATO

79188433F8) - Importo contrattuale € 212.403,25

Varianti contratti applicativi art. 106 co. 1lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Modifica importo contrattuale Accordo Quadto nei limiti dell’art. 106 co. 12
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2 del Decreto M.I'T. del 7 marzo 2018 n. 49 i
Ditettori dei Lavori dei contratti applicativi dell’Accordo Quadto in oggetto (Lotto
Nord e Lotto Sud) con Relazioni illustrative del 04 luglio 2019 (Lotto Notd) e del 09
luglio 2019 (Lotto Sud), complete di Computi metrici di vatiante, hanno proposto
allo scrivente RUP un aumento delle prestazioni di lavori, nell’ambito dei contratti
applicativi 1 e 4 (Lotto Nord) e del contratto applicativo 3 (Lotto Sud), per interventi
di manutenzione indifferibili per problematiche ed esigenze impreviste ed
imprevedibili sui presidi dei contratti in oggetto, che non alterano la natura generale
del contratto.

Trova pertanto applicazione l'art. 106 co.l lett.c) del Codice, non eccedendo
Paumento di prezzo il 50 per cento del valore dei contratti applicativi iniziali ai sensi
del co. 7.
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L’importo complessivo dei lavori in variante ammonta ad € 152.723,90 oltre IVA
di legge per € 33.599,26 per complessivi € 186.323,16, di cui:

- Quanto ad € 75.707,02 comprensivo di € 3.660,68 non soggetti a ribasso, oltre IVA
di legge per € 16.655,55 per un totale complessivo di € 92.362,57, per il Lotto
Notd, cosi suddivisi:

- € 25.743,71 (quanto a € 24.061,94 per lavoti, quanto a € 1,681,77
per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge per € 5.663,62 pet un totale
complessivo di € 3140733 relativamente al CONTRATTO
APPLICATIVO N.1/2019 — LOTTO NORD;

- € 49.963,31 (quanto a € 47.984,40 per lavoti, quanto a € 1.978,91 per oneri
della sicurezza) oltre IVA di legge per € 10.991,93 per un totale complessivo
di € 60.995,24 relativamente al CONTRATTO APPLICATIVO N.4/2019 —
LOTTO NORD;
pet un importo contrattuale complessivo del Lotto Nord, con le suddette
integrazioni, al netto di IVA di legge, di € 454.897,73, al netto del ribasso d’asta, di

cui € 77.552,67 non soggetti a tibasso.

- Quanto ad € 77.016,88 comprensivo di € 1.925,79 non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge, per il Lotto Sud, oltre IVA di legge per € 16.943,71 per un totale
complessivo di € 93.960,59, interamente relativi a CONTRATTO

APPLICATIVO N.3/2019 - LOTTO SUD;
pet un importo contrattuale complessivo del Lotto Sud, con le suddette

integrazioni, al netto di IVA di legge, di € 462.298,10, al netto del ribasso d’asta, di
cui € 75.817,79 non soggetti a tibasso.

Il Quadro Economico dei due lotti dell’Accordo Quadro assestato a seguito
dell’aggiudicazione (det. n. 2049 del 06-12-2018) evidenziava un costo complessivo di
€1.092.779,14.
A seguito delle varianti suddette tale importo complessivo ascende ad € 1.179.102,31
e la variazione in aumento di € 186.323,16 trova copertura:
® per € 100.000,00 allinterno del Quadro Economico attingendo alla
Voce D1 (Lavorti in economia, imprevisti);
® per € 86.323,16, in eccedenza di spesa, sul Conto Economico 3B0401
— Manutenzione Immobili — esercizio 2019;

Per le motivazioni dette, lo scrivente RUP,

- accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art.7 del Capitolato Speciale
d’Appalto e all’art. 106 del Codice,

- vista la disponibilita degli affidatari dei due lotti dell’Accordo Quadro ad eseguire i
lavori agli stessi prezzi patti e condizioni, accertata con la sottoscrizione degli Atti di
Sottomissione (conservati agli atti della Struttura),

ptopone:
= lapprovazione delle vatianti dei contratti applicativi in argomento e le

relative perizie che comportano maggioti lavori rispetto agli originari contratti di
Accordo Quadro per € 152.723,90 oltre IVA, di cui:

Servizio S;ilaria della Toscana

S.0.C. Manutenzione Immobili
Firenze

Direttore

Ing. Pierluigi Bellagambi

Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze
Telefono: 055 693 3721

Fax: 055693 3714

e-mail:
pierluigi.bellagambi@uslcentro.toscan
a.t



- Lotto Notd — contratto applicativo n.1 € 25.743,71 di cui € 1.681,77 pet oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo netto
complessivo del contratto di € 126.266,62 di cui per oneri sicutezza €
5.387,13;

- Lotto Nord — contratto applicativo n.4 € 49.963,31 di cui € 1.978,91 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo netto
complessivo del contratto € 156.760,79 di cui pet oneti sicurezza € 5.684,27;

- Lotto Sud — contratto applicativo n.3 € 77.016,88 di cui € 1.925,79 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo netto
complessivo del contratto € 289.420,13 di cui per oneri sicurezza € 23.728,60;

per un importo complessivo contrattuale del Lotto Nord di € 454.897,73 e del
Lotto Sud di € 462.298,10;

- Papprovazione del Quadro Economico assestato dell’accordo quadro che
evidenzia un importo complessivo di € 1.179.102,31 e una variazione in aumento di €
186.323,16 che trova copertura:
- per € 100.000,00 all'interno del Quadro Economico attingendo alla Voce D1
(Lavori in economia, imprevisti);
- per € 86.323,16, in eccedenza di spesa, sul Conto Economico 3B0401 —
Manutenzione Immobili — esercizio 2019;

" Per I'AUSL Toscana centro
I1RUP delegato
Inp. Sabrina Mutolo

Allegato Quadro economico rideterminato.
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