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AGGIUDICATO

CERTIFICATO
REGOLARE
ESECUZIONE

Lavori di restauro conservativo e miglioramento strutturale

del padigluione n. 25 di San salvi

PROGETTO

CONTRATTO REP.

DDG N. —-—

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivo Bigazzi 2 ;,/yl /

A1) Lavori”_ 7

0G1 -

730.961,50

OG11

186.938,50

totale

A m|m

917.900,00

A2 ) Oneri della sicurezza

25.000,00

Totale A2

25.000,00

CONTABILIZZATO AL CRE NETTO+ONER

Totale

942.900,00

ECONOMIA LAVOR]

TOTALE AVORI
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B ) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 ) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE

Tolale B1

B2) SPESE GENERALI E TECNICHE

Fondo appl. art. 205, 208 D.Lgs 50/2016

3%

28.287,00

Oneri allacciamento (publiacqua)

Spese per traslochi e logistica

Spese tecniche ex art. 113 ¢. 2 D.L.gs 50/2016 (2%)

2%

18.858,00

[progetiazione

95.017,67

collaudi

el (ol el [l o)
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Totale B2

™

142.162,67
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B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

acquisizione area e spese notarili

allacciamenti ai pubblici servizi

™m|™M

iva sui lavori

10%]

94.290,00
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ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 22%

0%

CNPAIA

4%

3.800,71
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imprevisti di esecuzione e arrotondamenti

IVA su ribasso d'asta

T0%|

IVA spese tecniche

22%

21.740,04

IVA su imprevisti

22%!

Totale B3

119.830,75

Totale B1 + B2 + B3

o (& |of | |df™|e

261.993,42

B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO

ribasso d'asta

0,00%

ribasso d'asta di competenza dello Stato L.

Totale somme a disposizione

261.993,42

IMPORTO TOTALE (compresa |.V.A)

1.204.893,42

ECONOMIA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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